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Общие положения 
 

Методические указания предназначены для обучающихся при 

выполнении практических работ по МДК.02.02. Учет и контроль 

технологических процессов ПМ.02. Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

При освоении основного вида профессиональной деятельности 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» выполнение практических работ 

направлены на закрепление теоретических знаний, освоение умений при 

формировании соответствующих общих и профессиональных компетенций 

(ОК, ПК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК.2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресурсов; 

ПК.2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ и расходуемых материалов. 

 

В соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов 

среднего звена ФГБОУ ВПО ИрГУПС и рабочей программой 

профессионального модуля «ПМ.02. Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений по программе базовой подготовки предусмотрена учебная 

нагрузка по практическим занятиям для обучающихся по МДК.02.02. Учет и 

контроль технологических процессов в количестве 32 часа.  
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1 Перечень практических работ  

по МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 

  

№ 
занят

ия 
Наименование практических работ Кол-во 

часов 

Формы и 
методы 

контроля 

1 2 3 4 

Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ 
3 Практическое занятие №1. Оформление актов 

освидетельствования скрытых работ (по заданию 
преподавателя).  

 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

4 Практическое занятие № 2. . Оформление актов 
освидетельствования ответственных конструкций. (по 
заданию преподавателя).  

Оформление общего журнала работ. 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ. 

9 Практическое занятие № 3. Проведение обмерных работ 
внутренних помещений здания (по заданию 
преподавателя).  
 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

 10 

11 

Практическое занятие № 4. Составление обмерных 
чертежей 

4 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

   12 

13 

Практическое занятие № 5.  Определение объемов 
строительно-монтажных работ, выполненных за 
отчетный период. Оформление Акта о приемки 
выполненных работ по унифицированной форме  КС-2. 

4 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов. 

 21 Практическое занятие №6. Определение потребности в 
строительных материалах, конструкциях, изделиях, 
оборудовании и строительной техники для возведения 

4 Оценка 
выполнения и 

защита 
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22 подземной части здания. практической 
работы 

23 Практическое занятие №7. Оформление заявки на 
строительные материалы, конструкции, изделия, 
оборудование и строительную технику. Оформление 
документов списания материалов по типовой 
междуведомственной форме № М-29. 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

24 Практическое занятие № 8. Заполнение журнала 
входного учета и контроля качества получаемых 
материалов. 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов 

46 Практическое занятие №9. Составление исполнительных 
геодезических схем фактического положения 
возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 
сооружений. 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

 

47 Практическое занятие № 10. Проведение операционного 
контроля технологической последовательности 
производства строительно-монтажных (в том числе 
отделочных работ) с выявлением нарушений 
технологии. 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
практической 

работы 

48 Практическое занятие №11. Разработка мероприятий, 
обеспечивающих качество строительных работ, в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 

2 Оценка 
выполнения и 
защита 
практической 
работы 

49 Практическое занятие №12. Оформление документации 
операционного контроля качества работ (журнал 
операционного контроля качества работ ) 

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
контрольной 

работы 

50 Практическое занятие №13.  

Оформление Акта приемки законченного 
строительством объекта  рабочей комиссией по типовой 
межотраслевой форме № КС- 11.  

2 Оценка 
выполнения и 

защита 
контрольной 
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Оформление Акта приемки законченного 
строительством объекта Государственной комиссией по 
типовой межотраслевой форме № КС- 14. 

работы 

Итого 32  
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2 Методические указания по выполнению практических работ  

2.1 Общие указания 

Требуемое качество строительства зданий и сооружений должно 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Производственный контроль качества строительных и монтажных работ 

должен включать: 

- входной контроль качества проектной документации, строительных 

материалов, изделий и оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций; 

- приемочный контроль выполненных работ. 

Более 80 % дефектов на строительстве объектов связаны с 

отступлениями от проектов и СНиП при производстве работ на строительной 

площадке. Поэтому операционный контроль качества является основным 

видом производственного контроля. При систематическом осуществлении 

контроля в ходе выполнения операций прорабы и мастера могут 

своевременно выявлять и устранять дефекты, принимать меры по их 

предупреждению. 

Основные задачи операционного контроля качества: 

- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям 

нормативных документов; 

- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, 

принятие мер по их устранению; 

- повышение ответственности непосредственных исполнителей 

(рабочих, звеньев, бригад, линейных специалистов) за качество выполненных 

ими работ. 

Качество выполнения СМР в значительной мере зависит от знания 

исполнителями работ и лицами, контролирующими качество их выполнения, 

основных требований к качеству работ и допускаемых отклонений. 
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Операционный контроль возлагается на прорабов и мастеров, 

осуществляющих руководство строительством зданий и сооружений. В 

необходимых случаях могут привлекаться строительные лаборатории и 

геодезические службы. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле качества 

являются строительные нормы и правила (СНиП) «Организация, 

производство и приемка работ», технологические карты и схемы 

операционного контроля качества (СОКК). 

СОКК должны разрабатываться на все строительные и монтажные 

процессы строительными организациями или по их заказу научными 

организациями. Рекомендуется широкое использование типовых СОКК. 

Руководство строительной организации до начала работ должно передать 

непосредственному руководителю работ по строительству объекта (мастеру, 

прорабу) комплект СОКК в составе проекта производства работ (ППР) и 

технологических карт. 

Организация операционного контроля качества и установление надзора 

за его осуществлением возлагается на главных инженеров строительных 

организаций. 

Прорабы и мастера обязаны требовать от бригад предъявления 

законченных операций для проверки качества их выполнения до начала 

последующих. Все выявленные в ходе контроля дефекты должны быть 

устранены. 

Бригады должны сами по СОКК контролировать качество выполнения 

своих работ, т.е. осуществлять самоконтроль. 

Разработанные карты-схемы операционного контроля качества состоят 

из четырех частей: 

1. Состав операций и средств контроля (перечень контролируемых 

операций, метод и объем контроля, кто осуществляет контроль). 
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2. Технические требования к качеству выполнения работы (эскизы 

конструкций с указанием допускаемых отклонений по СНиП). 

3. Требования к качеству применяемых материалов, изделий по 

нормативным документам (ГОСТ, ТУ). 

4. Указания по производству работ (требования по СНиП). 

 
2.2 Методические указания по выполнению практических работ по теме:  

2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных 

работ  

Практическая работа №1. 

Тема: Практическое занятие №1. Оформление актов 

освидетельствования скрытых.работ 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Акт скрытых работ — это документ, подтверждающий проведение 

контроля качества работ, которые в дальнейшем будут скрыты из-за 

проведения следующего этапа работ. Пример — прокладка кабеля в стенах. 

После штукатурки и шпатлёвки без разрушения отделки стен кабель уже не 

доступен для проверки. 

К видам работ, в отношении которых нужно составлять акты 

освидетельствования, относятся: 

    установка, ремонт основания фундамента, его изоляция; 

    заливка, ремонт основания пола; 

    прокладка труб, кабелей, сетей внутри пола стен; 

    крепление конструкций к стенам и к крыше; 
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    изоляция фасадов, балконов, ограждающих конструкций; 

    штукатурные и иные внутренние работы в помещениях; 

    прокладка вентиляции и установка коробов в стенах и конструкциях; 

    внутренние работы в пределах отдельных помещений; 

    другие работы. 

Перед началом строительства или реконструкции объекта подрядчик 

знает, какие работы и в какой последовательности он будет делать. Вся 

информация есть в проекте, в том числе перечень скрытых работ, количество 

и порядок их актирования. 

Объект строительства, ремонта может быть любым, так же как и виды 

работ — замена небольшой конструкции или возведение капитального 

здания «с нуля». Поэтому и акты освидетельствования могут совершенно 

разные. 

При строительстве нового объекта это акты: 

    на разработку котлована 

    на забивку свай под фундамент; 

    на заливку бетона под основание фундамента; 

    на прокладку труб для тёплого пола; 

    на армирование стен перед заливкой бетоном; 

    на создание монолитных стен; 

    на отделку помещений. На поэтапные работы — отдельные акты: 

штукатурка, шпатлевка, выравнивание; 

    на прокладку электрических сетей внутри стен; 

    на тепло и гидроизоляцию стен и крыши и т.д. 

При реконструкции или капитальном ремонте, это акты: 

    на замену электропроводки внутри стен; 

    на замену гидро, паро, звукоизоляции стен; 

    на замену железобетонных конструкций; 

    на замену труб водопровода и канализации, и т.д. 
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Правила составления акта 

Форма акта освидетельствования скрытых работ представлена в 

приложении №3 Требований (РД-11-02-2006), утверждённых приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26.12.2006 №1128. В бланк акта с 2018 года внесены 

существенные изменения: он стал более объёмным и информативным. 

Акт является унифицированным для всех видов работ — один и тот же 

бланк акта можно применять как при строительстве целого завода, так и при 

обычном ремонте помещения. Несмотря на рекомендательный характер 

формы, её применяют почти все подрядные организации и заказчики. Она 

содержит все необходимые реквизиты и её довольно просто заполнять. 

Можно составить и утвердить собственную форму акта 

освидетельствования, если в неё войдут все необходимые данные о скрытых 

работах: дата, время проведения, применяемые материалы, информация об 

исполнителе и заказчике, подписи сторон, и т.д. 

На примере рекомендуемой формы акта перечислим основные правила, 

которые нужно соблюдать при его заполнении: 

    нельзя сокращать информацию, перемещать строки и разделы. Если 

места для заполнения не хватает, его можно добавлять; 

    данные в строках должны соответствовать требованиям, указанным в 

подстрочнике; 

    если количество документов, которые нужно указать в акте, больше 5, 

делается ссылка на реестр, который прикладывается к акту; 

    документ распечатывается на двух сторонах листа формата А4. Если 

одного листа мало, нужно прошить и пронумеровать весь акт, заверить его 

подписями и печатями; 

    каждая сторона получает оригинал акта, копии не допускаются; 

    если у всех сторон есть усиленные ЭЦП, акт можно составить 

электронно. 
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Пример оформления акта освидетельствования скрытых работ 

Как правильно оформить акт освидетельствования скрытых работ: 

1. Начинаем с заполнения раздела «Объект капитального 

строительства». Пишем наименование объекта и адрес местоположения, так 

как это указано в проекте; 

2. Раздел «Застройщик или технический заказчик». Указываются ИП или 

организация, которая реализует проект строительства (ремонта). Пишем 

наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес, наименование СРО, дату и 

номер свидетельства СРО. Эти данные заполняются по каждому лицу в 

следующих 3 разделах; 

3. Раздел «Лицо, осуществляющее строительство». Обычно им 

выступает генподрядная организация; 

4. Раздел «Лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации». Вносим данные про организацию или ИП, которая 

занималась проектом строительства, реконструкции или ремонта объекта; 

5. Раздел «Лицо, выполнившее работы, подлежащие 

освидетельствованию». Сюда вносятся данные про организацию (ИП), 

которые проводят скрытые работы: 

6. Ставим номер акта и дату его оформления. Требований к нумерации 

нет, она может быть любой, единственное условие — не должно быть 

совпадений по номерами и датам в реестре исполнительной документации; 

7. Указываем должности, ФИО ответственных лиц и реквизиты 

документов, по которым они уполномочены представлять застройщика, 

генподрядчика, проектную организацию и исполнителя скрытых работ. Это 

может быть приказ или доверенность; 

8. Раскрываем информацию о проведённых скрытых работах. Пишем: 

    название работ и место проведения; 

    номера листов в проектной документации, в которых указаны 

скрытые виды работ, наименование проектной организации, номер проекта; 
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    перечисляем применённые в работах материалы, указываем данные 

сертификатов соответствия; 

    информация о соответствии работ установленных к ним требованиям 

(ссылка на схемы, экспертизы и т.д); 

    дату начала и дату окончания скрытых работ по факту. Данные в акте 

должны совпадать с информацией в КС-2 и в КС-3; 

    данные о проекте, СНиП, других документах, согласно которым 

проводились скрытые работы; 

    данные о работах, которые проводятся следующим этапом; 

9. Указываем число экземпляров акта, по одному на каждую из сторон, 

либо больше — по согласованию с застройщиком; 

10. В разделе «приложения» перечисляем прикладываемые документы 

или пишем их количество (если реестр документов идёт как приложение к 

акту скрытых работ); 

11. Если необходимо указать важную информацию, не попавшую в 

предыдущие разделы, заполняем раздел «дополнительные сведения»; 

12. В последнем разделе перечисляются представители сторон (пункты 

2-5), указываются их ФИО, проставляются подписи и даты. Ставятся печати 

(при их наличии). 
Пример оформления 

  

АКТ  
освидетельствования скрытых работ 

г.  Пермь                                                                                                                «15» января 
2016 г. 
 

гидроизоляция пола санузла 

выполненных  в   доме  
по адресу  г. Пермь, Строительная, д. 29  
 
Комиссия в составе                   Авторского надзора   ГИП Мушкин И.Я., ООО 
«Спецпроект»   
председателей:  
Технического надзора  
заказчика    инженер Тишков Р.И. ГУП ДЕЗ района Войковский   
Генеральной подрядной  
организации руководитель Иванов И.Н., ООО «СтройЦех» 
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произвела осмотр работ выполненных   ООО «СтройЦех» 
и составила настоящий акт о нижеследующем: 
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы гидроизоляция 
пола  
санузла 

2. Работы выполнены по проекту  ООО «Спецпроект», заказ № 22 от 22.12.2015 г. 
3. При выполнении работ применены гидроизол, мастика Технониколь №24 (МГТН)    
4. Дата начала работ   10.01.2016  
5. Дата окончания работ  15.01.2016  
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и 
отвечают требованиям их приемки. 
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 
(монтажу) гидроизоляция пола санузла 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:   
Технического надзора заказчика    Тишков            /Р.И. 
Тишков/ 
                                                          (подпись)        (расшифровка 
подписи) 
Авторского надзора             Мушкин                   /И.Я. 
Мушкин/ 
проектной организации      (подпись)                    (расшифровка 
подписи) 

                                                   Генеральной подрядной  
организации                       Иванов                /И.Н. Иванов/  
                                            (подпись)                        (расшифровка 
подписи) 

 
 

Инициатором проверки скрытых работ выступает подрядчик, он же и 

готовит акт освидетельствования. Чтобы успешно пройти всю процедуру, 

подрядчик должен хорошо подготовиться: 

Действия Описание 

Сверка скрытых работы с 
проектом 

Проверить, включены ли скрытые работы в перечень работ в 
проекте 

Осмотр ведения работ Привести в порядок площадку осмотра, устранить 
недоработки 

Сверка соответствия работ 
технологии строительства 

Определить возможные нарушения процесса строительства, 
проверить соблюдение очерёдности работ согласно проекту 

Оформление акта на 
скрытые работы 

Проверить правильность заполнения номеров и дат 
документов, ФИО представителей и наличие всех 
необходимых реквизитов 

Подписание акта Подписывать должны только лица, указанные в акте, после 
проверки их доверенностей и приказов 

Регистрация акта Присваивается номер в соответствии с документооборотом 
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Действия Описание 

подрядчика, данные об акте вносятся в журнал производства 
строительных работ 

 

Состав комиссии, принимающей скрытые работы, будет зависеть от 

влияния следующих факторов: 

    вид производимых работ (строительство, реконструкция, ремонт); 

    тип возводимого или ремонтируемого объекта (жилое или нежилое 

здание); 

    требования к объекту в соответствии с проектной документацией. 

Строительные работы предполагают включение в комиссию 

представителей застройщика (заказчика), подрядчика, проектировщика и 

организации, проводящей авторский надзор (чаще всего это 

проектировщики). При реконструкции и капремонте состав тот же. При 

ремонте — собственник (заказчик), проектировщик и подрядчик. 

Состав не окончательный, в него могут включаться также и 

представители соответствующих контролирующих органов при проведении 

специализированных видов работ. Пример: монтаж проводов пожарной 

сигнализации в стенах проверяется специалистами Роспожарнадзора. 

Подрядчик, при подготовке акта освидетельствования, должен 

ориентироваться на следующие нормативные документы: 

    РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации...) с изменениями от 09.11.2017 года; 

    рабочий проект объекта (подписанный и утверждённый 

застройщиком); 

    свод правил по проектированию и строительству; 

    Градостроительный кодекс РФ (при строительстве и реконструкции 

жилья); 

    регламенты, приказы, положения по ведению исполнительной 

документации застройщиков или технических заказчиков. 
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Приложение к практической работе №1 
 

 АКТ  
освидетельствования скрытых работ 

 
г.                                                                                                           «     »                                  20    г. 
 

(наименование работ) 
выполненных  в     

 (наименование здания, помещения) 
по адресу    

( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса) 
 
Комиссия в составе                   Авторского надзора     
председателей: (при его участии) 
 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика      
Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации  
                                                     Субподрядной организации  
произвела осмотр работ выполненных     

 (наименование строительно-монтажной организации) 
и составила настоящий акт о нижеследующем: 
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы  
  

(наименование скрытых работ) 
  
2. Работы выполнены по проекту    
  

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) 
3. При выполнении работ применены   

                                     (наименование материалов, конструкций 
  

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.) 
4. Дата начала работ     
5. Дата окончания работ    

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и 
отвечают требованиям их приемки. 
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 
(монтажу)  

(наименование работ и конструкций) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Субподрядной  

организации  __________________________ /________________/ 
                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
Технического надзора заказчика _________ /_________________/ 
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
Авторского надзора   __________________ /__________________/ 
проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)                                            

                                                   Генеральной подрядной  
организации  __________________________ /________________/ 
                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Практическая работа №2. 

Тема: Практическое занятие № 2. Оформление актов 

освидетельствования ответственных конструкций.  

Оформление общего журнала работ 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Ответственными конструкциями можно назвать только часть зданий и 

сооружений, но весьма значительную. Ими считаются 

    опоры, 

    сваи, 

    каркасы, 

    пролеты сводов различных построек, 

    железобетонные и металлические конструкции (сборные и несущие), 

    подпорные стены и т.п., 

иными словами, все элементы строящегося объекта, способные повлиять на 

его устойчивость и основание. 

Особенности составления акта 

На сегодняшний день многие унифицированные формы документов 

отменены. То же самое касается и акта освидетельствования ответственных 

конструкций: сейчас документ можно составлять в произвольном виде или, 

если организация имеет собственный разработанный и утвержденный 

образец документа – формировать по его шаблону. 

Однако представители многих компаний предпочитают по-прежнему 

использовать ранее общеприменимый бланк документа. Это вполне 

объяснимо: его структура удобна и понятна, он включает в себя все 

необходимые сведения, не нужно ломать голову над его формой и 

содержанием. 
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Акт составляется обычно минимум в трех экземплярах, но при 

необходимости можно сделать и больше копий. Все документы должны быть 

подписаны представителями всех сторон, а также, если организации 

используют для визирования документов печати – проштампованы. 

Пример оформление акта освидетельствования ответственных 

конструкций   

Акт условно разделяется на несколько частей. 

Первая часть – «шапка» заполняется на основе сведений, почерпнутых 

из разрешения на строительные работы или проектных бумаг. Она включает 

в себя: 

    Данные об объекте строительства: его название и адрес; 

    Информацию об организациях, ИП и физических лицах, 

задействованных в освидетельствовании ответственных конструкций. 

Обычно это: 

        собственник земли или инвестор (в форме данные о нем вносятся в 

графу «Застройщик или технический заказчик»); 

        непосредственный исполнитель работ (подрядчик); 

        представитель проектной организации; 

        субподрядчик; 

        если в работах принимала участие еще какая-то сторона, сведения о 

ней также следует внести в бланк. 

О вышеперечисленных лицах нужно указать: 

    наименование предприятия, 

    ИНН, 

    ОГРН, 

    номер и дату выдачи документа, подтверждающего право на 

проведение определенных видов строительных работ (с включением 

сведений об учреждении, его выдавшем), 

    контактные данные. 
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Вторая часть документа включает в себя: 

    номер и дату акта; 

    должности, фамилии-имена-отчества представителей организаций, 

принимающих участие в процедуре освидетельствования; 

    номер и дату приказа, на основании которого действует то или иное 

лицо. 
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Затем идет третий, основной, наиболее важный и существенный блок. 

Он содержит девять разделов. 

В первый пишется: 

    название ответственных конструкций; 

    дается их описание (коротко) и месторасположение; 

    данные о строительных осях, этажах, и прочих координатах внутри 

сооружения или здания, в котором располагаются конструкции. 

Во второй раздел вносится: 

    код проекта и ссылки на его конкретные листы, в соответствии с 

которыми производились работы; 

    наименование предприятия-проектировщика, которое является 

автором этой части проектных бумаг. 

В третий пункт включается: 

    подробное описание абсолютно всех предметов оборудования и 

материалов, использованных для строительства и сборки ответственных 

конструкций; 
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рядом с названием нужно обязательно сослаться на документ, который 

удостоверяет их соответствие установленным нормам качества и различным 

требованиям законодательства (это могут быть сертификаты на пожарную и 

экологическую безопасность, технический паспорт, санитарно-

эпидемиологическая справка и т.п.). 

Четвертый раздел фиксирует сведения о всех актах освидетельствования 

скрытых работ, сформированных в период строительства (сюда нужно 

внести их название, а также дату и номер каждого акта). 

Пятый раздел делится на два подраздела: 

    В подраздел «А» надо вписать информацию о схемах по геодезии, 

выполненных во время установки ответственных конструкций. 

    В подраздел «Б» вносятся сведения о лабораторных работах: 

проделанных в рамках строительного контроля: экспертизах, проверках, 

исследованиях, оформленных в виде протоколов, актов и т.п. 

Шестой раздел дает представление о названии, номере и дате документа, 

удостоверяющего факт того, что все необходимые испытания и 

пробирования были проведены. 
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В седьмой раздел вписываются фактические даты проведения работ по 

строительству рассматриваемых конструкций. Они должны быть идентичны 

тем, что указаны в общем журнале работ, в протоколах, актах и прочих 

сопроводительных документах к объекту. 

В восьмом разделе указывается: 

    подробная информация о рабочей документации, на основании 

которой осуществлялись работы (код проекта и нумерация листов); 

    название основополагающего нормативного документа. 

Девятый пункт фиксирует решение о применения конструкций по 

назначению, который выносит комиссия – допускается их использование или 

не допускается. В некоторых случаях следует указать условия, которые 

требуется соблюдать для эксплуатации конструкции без ограничений, а 

также все последующие работы, разрешаемые к выполнению. 
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В «Приложения» вписывается весь список документов, которые 

прикрепляются к акту (протоколы, акты, схемы, экспертизы, заключения и 

т.д.). 

В завершение акт подписывается всеми участниками 

освидетельствования (данные о них должны совпадать с теми, что указаны 

вначале документа). 
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Приложение к практической работе №2 
Объект капитального строительства:  
 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
 

Застройщик или технический заказчик: 
 

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием  
 

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее строительство: 
 

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием  
 

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
 

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые  

 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, 
 
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
 

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: 
 

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту 

 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием  
 

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 
АКТ  

освидетельствования ответственных конструкций 

 

№   «  »   201 г. 
 
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: 
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
 

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию 
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
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а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
 

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных 
 

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции) 
 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции 
 

(перечень и краткая характеристика конструкций) 
 

2. Конструкции выполнены по проектной документации 
 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих 
подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 

 
 

3. При выполнении конструкций применены 
 

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 
 

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность 
конструкций 

 
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования) 

 

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним 
требованиям, в том числе: 
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций 

 
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

 

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 
проведенных в процессе строительного контроля 

 
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

 

6. Проведены необходимые испытания и опробования 
 

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

 

7. Даты: начала работ «  »   201 г. 
 

  окончания работ «  »   201 г. 
 
 

8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными 
нормативными правовыми актами и проектной документацией 

 
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или 

рабочей документации) 

 

9. На основании изложенного: 
а) разрешается использование конструкций по назначению 

 
 

или разрешается использование конструкций по назначению с 
нагружением в 

 % проектной 

нагрузки; 
или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: 

 
 

б) разрешается производство последующих работ: 
 

(наименование работ и конструкций) 
 

Дополнительные сведения  
 
Акт составлен в  экземплярах. 
 

Приложения: 
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Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда 
авторский надзор осуществляется 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
 

Представители иных лиц: 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

2.3 Методические указания по выполнению практических работ по теме: 2.2. 

Учёт объёмов выполняемых работ 

Практическая работа№3.  

Тема: Проведение обмерных работ внутренних помещений здания   

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Обмерные работы выполнить натурный методом. Самый простой и в 

течение долгого времени единственно доступный метод обмеров. При 

натурном методе применяются простейшие измерительные инструменты — 

отвесы, уровни, линейки, рулетки и водяной нивелир. Несмотря на свою 

простоту, метод весьма трудоемкий. Основанием для расчета точности 

обмеров служат строительные допуски. 
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Порядок проведения обмерных работ 

В общем случае проведение обмерных работ включает в себя: 

• выполнение подготовительных черновых зарисовок (кроков); 

• снятие натуральных размеров и нанесение их на кроки. 

 

Практическая работа№4.  

Тема: Составление обмерных чертежей.. 

Ход выполнение работы: 

1 Выполнить задание на основе данных практической работы №3. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Обмерные чертежи по данным натурных измерений изготовить на 

компьютере в программном комплексе AutoCAD.   
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Практическая работа№5 

Тема: Определение объемов строительно-монтажных работ, 

выполненных за отчетный период. Оформление Акта о приемки 

выполненных работ по унифицированной форме  КС-2 

Ход выполнение работы: 

1  Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Пошаговая инструкция по заполнению КС-2 

Шаг 1. Заполняем вводную часть — шапку бланка. Данные об 
инвесторе заполняются при наличии такого хозяйствующего субъекта в 
договорных отношениях сторон. Основание для внесения сведений о 
заказчике и подрядчике — их регистрационная информация. Здесь 
указывают наименование обеих организаций, их адреса, контактные 
телефоны и ОКПО каждой стороны.  

Шаг 2. Заполняем графу «Стройка» — адрес объекта строительства по 
государственному контракту. В поле «Объект» указываем полное название 
предмета контракта. В полях указываем вид деятельности организации по 
ОКДП, реквизиты договора — номер государственного контракта и его дату.  

Шаг 3. Формируем сведения о периоде проведения работ и указываем 
реквизиты акта. Ему присваивается номер по порядку, указывается его дата. 
В табличке «Отчетный период» отражаем даты начала и окончания.  

Шаг 4. Вписываем стоимость строительных, ремонтных или монтажных 
работ в соответствии со сметным расчетом. Сумма должна совпадать с 
ценой, указанной в договоре, и прописываться в рублях.  

Шаг 5. Заполняем таблицу. Таблица этого акта является отражением 
сметы на выполнение работ по госконтракту. Форма аккумулирует данные по 
нескольким сметным расчетам. 

Шаг 5. Заполняем таблицу. Таблица этого акта является отражением 
сметы на выполнение работ по госконтракту. Форма аккумулирует данные по 
нескольким сметным расчетам. 



33 

 

 Все номера по порядку (столбец 1), позиции по смете (ст. 2) и 
наименования выполненных работ (ст. 3) прописываются аналогично 
строкам сметного расчета.  

 Номера из сборников федеральной единичной расценки (ФЕР) 
указываются в графе 4 для каждого вида работ в случае их наличия для 
данной категории.  

 В столбце 5 отражается единица измерения — точно так же, как она 
прописана в сметном расчете. (Не допускается прописывать объем 
выполненных работ в процентном и долевом соотношении.)  

 Графа 7 — «Цена за единицу в руб.» — формируется за счет данных из 
сборников ФЕР (сметного расчета). (Если условия контракта 
предполагают фиксированную стоимость по подрядным действиям, то 
в 7 столбце указываются прочерки.) 

  Столбец 8 отражает фактическую стоимость строительства или 
ремонта на основании сметы, являющейся неотъемлемым 
приложением к государственному контракту. Эту колонку заполняют и 
по исчисленным значениям по каждой позиции из сборников 
федеральной единичной расценки.(сметного расчета) 

Шаг 6. Когда заказчик сверит данные из акта со сметой и с 
фактическими объемами, акт подписывает руководитель или иное 
ответственное лицо. 
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Методические указания по выполнению практических работ по теме: 

2.3.Учёт расхода материальных ресурсов 

Практическая работа№6 

Тема: Определение потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для 

возведения подземной части здания. 

Ход выполнение работы: 

1) определить материальные ресурсы по всем отчетным периодам КС-2; 

2) определить технические ресурсы по всем отчетным периодам КС-2; 

3) выполнить сводную ведомость материальных ресурсов на возведение 

надземной части здания; 

4) выполнить сводную ведомость технических ресурсов на возведение 

надземной части здания; 

5) вывод. 

 Методические указания: 
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Исходные данные: 

1) сметный расчет на работы  

2)  акты о приемке выполненных работ КС-2  

3) объект – по заданию. 
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Практическая  работа №7.  

Тема: Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов 

списания материалов по типовой междуведомственной форме № М-29. 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Исходные данные: 

     Локальные сметы (в них указаны расчетные нормы расхода 

материалов на единицу вида работ). 

     Журнал учета выполненных работ ф. КС-6а (он отражает 

фактические объемы выполненных СМР). 

     Первичные документы по учету материалов. 

Порядок составления отчета по форме N М-29 
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В I разделе отчета "Нормативная потребность в материалах и объемы 

выполненных работ" графы 2, 4, 5, 6, 8 заполняются ПТО строительной 

организации перед началом строительства объекта, а графа 9 - только по 

переходящим объектам в начале года. 

Графа 2 "Наименование видов работ, конструктивных элементов и 

материалов" заполняется следующим образом. Сначала записывается вид 

строительно - монтажных работ (земляные работы, каменные работы, 

устройство полов и т.п.), затем наименование конструктивного элемента с 

перечнем материалов, необходимых для его выполнения. 

В графе 4 "Единица измерения" указываются единицы измерения 

конструктивного элемента и материалов, необходимых для его выполнения. 

В графе 5 "Обоснование производственных норм расхода материалов" 

записываются номера таблиц, параграфов и сокращенное наименование 

сборников производственных норм, которые использует в работе данная 

строительная организация. 

В графе 6 "Норма расхода материалов на единицу измерения работ 

(конструктивного элемента)" на основании соответствующих сборников 

производственных норм указываются нормы расхода материалов на единицу 

измерения строительных и монтажных работ. 

Графа 8 "Объем работ и нормативная потребность материалов на весь 

объект" заполняется следующим образом. По каждому виду работ 

(конструктивному элементу) показывается физический объем строительно - 

монтажных работ, предусмотренный рабочими чертежами на весь 

строящийся объект, а по каждому виду материалов - его нормативная 

потребность (лимит) на соответствующий вид работ (конструктивный 

элемент), которая получается путем умножения нормы расхода материала 

(графа 6) на соответствующий объем строительно - монтажных работ 

(конструктивный элемент), приведенный в графе 8. 

Если строительство объекта ведется более 1 года, то в графе 9 "в том 

числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года" по 
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каждому незаконченному виду работ (конструктивному элементу) из общего 

объема работ на весь строящийся объект (графа 8) выделяется в том числе 

объем строительно - монтажных работ, фактически выполненный в 

предыдущих годах. 

Графы с 10 по 21 заполняются прорабом непосредственно во время 

строительства объекта. В них отражаются объемы выполненных работ по 

каждому виду работ (конструктивному элементу) за соответствующий 

отчетный месяц и нормативный расход каждого вида материалов, 

рассчитанный как произведение нормы расхода материалов (графа 6) на 

объем выполненных работ за месяц. 

Данные об объемах фактически выполненных работ определяются по 

данным журнала учета выполненных работ по форме N КС-6. 

После окончания отчетного месяца по каждому виду материалов 

определяется общий нормативный расход на все работы по 

производственным нормам и записывается по соответствующим итоговым 

строкам раздела I, который затем переносится в графы 5, 9 и т.д. раздела II. 

При выявлении завышений объемов выполненных работ в форме N М-

29 должен быть исправлен объем выполненных работ за тот период, в 

котором обнаружены завышения, и, соответственно, уточнен расход 

материалов на выполненный объем работ, а ранее списанные на 

производство этих работ материалы должны быть отнесены под отчет 

материально ответственных лиц. 

7. Во II разделе отчета "Сопоставление фактического расхода основных 

материалов с расходом, определенным по производственным нормам" 

указывается количество материалов, израсходованных за каждый отчетный 

месяц по производственным нормам и фактически, экономия или перерасход 

материалов и количество материалов, разрешенных к списанию на 

себестоимость строительно - монтажных работ. 
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Если строительство объекта ведется более 1 года, то во II разделе в 

графы "Итого на начало года" переносятся данные из граф "Всего с начала 

строительства" II разд. отчета за предыдущий год. 

В том случае, если объект строится первый год, то в отчете по графам 

"Итого на начало года" ставятся прочерки. 

Расход материалов за отчетный месяц, рассчитанный по 

производственным нормам (для заполнения граф 5, 9, 13 и т.д.), берется из 

итоговых данных разд. I отчета по соответствующим материалам. 

Фактический расход каждого вида материалов за месяц показывается во 

II разд. отчета по форме N М-29 в целом по объекту на основании первичных 

расходных документов. 

Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по 

форме N М-29, должно соответствовать количеству материалов, 

приведенных в отчете по форме N М-19. 

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется 

как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по 

производственным нормам, и записывается в графах 7, 11 и т.д. При этом 

экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход - со знаком плюс 

(+). 

По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет 

письменное объяснение по форме Приложения N 3, которое прилагается к 

отчету. 

Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по 

форме N М-29, должно соответствовать количеству материалов, 

приведенных в отчете по форме N М-19. 

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется 

как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по 

производственным нормам, и записывается в графах 7, 11 и т.д. При этом 

экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход - со знаком плюс 

(+). 
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По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет 

письменное объяснение по форме Приложения N 3, которое прилагается к 

отчету. 

Унифицированная форма М-29 

Титульный лист 
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Практическая  работа №8.  

Тема: Заполнение журнала входного учета и контроля качества 

получаемых материалов 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Журнал входного контроля материалов используется по большей части в 

строительстве и на промышленных предприятиях. Документ служит для 

проверки качества и количества поступивших на стройплощадку или 

производство материалов, документации к ним, выявления бракованных 

материалов и деталей. Его заполняют при получении груза. 

После того как на стройплощадку, склад или в цех прибыли материалы, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Проверить, все ли сопроводительные документы в порядке. 

2. Проверить внешний вид, целостность упаковки, количество 

материалов, маркировку. 

3. Зафиксировать полученные материалы в журнале входного контроля. 
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4. Если на предприятии есть ОТК, то он должен провести испытания и 

проверку полученной продукции в определенные сроки. 

5. В сопроводительных документах в материалам ставится отметка, 

продукция передается на стройплощадку, склады для хранения или 

отделы. 

За заполнение журнала отвечает сотрудник, назначенный приказом 

руководителя. Это может быть прораб, бригадир. 

Документ ОТК содержит титульный лист, страницу с указаниями по 

заполнению и табличную часть. 

Титульный лист: 

• указывают наименование организации и структурного подразделения; 

• пишут дату, когда журнал был начат; 

• вносят дату, когда журнал был заполнен полностью. 

 

Табличная часть содержит такие сведения (пункты списка соответствуют 

номерам столбцов таблицы): 

1. Номер по порядку. 

2. Дату поставки продукции или материалов. 

3. Название материалов. 

4. Количество. 
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5. Данные о поставщике. Наименование организации списывают с счета-

фактуры. 

6. Наименование сопроводительных документов, данные о накладных (номер, 

дата). 

7. Отклонения от ГОСТа, СНиПа и т.д. Дефекты. 

8. Подпись сотрудника, который проводит контроль продукции и материалов. 

9. Примечание. 

 

Когда журнал будет заполнен до конца, его отправляют в архив на 

хранение со всеми остальными документами организации. Вместо старого 

документа заводят новый. 

Журнал, изготовленный в типографии, пронумерован, не прошит, но 

имеет отверстия для возможности скрепления страниц. 

 

Методические указания по выполнению практических работ по теме:  2.5. 

Контроль качества строительных процессов 

Практическая  работа №9.  

Тема: Составление исполнительных геодезических схем фактического 

положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 

сооружений 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 
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Методические указания: 
Выписка из ГОСТ Р-51872-2002 

1) Состав исполнительных схем по объекту строительства устанавливается 

на основании требований действующих нормативных документов, 

требований органов государственного надзора, технадзора заказчика, 

авторского надзора проектной организации с учетом рекомендаций 

приложения А. 

2) На исполнительных схемах указываются разбиваемые в натуре оси, 

элементы, геометрические параметры, характеризующие их действительные 

размеры и положение в плане и по высоте. 

3) Действительные размеры и положение элементов характеризуются 

следующими геометрическими параметрами: размерами элементов, 

координатами и отметками выбранных определяемых точек на элементах, 

расстояниями и углами между исходными и определяемыми точками. 

Положение элементов конструкций в плане показывают размерами или 

отклонениями, которые доступны для наблюдения: 

- действительными отклонениями осей элементов от разбиваемых в натуре 

координационных осей (ГОСТ 21.101) или действительными расстояниями 

от граней элементов до этих осей; 

- действительными расстояниями от граней элементов до разбиваемых в 

натуре параллелей осям (базовых осей по ГОСТ 2.308) с указанием 

привязочных размеров последних к координационным осям. 

4) В случае необходимости на исполнительных схемах могут помещаться 

согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) о 

согласовании сверхнормативных отклонений с проектной организацией. 

5) В качестве основы для исполнительных схем допускается использовать 

рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации. 
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Сборная схема-компоновка условных знаков и их применений на 

геодезической исполнительной схеме 

 
 

Пример выполнения исполнительной схемы 
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Практическая  работа №10  

Тема: Проведение операционного контроля технологической 

последовательности производства строительно-монтажных (в том числе 

отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. 

Оценка качества выполнения отделочных работ и приемка выполненных 

работ.  

Составление схем операционного контроля качества.  

 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 
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Составление схемы операционного контроля качества выполняется по 

форме, представленной в таблице 1. Состав операций и выбор средства 

контроля осуществляется согласно заданию в соответствии с таблицей 2-7. 

Основные задачи операционного контроля качества: 

- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям 

нормативных документов; 

- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, 

принятие мер по их устранению; 

- повышение ответственности непосредственных исполнителей 

(рабочих, звеньев, бригад, линейных специалистов) за качество выполненных 

ими работ. 

Таблица 1 – Схема операционного контроля качества работ 

Наименован
ие 

процессов, 
подлежащих 

контролю 

Предме
т 

контрол
я 

Способ 
контроля, 
инструмен

т 

Время 
контрол

я 

Ответственн
ый 

Критическ
ие 

критерии 
оценки 

качества 

Оформлен
ие акта на 
скрытые 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Отделочные работы 
Штукатурные работы (простая штукатурка) 

Таблица 2 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Акт приемки ранее 
выполненных работ, 
паспорт, общий 
журнал работ 

- наличие акта приемки ранее 
выполненных работ; 

Визуальный 

- наличие паспорта на 
поступивший раствор и его 
качество; 

То же 

- очистку поверхности от 
грязи, пыли, копоти, жировых 
и битумных пятен, 
выступивших солей; 

-»- 

- выполнение провешивания 
вертикальных и 
горизонтальных 
поверхностей; 

Визуальный, 
измерительный 

- влажность стен и Измерительный 
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температуру воздуха (в 
зимнее время). 

Штукатурные 
работы 

Контролировать:   Общий журнал работ 
- качество штукатурного 
раствора; 

Лабораторный 
контроль 

- среднюю толщину слоя 
штукатурки; 

Визуальный, 
измерительный 

- вертикальность, 
горизонтальность 
оштукатуренных 
поверхностей; 

То же 

- качество поверхности 
штукатурки. 

Визуальный 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить:   Акт приемки 
выполненных работ - прочность сцепления 

штукатурки с основанием; 
Визуальный 

- качество оштукатуренной 
поверхности. 

Измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, 
рейка-правило, лекало. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе 
работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10 

 
Допускаемые отклонения: 

- поверхностей от вертикали: 

- на 1 м длины - 3 мм; 

- на всю высоту помещения - не более 15 мм; 

- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более 3 шт. 

глубиной (высотой) до 5 мм; 
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- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали 

и горизонтали (мм на 1 м) - 4 мм; 

- радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от 

проектной величины (на весь элемент) не должны превышать 10 мм; 

- поверхности от горизонтали на 1 м длины - 3 мм; 

- ширины откоса от проектной - 5 мм; 

- тяг от прямой линии в пределах между углами - 6 мм. 

Толщина однослойной штукатурки, мм: 

- из гипсовых растворов - 15; 

- из других видов растворов - до 20. 

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании 

- не более 8 %. 

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее: 

- для внутренних работ - 0,1; 

- для наружных работ - 0,4. 

Не допускаются: 

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы 

затирочного инструмента. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. 

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8). 

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы 

должны соответствовать следующим техническим требованиям: 

- проходить через сетку с размерами ячеек: 

- растворы для обрызга и грунта - 3 мм; 

- растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий - 1,5 мм; 

- подвижность в пределах - 5÷12 см; 

- расслаиваемость - не более 15 %; 

- водоудерживающая способность - не менее 90 %; 

- прочность - по проекту. 
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Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем 

крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах 

для обрызга и фунта и свыше 1,25 мм - для отделочных слоев. 

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в 

котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления 

смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, 

обозначение стандарта. 

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь 

должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости 

при условии сохранения заданных свойств растворной смеси. 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.17 

Штукатурные работы должны выполняться при положительной 

температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 

°С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении 

должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 

сут. после окончания работ. 

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом 

производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала 

отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

- устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие 

стяжки перекрытий; 

- загерметизированы швы между блоками и панелями; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и 

балконных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем 

тепловодоснабжения и отопления. 
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Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах 

установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо 

выполнить до начала их монтажа. 

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим 

ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. 

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением 

каждого слоя штукатурных составов. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного 

покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные 

детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных 

конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности 

основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности - по 

щитам из драни. 

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных 

методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с 

внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнить. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин - после его схватывания. 

Штукатурные работы (улучшенная штукатурка) 

Таблица 3 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Акт приемки ранее 
выполненных работ, 
паспорт, общий 
журнал работ 

- наличие акта приемки ранее 
выполненных работ; 

Визуальный 

- наличие паспорта на 
поступивший раствор и его 
качество; 

То же 

- очистку поверхности от 
грязи, пыли, копоти, жировых 

-»- 
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и битумных пятен, 
выступивших солей; 
- установку съемных марок и 
маяков; 

-»- 

- выполнение провешивания 
вертикальных и 
горизонтальных 
поверхностей; 

Визуальный, 
измерительный 

- влажность стен и 
температуру воздуха (в 
зимнее время). 

Измерительный 

Штукатурные 
работы 

Контролировать:   Общий журнал работ 
- качество штукатурного 
раствора; 

Лабораторный 
контроль 

- среднюю толщину слоя 
штукатурки; 

Визуальный, 
измерительный 

- вертикальность, 
горизонтальность 
оштукатуренных 
поверхностей; 

То же 

- качество поверхности 
штукатурки. 

Визуальный 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить:   Акт приемки 
выполненных работ - прочность сцепления 

штукатурки с основанием; 
Визуальный 

- качество оштукатуренной 
поверхности. 

Измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, 
рейка-правило, лекало. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе 
работ 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10 

 
Допускаемые отклонения: 

- поверхностей от вертикали на 1 м длины - 2 мм; 

- на всю высоту помещения - не более 10 мм; 
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- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более 2 

глубиной (высотой) до 3 мм; 

- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали 

и горизонтали (мм на 1 м) - 2 мм; 

- радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от 

проектной величины (на весь элемент) - 7 мм; 

- поверхности от горизонтали на 1 м длины - 2 мм; 

- ширины откоса от проектной - 3 мм; 

- тяг от прямой линии в пределах между углами - 3 мм. 

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании 

- не более 8 %. 

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без 

полимерных добавок, мм: 

- обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5; 

- обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, - до 9; 

- грунта из цементных растворов - до 5; 

- грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7; 

- накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2; 

- накрывочного слоя декоративной отделки - до 7. 

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее: 

- для внутренних работ - 0,1; 

- для наружных работ - 0,4. 

Не допускаются: 

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы 

затирочного инструмента. 

Требования к качеству применяемых материалов 
ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. 

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8). 

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы 

должны соответствовать следующим техническим требованиям: 
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- проходить через сетку с размерами ячеек: 

- растворы для обрызга и грунта - 3 мм; 

- растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий - 1,5 мм; 

- подвижность в пределах - 5÷12 см; 

- расслаиваемость не более 15 %; 

- водоудерживающая способность - не менее 90 %; 

- прочность - по проекту; 

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем 

крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах 

для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев. 

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в 

котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления 

смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, 

обозначение стандарта. 

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь 

должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости 

при условии сохранения заданных свойств растворной смеси. 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.17, 3.18 

Штукатурные работы должны выполняться при положительной 

температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 

°С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении 

должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 

сут. после окончания работ. 

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом 

производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала 

отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

- устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие 

стяжки перекрытий; 
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- загерметизированы швы между блоками и панелями; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и 

балконных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем 

тепловодоснабжения и отопления. 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах 

установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо 

выполнить до начала их монтажа. 

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим 

ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. 

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением 

каждого слоя штукатурных составов. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного 

покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные 

детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных 

конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности 

основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности - по 

щитам из драни. 

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных 

методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с 

внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнить. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин - после его схватывания. При устройстве многослойного 

штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после 

схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания 
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раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания 

раствора. 

Штукатурные работы (высококачественная штукатурка) 

Таблица 4 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Акт приемки ранее 
выполненных работ, 
паспорт, общий 
журнал работ 

- наличие акта приемки ранее 
выполненных работ; 

Визуальный 

- наличие паспорта на 
поступивший раствор и его 
качество; 

То же 

- очистку поверхности от 
грязи, пыли, копоти, жировых 
и битумных пятен, 
выступивших солей; 

-»- 

- выполнение провешивания 
вертикальных и 
горизонтальных поверхностей; 

Визуальный, 
измерительный 

- установку съемных марок и 
маяков; 

Визуальный 

- смачивание кирпичных 
поверхностей водой при 
работе в сухую погоду и при 
температуре +23 °С и выше; 

То же 

- влажность стен и 
температуру воздуха (в зимнее 
время). 

Визуальный, 
измерительный 

Штукатурные 
работы 

Контролировать:   Общий журнал работ 
- качество штукатурного 
раствора; 

Лабораторное 
исследование 

- равномерность нанесения по 
поверхности с обеспечением 
сплошности покрытия; 

Визуальный, 
измерительный 

- среднюю толщину обрызга, 
грунта, намета; 

То же 

- соблюдение технологических 
режимов нанесения слоев 
штукатурки; 

Визуальный 

- вертикальность, 
горизонтальность 
штукатурного слоя; 

Визуальный, 
измерительный 

- радиусы кривизны 
поверхности; 

Измерительный 

- ширину откосов; То же 
- качество поверхности 
штукатурки. 

Визуальный 

Приемка Проверить:   Акт приемки 
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выполненных 
работ 

- прочность сцепления 
штукатурки с основанием; 

Визуальный выполненных работ 

- качество оштукатуренных 
поверхностей. 

То же 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, 
рейка-правило, лекало. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе 
работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10 

 
Допускаемые отклонения: 

- поверхностей от вертикали: 

- на 1 м длины - 1 мм, 

- на всю высоту помещения - не более 5 мм; 

- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более 2 шт. 

глубиной (высотой) до 2 мм; 

- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали 

и горизонтали (мм на 1 м) - не должны превышать 1 мм; 

- радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от 

проектной величины (на весь элемент) - не должны превышать 5 мм; 

- поверхности от горизонтали на 1 м длины - 1 мм; 

- ширины откоса от проектной - не должны превышать 2 мм; 

- тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и 

раскреповки - не должны превышать 2 мм. 

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании 

- не более 8 %. 
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Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без 

полимерных добавок, мм: 

- обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5; 

- обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, - до 9; 

- грунта из цементных растворов - до 5; 

- грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7; 

- накрывочного слоя штукатурного покрытия - 2; 

- накрывочного слоя декоративной отделки - до 7. 

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее: 

- для внутренних работ - 0,1; 

- для наружных работ - 0,4. 

Не допускаются: 

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы 

затирочного инструмента. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. 

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8). 

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы 

должны соответствовать следующим техническим требованиям: 

- проходить через сетку с размерами ячеек: 

- растворы для обрызга и грунта - 3 мм; 

- растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий - 1,5 мм; 

- подвижность в пределах - 5÷12 см; 

- расслаиваемость не более 15 %; 

- водоудерживающая способность - не менее 90 %; 

- прочность - по проекту; 

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем 

крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах 

для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев. 
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Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в 

котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления 

смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, 

обозначение стандарта. 

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь 

должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости 

при условии сохранения заданных свойств растворной смеси. 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.17 

Штукатурные работы должны выполняться при положительной 

температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 

°С и влажности воздуха не более 60 %. Такая температура в помещении 

должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 

сут. после окончания работ. 

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом 

производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала 

отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

- устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие 

стяжки перекрытий; 

- загерметизированы швы между блоками и панелями; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и 

балконных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем 

тепловодоснабжения и отопления. 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах 

установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо 

выполнить до начала их монтажа. 
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Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим 

ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. 

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением 

каждого слоя штукатурных составов. 

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного 

покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные 

детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных 

конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности 

основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности - по 

щитам из драни. 

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных 

методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с 

внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены. 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнить. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин - после его схватывания. При устройстве многослойного 

штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после 

схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания 

раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания 

раствора. 

Штукатурные работы (покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки) 

Таблица 5 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые 
операции 

Контроль (метод, 
объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Акт приемки ранее 
выполненных работ, 
паспорт (сертификат), 
общий журнал работ 

- наличие акта приемки 
ранее выполненных 
работ; 

Визуальный 

- наличие паспорта 
(сертификата) на листы 

То же 
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гипсовой штукатурки; 
- качество листов сухой 
штукатурки; 

То же, измерительный 

- выполнение 
провешивания 
вертикальных и 
горизонтальных 
поверхностей; 

Визуальный, 
измерительный 

- установку марок и 
маяков. 

Визуальный 

Штукатурные 
работы 

Контролировать:   Общий журнал работ 
- вертикальность, 
горизонтальность 
штукатурного 
покрытия; 

Визуальный, 
измерительный, не 
менее 5 измерений на 
50-70 м2 поверхности 

- прочность крепления 
листов гипсовой 
штукатурки к 
основанию; 

Технический осмотр 

- качество поверхности 
штукатурки. 

То же 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить:   Акт приемки 
выполненных работ - прочность крепления 

листов штукатурки к 
основанию; 

Технический осмотр 

- качество 
штукатурного 
покрытия. 

Визуальный, 
измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, 
лекало, двухметровая рейка, уровень. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 15 

 
Допускаемые отклонения: 

- поверхностей от вертикали: 

- на 1 м длины - 1 мм; 
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- на всю высоту помещения - не более 5 мм; 

- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более 2 

глубиной (высотой) до 2 мм; 

- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали 

и горизонтали (мм на 1 м) - 1 мм; 

- радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от 

проектной величины (на весь элемент) - 5 мм; 

- поверхности от горизонтали на 1 м длины - 1 мм; 

- ширины откоса от проектной - 2 мм; 

- тяг от прямой линии в пределах между углами - 3 мм; 

- провесов в стыках листов - не более 1 мм. 

Штукатурные покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не 

должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в 

стыках не должны появляться трещины. 

Не допускаются: 

- отслоения штукатурки, трещины в стыках. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия. 

По средней плотности, точности изготовления и показателям внешнего 

вида листы подразделяют на две группы: А и Б. 

По форме поперечного сечения продольных кромок листы подразделяют 

на два типа: 

- УК - с утоненными с лицевой стороны кромками; 

- ПК - с прямыми кромками. 

Средняя плотность листов должна быть, кг/м3, не более: 

- 850 - для группы А; 

- 1050 - для группы Б. 

Условное обозначение листов должно состоять из: 

- аббревиатуры наименования листов - ГКЛ; 

- обозначения группы листов - А, Б; 
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- обозначения типа листов - УК, ПК; 

- цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в 

мм; 

- обозначения настоящего стандарта. 

Пример условного обозначения гипсокартонных листов группы А с 

утоненными кромками длиной 3000 мм, шириной 1200 мм, толщиной 14 мм: 

ГКЛ-А-УК-3000×1200×14 ГОСТ 6266-89. 

Листы должны иметь в плане прямоугольную форму. Номинальные 

геометрические размеры листов должны соответствовать значениям, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1 
Толщина Длина Ширина 
8 

2500, 2600, 2700, 2900, 3000 

1200 

10 
12 
13 
14 
16 2500, 2600, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 

4800 18 
20 
24   600 

Действительные отклонения геометрических размеров листов не должны 

превышать предельные, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 

Ширина 
Предельные отклонения для группы 
А Б 
по длине по ширине по толщине по длине по ширине по толщине 

1200 
600 

±4 
±4 

±3 
0 
-8 

±0,5 
±1,0 

±8 
±8 

±4 
+2 
-10 

±0,8 
±1,0 

Допускается в партии (за исключением случаев поставки в розничную 

торговлю) не более 5 % листов длиной и (или) шириной менее допускаемых 

настоящим стандартом размеров, а также без облицовки картоном 

продольных кромок. 
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На листе не допускаются повреждения углов и продольных кромок, 

размеры и количество которых превышают значения, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя Предельные значения для группы 
А Б 

Повреждение углов:     
длина наибольшего катета, мм 3 20 
количество, шт. 2 2 

Повреждение продольных кромок:     
длина, мм 10 20 
глубина, мм 3 5 
количество, шт. 2 2 

 

 

 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.19 

Штукатурные работы должны выполняться при положительной 

температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 

°С и влажности воздуха не более 60 %. 

Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности 

кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми 

в виде марок размером 80×80 мм на площади не менее 10 % на расстоянии: 

- вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости - через 120-150 мм; 

- в промежутках - не более 400 мм; 

- вдоль вертикальных кромок листов - сплошной полосой. 

Листы гипсовой штукатурки к деревянным основаниям следует крепить 

гвоздями с широкими шляпками. 

Малярные работы (окраска водными составами) 
Таблица 6 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Паспорт 
(сертификат), акт 
приемки ранее 

- наличие паспорта (сертификата) 
на окрасочные составы и 

Визуальный 
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шпатлевки; выполненных 
работ, общий 
журнал работ 

- акты приемки ранее выполненных 
работ; 

То же 

- влажность поверхности и 
выполнение просушки влажных 
мест; 

Визуальный, 
измерительный 

- температуру в помещении (в 
зимнее время); 

То же 

- качество обработки (безусадочной 
шпатлевки) мест примыкания 
перегородок, дверных блоков, 
встроенных шкафов и антресолей к 
стенам и потолкам, а также мест 
сопряжений конструкций из 
различных материалов; 

Визуальный 

- качество окрашиваемой 
поверхности. 

Визуальный, 
измерительный 

Малярные работы Контролировать:   Общий журнал 
- соблюдение технологических 
режимов и последовательности 
нанесения слоев красок; 

Визуальный 

- однотонность фактуры; То же 
- ровность филенок, линий закраски 
в сопряжениях поверхности, 
окрашиваемых в разные цвета. 

-»- 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить:   Акт приемки 
выполненных 
работ 

- качество окрашенных 
поверхностей, в т.ч. отсутствие 
полос, пятен, потеков, морщин, 
просвечивание нижележащих слоев 
краски; 

Визуальный 

- ровность филенок и линий 
закраски в сопряжениях 
поверхности, окрашиваемых в 
разные цвета. 

То же 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, влагомер, 
термометр. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СНиП 3.04.01-87 п. 3.7, табл. 9, 11, 15 
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Допускаемые отклонения: 

- влажности поверхности: 

- бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных - до появления 

капельно-жидкой влаги на поверхности; 

- деревянных поверхностей - не более 12 %; 

- толщины слоев малярного покрытия - не менее 25 Мкм; 

- искривлений линий в местах сопряжений поверхностей, окрашенных в 

различные цвета: 

- для простой окраски - 5 мм; 

- для улучшенной окраски - 2 мм; 

- искривлений линий филенок и закраска поверхностей при применении 

разных колеров - 1 мм на 1 м длины. 

Приемку малярных работ необходимо производить после высыхания 

водных красок. 

Поверхности после высыхания водных составов должны быть 

однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме 

простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от 

поверхности. 

Не допускаются: 

- пятна, полосы, подтеки, брызги, истирания (омелования) поверхности; 

- выполнение работ по окраске оснований, имеющих ржавчину, высолы, 

жировые и битумные пятна. 
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Требования к качеству применяемых материалов 
ГОСТ 18958-73. Краски силикатные. 

ГОСТ 28196-89*. Краски водно-дисперсионные. Технические условия. 

ГОСТ Р 52020-2003. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. 

Общие технические условия. 

Краски должны поставляться партиями. За партию принимают 

количество одной марки и цвета краски, полученной за один 

технологический цикл и сопровождаемой документом о качестве, в котором 

должно быть указано: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- наименование, марка и цвет материала; 

- масса нетто; 

- номер партии; 

- дата изготовления; 

- обозначение нормативно-технической документации; 

- результаты проведенных испытаний и подтверждение о соответствии 

материалов требованиям нормативных документов; 

- вид тары и количество единиц упаковок в партии; 

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, 

токсичность). 

Краски упаковывают в бочки деревянные, фляги, бочки стальные, банки 

металлические, полиэтиленовые бидоны различной емкости. 

Краски хранят и транспортируют при температуре выше 0 °С. 

Гарантийный срок хранения красок - 6 месяцев со дня изготовления. 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 1.2, 3.8, 3.12, 3.25, 3.26 

Окраска внутренних поверхностей безводными красящими составами 

должна выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 

%. 
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Окраска поверхностей водными составами должна выполняться в 

соответствии с проектом. Вид окрасок (простые, улучшенные, 

высококачественные), тип, вид и цвет устанавливаются проектом или 

эталоном. При отсутствии указаний в проекте малярные работы 

выполняются по согласованию с проектной организацией и заказчиком. 

До начала малярных работ поверхности, подлежащие окраске, должны 

быть подготовлены и сданы по акту. 

При окраске водными составами качество подготовленных оснований 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

- поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей; 

- поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены 

шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; 

- раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; 

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами 

удалены; 

- швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, 

примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы 

заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с 

проектом). 

Шпатлевку из малоусадочных составов полимерными добавками 

необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием 

отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов 

поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. 

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской 

малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку следует 

выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

Окраску следует производить после высыхания грунтовки. 

Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. 

Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного 

высыхания предыдущего. 



71 

 

Малярные работы (окраска безводными составами) 
Таблица 7 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Акт приемки 
ранее 
выполненных 
работ, паспорт 
(сертификат), 
общий журнал 
работ 

- наличие паспорта (сертификата) на 
окрасочные составы и шпатлевки; 

Визуальный 

- качество материалов; Визуальный, 
лабораторный 

- акты приемки ранее выполненных 
работ; 

Визуальный 

- влажность поверхности и 
выполнение просушки влажных 
мест; 

Визуальный, 
измерительный 

- температуру в помещении (в 
зимнее время); 

Измерительный 

- качество сплошной шпатлевки, в т. 
ч. сплошность покрытия 
поверхности, закрытие раковин, 
ровность шпатлевки; 

Визуальный, 
измерительный 

- качество окрашиваемой 
поверхности. 

То же 

Нанесение 
масляного колера 

Контролировать:   Общий журнал 
работ - соблюдение технологических 

режимов и последовательности 
нанесения слоев масляных красок; 

Визуальный 

- однотонность фактуры; То же 
- ровность и ширину бордюров, 
фризов, филенки; 

-»- 

- ровность линий закраски в 
сопряжениях поверхности, 
окрашиваемых в разные цвета. 

-»- 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить:     
- качество окрашенных 
поверхностей, в т.ч. однотонность, 
отсутствие полос, пятен, потеков, 
морщин, просвечивание 
нижележащих слоев краски, 
ровность фризов и линий закраски в 
сопряжениях поверхности, 
окрашиваемых в разные цвета. 

Визуальный Акт приемки 
выполненных 
работ 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, влагомер, 
термометр. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СНиП 3.04.01-87 п. 3.7, табл. 9, 11, 15 
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Допускаемые отклонения: 

Допускаемая влажность: 

- бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных поверхностей - не 

более 8 %; 

- деревянных поверхностей - не более 12 %. 

Поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей, 

местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм - не более 2 на площади 4 

м2 поверхности покрытий. 

Толщина слоев малярного покрытия: 

- шпатлевки 0,5 мм и не более 1,5 мм; 

- окрасочного покрытия - не менее 25 Мкм. 

Искривления линий, закраски высококачественной окраски (для других 

видов) на отдельных участках, в местах сопряжения поверхностей, 

окрашенных в различные цвета, не должны превышать, мм: 

- для простой окраски - 5; 

- для улучшенной окраски - 2. 

Искривление линий филенок и закраска поверхностей при применении 

разных колеров - 1 мм на 1 м длины. 

Приемку малярных работ необходимо производить после образования 

прочной пленки на поверхностях: 

- окрашенные малярными безводными составами должны иметь 

однотонные глянцевые или матовые покрытия; 

- окрашенные лаками должны иметь глянцевые покрытия. 
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Не допускаются: 

- пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки на 

поверхности, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски 

на приложенном тампоне; 

- выполнение работ по окраске оснований, имеющих ржавчину, высолы, 

жировые и битумные пятна; 

- просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения. 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 30884-2003. Краски масляные, готовые к употреблению. Общие 

технические условия. 

ГОСТ Р 51691-2000. Краски масляные, готовые к употреблению. Общие 

технические условия. 

Материалы должны сопровождаться документом о качестве, в котором 

должно быть указано: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- наименование, марка и цвет материала; 

- масса нетто; 

- номер партии и дата изготовления; 

- обозначение стандарта; 

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов 

требованиям стандартов; 

- вид тары и количество единиц упаковок в партии; 

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, 

токсичность). 

Материалы и полуфабрикаты, применяемые для малярных работ, 

должны проверяться в лабораторных условиях на вязкость, адгезию, 

консистенцию во всех случаях сомнения в их качестве (нарушение 

целостности упаковки, неясная маркировка, несоответствие условий 

хранения требованиям ГОСТ и ТУ). Вязкость окрасочных составов должна 

быть такой, чтобы окрасочный состав наносился на поверхность без потеков. 



74 

 

Шпатлевки, применяемые для выравнивания и подготовки поверхности 

под окраску, должны представлять собой однородную не расслаивающуюся 

массу, иметь консистенцию, соответствующую 12 см осадки стандартного 

конуса при механическом и 6-8 см при ручном нанесении на 

обрабатываемую поверхность, обладать свойством прочного сцепления с 

поверхностями оснований (1 кг/см2 через 24 часа), не давать усадку при 

высыхании и не образовывать трещин. 

Масляные краски должны храниться в несгораемых отдельных сухих 

помещениях, обеспечиваемых противопожарными средствами, в плотно 

закрытой таре. Тару устанавливать пробками и крышками вверх. 

Гарантийный срок хранения красок - 6 месяцев со дня изготовления. 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.12, 3.23-3.26 

Окраска внутренних поверхностей безводными красящими составами 

должна выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60 

%. 

При окраске безводными составами качество подготовленных 

оснований должно удовлетворять следующим требованиям: 

- поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей; 

- поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены 

шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; 

- раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; 

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами 

удалены; 

- швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, 

примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы 

заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с 

проектом). 
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Шпатлевку из малоусадочных составов полимерными добавками 

необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием 

отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов 

поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. 

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской 

малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку следует 

выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не 

отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно 

оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания 

грунтовки. 

Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. 

Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного 

высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава 

следует производить по свеженанесенному окрасочному составу. 

При окраске дощатых полов каждый слой, за исключением последнего, 

необходимо прошлифовывать до удаления глянца. 

Приемку отделочных покрытий необходимо производить после 

образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными 

составами. 

Поверхности, окрашенные лаками, должны иметь глянцевые покрытия, 

без трещин, видимых утолщений, следов лака (после высыхания) на 

приложенном тампоне. 

 

Практическая  работа №11.  

Тема: Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных 

работ, в соответствии с нормативно-технической документацией 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 
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2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Качество строительной продукции определяется по результатам 

производственного контроля и оценивается в соответствии со специальной 

инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ. 

Производственный контроль качества в строительно -монтажных 

организациях должен включать входной, операционный и приемочный (с 

оценкой качества). Данные результатов всех видов контроля должны 

фиксироваться в журналах работ. 

Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное 

оборудование, поступающие на стройку, должны проходить входной 

контроль. При входном контроле надлежит проверять соответствие их 

стандартов, техническим условиям, паспортам и другим документам, 

подтверждающим качество, и требованиям рабочих чертежей, а также 

соблюдение требований разгрузки и хранения. Входной контроль должен 

возлагаться, как правило, на службу производственно-технической 

комплектации и выполняться на комплектованных базах или 

непосредственно на предприятиях-изготовителях. 

В необходимых случаях в процессе входного контроля надлежит 

выполнять испытания материалов и изделий в строительной лаборатории. 

Производители работ обязаны проверять путем внешнего осмотра 

соответствие качества конструкций, изделий и материалов, поступающих на 

строительную площадку, требованиям рабочих чертежей, технических 

условий и стандартов. 

Операционный контроль должен осуществляться после завершения 

производственных операций или строительных процессов и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также 

своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционным контроле должен проверяться: 
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• соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения 

строительных процессов; 

• соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам 

и правилам производства работ и стандартам. 

Операционный контроль должен выполняться производителями работ 

и мастерами, а самоконтроль − исполнителями работ. К операционному 

контролю надлежит также привлекать строительные лаборатории и 

геодезические службы. Основными рабочими документами при 

операционном контроле качества должны служить схемы операционного 

контроля, разрабатываемые в составе проектов производства работ. 

Схема операционного контроля должна содержать: 

• эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах и 

требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым 

характеристикам качества материалов; 

• перечень операций или процессов, качество выполнения которых должен 

проверять производитель работ (мастер); 

• перечень операций или процессов, контролируемых с участием строительной 

лаборатории и геодезической службы; 

• перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованную с составление 

акта. 

Приемочный контроль должен производиться для проверки и оценки 

качества законченных строительством предприятий, зданий и сооружений 

или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных 

конструкций. 

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов из 

освидетельствованная. Акт освидетельствования скрытых работ должен 

составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным 

подразделением исполнителей. Составление актов освидетельствования 

скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны начинаться 
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после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед 

производством последующих работ. 

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности 

подлежат приемки в процессе строительства с составлением акта 

промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной 

приемке, устанавливается проектом. 

Кроме производственного контроля в строительно-монтажных 

организациях (входного, операционного, приемочного) за качеством 

строительства осуществляется контроль со стороны государственных и 

ведомственных органов контроля и надзора, действующих на основании 

специальных положений о них (пожарный, санитарно-технический, горно-

технический и др.). 

В строительных организациях должны разрабатываться 

организационные, технические и экономические мероприятия, направленные 

на обеспечение контроля качества строительства. В этих мероприятиях 

должны быть, в четности, предусмотрены вопросы создания строительных 

лабораторий, геодезических служб, повышения квалификации и мастерства 

исполнителей. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля выборочно осуществляться 

инспекционный контроль. Он осуществляется специальными службами, если 

они имеются в составе строительной организации, либо специально 

создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам производственного 

и инспекционного контроля качества СМР разрабатываются мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом учитываются требования 

авторского надзора проектных организаций и органов государственного 

надзора. 
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Практическая  работа №12.  

Тема: Оформление документации операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ) 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

ЖУРНАЛ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

1) Журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных 

работ является составной частью Общего журнала работ, предусмотренного СНиПом 

3.01.01-85 «Организация строительного производства». С введением Общего журнала 

работ заполнение ведомостей результатов операционного контроля и оценки качества 

строительно-монтажных работ должно производиться в Общем журнале работ. 

2) Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства по всем видам работ: 

возведение подземной и надземной частей здания, отделочные и специальные работы. 

3) Журнал ведет лицо, ответственное за строительство здания (производитель работ, 

старший производитель работ), и заполняет его с первого дня работы на объекте лично 

или поручает руководителям смен. При выполнении отделочных и специальных работ 

соответствующие разделы журнала заполняют ответственные лица специализированных 

строительно-монтажных организаций, выполняющих эти работы. 

4) Журнал предназначен для осуществления операционного контроля качества 

выполнения строительных процессов и производственных операций. 

5) На титульных листах журнала перечислены лица, которые обязаны систематически 

знакомиться с результатами контроля качества. 

6) Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью строительной 

организации, его выдавшей. 

7) Сведения о контроле качества выполненных работ должны посменно заноситься в 

ведомости операционного контроля. Результаты контроля качества должны относиться к 

конкретным конструктивным элементам зданий с указанием мест контроля: осей, отметок, 

рядов, этажей, помещений и т.д. 



80 

 

8) В графу «результаты контроля и оценка качества» должны заноситься указания о том, 

как и когда исправить допущенные отклонения от требований строительных норм и 

правил. 

9) После исправления допущенных нарушений лица, выполнявшие контроль качества, 

должны делать запись о приемке работ с повторного предъявления. 

ЖУРНАЛ № ______________ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Адрес объекта ______________________________________________________________ 

Генподрядная строительная организация _______________________________________ 

Субподрядные строительные и специализированные организации: 

Организация, ведущая монтаж надземной части здания ___________________________ 

Организация, ведущая отделочные работы ______________________________________ 

Организация, ведущая электромонтажные работы _______________________________ 

Организация, ведущая сантехнические работы __________________________________ 

Начало работ: по плану (договору) _________________ фактически ________________ 

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по плану ___________ фактически _________ 

Отметки об изменениях в записях на данном листе _______________________________ 

ЖУРНАЛ № ______________ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

МОНТАЖ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ __________________________ 

Адрес объекта ______________________________________________________________ 

Трест ____________________________________ СУ ______________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной 
организации за ведение журнала производственного контроля _____________________ 

Фамилия, имя, отчество и подпись бригадира ___________________________________ 
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Фамилия, имя, отчество и подпись геодезиста ___________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера строительной организации ____ 

___________________________________________________________________________ 

Начало работ: по плану ____________________ фактически _______________________ 

Окончание работ: по плану ___________________ фактически _____________________ 

Отметки об изменениях в записях на титульном листе ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Дата 

Наименование 
конструктивных частей и 

элементов, места их 
расположения со ссылкой на 

номера чертежей 

Результаты контроля и 
оценка качества 

Должности и подписи 
лиц, оценивающих 

качество работ в 
порядке контроля и 

надзора 
                                                                                         С результатами контроля 

ознакомлены: 
  

  

Журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных 
работ выдан на строительство ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В журнале пронумеровано _________________ стр. 

Из них заполнено ________________________ стр. 

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной 
организации, выдавшего журнал ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи, печать организации 
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Практическая  работа №13.  

Тема: Оформление Акта приемки законченного строительством объекта  

рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС- 11.  

Оформление Акта приемки законченного строительством объекта 

Государственной комиссией по типовой межотраслевой форме № КС- 14 

Ход выполнение работы: 

1 Получить индивидуальное задание по варианту. 

2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими 

указаниями. 

Методические указания: 

Порядок заполнения КС-11 – пошаговая инструкция 

Заполнение шапки документа 

Первая часть акта включает сведения об организации-исполнителе. Перед ее 

заполнением необходимо пронумеровать документ и прописать в 

соответствующих ячейках дату составления акта. Затем вписывается 

название компании-подрядчика и код ОКПО. Немного ниже вписываются 

должности и ФИО ответственных лиц с двух сторон (заказчика и 

подрядчика).  

Заполнение условий подписания акта 

Вторая часть формы содержит условия подписания документа, куда входят 

следующие пункты:  

• №1 — вписывается полное название строительного объекта с указанием 

подробного месторасположения (город, улица, строение); 

• №2 — вносятся название госоргана, выдавшего разрешение на 

строительство; 

• №3 — прописываются данные о субподрядчиках; 

• №4 — заносятся сведения о генеральном проектировщике, сформировавшем 

проектно-сметную документацию на строительные работы данного объекта, 

а также информация о других организациях, если они принимали участие в 



83 

 

процессе (при отсутствии следует указать, что вся документация 

разрабатывалась этой конкретной компанией в полном объеме); 

• №5 — заносится ссылка на документ, послуживший базой для выдачи 

исходных данных для проектирования; 

• №6 — содержит информацию о конторе, утвердившей проектно-сметную 

компанию, дату утверждения и порядковый номер документа; 

• №7 — вносятся сроки проведения работ с указанием точных дат начала и 

завершения рабочих процессов. 

Заполнение Страницы №2 

В обособленный раздел можно вынести пункт, включающий 2 таблицы, где 

первая содержит 6 граф и касается всех объектов (исключение — дома):  

• №1 — следует прописать наименование главных показателей объекта: 

мощности, производительности, объема, пропускной способности, рабочих 

местах, протяженности и пр.; 

• №2 — указывается единица измерения вышеописанных показателей; 

• №3-6 — содержат данные, сколько единиц измерения каждого указанного 

показателя включает данный объект по проекту и по факту. 

Вторая таблица заполняется, если строительный объект является жилым. Она 

состоит из 4 граф, где также прописываются определенные показатели и 

единицы измерения с проектными и фактическими значениями.  

Заполнение 3 части 

Условно состоит из пунктов с 9 по 11:  

• №9 — прописывается номер приложения, содержащего информацию об 

актах по приемке смонтированного оборудования на объекте; 

• №10 — указывается ссылка на приложение, где находится документация о 

включенных в строительный объект коммуникациях; 

• №11 — представляет собой таблицу, куда заносятся данные о всех других 

проведенных работах (озеленение, благоустройство двора и придомовой 

территории) с указанием единиц измерения, а также объемом и сроком 

выполнения рабочих процессов. 
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Заполнение заключительной части 

Последняя часть содержит сведения о стоимости, сопутствующих условиях и 

подписи сторон:  

• №12-13 — цифрами прописывается итоговая стоимость нового объекта по 

проектным сметным документам (отдельно указывается стоимость работ и 

цена оборудования с оснащением); 

• №14 — заносится ссылка на приложение, содержащее полный список 

документов, которые являются неотъемлемой частью акта; 

• №15 — записываются иные дополнительные условия, сопровождающие 

приемку готового объекта. 

После заполнения всех пунктов акт следует завизировать. Подписи ставят 

обе стороны с обязательней расшифровкой, прописываются также 

должности. Внизу акта повторно указываются полные названия компаний, 

принимавших участие в строительстве.  

 

Типовая межотраслевая форма № КС- 11 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России 
от 30.10.97 № 71а 

АКТ № 

приемки законченного строительством объекта 

“  ”    год 
   Код 
  Форма по ОКУД 0322003 
  Дата составления    
Организация  по ОКПО  
 

Код вида 
операции 

Код 
строитель-
ной органи-

зации 
участка объекта  

     
 
Заказчик в лице  , с одной стороны и исполнитель работ 
 (должность, фамилия, имя, отчество)   

 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице  с другой стороны, 
 (должность, фамилия, имя, отчество)  

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории 
Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке  
(наименование объекта и вид строительства) 

 
 

расположенные по адресу  
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2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 

 
органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 
работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
(наименование 

 
организации и ее реквизиты) 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

 
 

5. Исходные данные для проектирования выданы  
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 

 
 

6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

“  ”    год  №  

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ  
(месяц, год) 

Окончание работ  
(месяц, год) 



86 

 

2-я страница формы № КС-11 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке  
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и 
т.п. 

Показатель  
(мощность, производитель-

ность и т.п.) 

Единица измере-
ния 

По проекту Фактически 

общая с учетом 
ранее принятых 

в том числе  
пускового  
комплекса 

или очереди 

общая с уче-
том ранее 
принятых 

в том числе 
 пускового 
 комплекса 

или очереди 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
      
      
      

Вариант Б. (для жилых домов) 
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 
1 2 3 4 

Общая (площадь здания) м 2   
Количество этажей этаж   
Общий строительный объем м 3   

в том числе подземной части м 3   

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений м 2   
Всего квартир шт.   

общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

в том числе:    
однокомнатных шт.   

общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

двухкомнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

трехкомнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

четырех- и более комнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   
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3-я страница формы № КС-11 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов 
приведен в приложении ). 
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 
пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ). 
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, 
хозяйствен- 
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  
(при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего  руб.  коп. 
в том числе:    

 

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 
 

13. Стоимость принимаемых основных фондов  руб.  коп. 
в том числе:    

 

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 

15. Дополнительные условия  
 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при 
частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

Объект сдал      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Объект принял      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель работ  Заказчик  
(генеральный подрядчик,  
подрядчик)  

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются  
одним лицом, состав подписей определяется инвестором. 
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Форма КС-14 свидетельствует о том, что заказчик принял работу, 

которую выполнил для него подрядчик, то есть строительство объекта 

завершено. В этом акте дают общую информацию о том, кто вел работы на 

объекте, указывают автора проектно-сметной документации, стоимость 

заказа. Также здесь приводят заключение комиссии о состоянии основного 

средства. Акт состоит и тех страниц.  

Первая страница документа содержит наименование организации, а 

также таблицу, в которой указывают следующие сведения: дату составления; 

коды - вида операции, строительной компании, участка, объекта. Под 

таблицей указывается местонахождение объекта, а также наименование 

органа, назначившего комиссию, и дату постановления (приказа). Далее 

необходимо отразить установленные комиссией факты: полное 

наименование строительного объекта, над которым работал подрядчик, с 

указанием его адреса, орган, который выдавал разрешение на строительство 

объекта, сроки начала и окончания работ и т. д.  

На второй странице в таблицах отражают информацию о 

характеристиках объекта. Таблицу «Вариант 1» заполняют в отношении 

производственных и коммерческих объектов, складов. Заносятся сведения о 

производительности, мощности и других показателях. Требуется указать 

единицу измерения и значения. Вписываются проектные и конечные 

величины. Таблицу «Вариант 2» заполняют только тогда, когда объект 

строительства — жилой дом. Таблица имеет четыре графы, в которых 

отражают показатели и единицы измерения (по проекту и фактически).  

Третья страница акта КС-14 содержит информацию об установленном 

на объекте оборудовании, внешних наружных коммуникациях, которые 

обеспечат нормальную эксплуатацию объекта. Также записывают сведения о 

проведанных работах по озеленению, благоустройству дорог, тротуаров, 

возведению спортивных, игровых, хозяйственных построек, относящихся к 

основному объекту завершенного строительства.  
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В конце акта следует вписать общую стоимость объекта согласно 

проекту в рублях и копейках. При этом следует подробно указать, какая 

часть средств направлена на разные виды работ, например, на монтажные 

работы, приобретение инструментов, оборудования. Для того чтобы не 

запутаться с тем, какую информацию следует внести в соответствующую 

графу акта, смотрите образец заполнения КС-14.  
 
 
Типовая межотраслевая форма № КС- 14 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России 
от 30.10.97 № 71а 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность) 
   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

АКТ №   “  ”    г. 
приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

   Код 
  Форма по ОКУД 0322004 
Организация  по ОКПО  
 

Дата  
составления 

Код вида 
операции 

Код 
строительной 
организации участка объекта  

      

Местонахождение объекта  
 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная  
(наименование органа, назначившего комиссию) 

решением (приказом, постановлением и др.) от “  ”    года 
УСТАНОВИЛА: 
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  

(наименование объекта и вид строительства) 

 
 

расположенный по адресу  
 

 
 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 

 
органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 
работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
(наименован

ие 

 
организации и ее реквизиты) 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 
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5. Исходные данные для проектирования выданы  
наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

“  ”    год №  
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ  
(месяц, год) 

Окончание работ  
(месяц, год) 
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2-я страница формы № КС-14 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке  
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя- 
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и 
т.п. 

Показатель 
(мощность, производи-

тельность и т.п.) 

Единица изме-
рения 

По проекту Фактически 

общая с учетом 
ранее принятых 

в том числе 
пускового 
комплекса  

или очереди 

общая с учетом 
ранее принятых 

в том числе 
пускового 
комплекса  

или очереди 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
      
      
      

Вариант Б. (для жилых домов) 
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 
Общая (площадь здания) м 2   
Количество этажей этаж   
Общий строительный объем м 3   

в том числе подземной части м 3   

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений м 2   
Всего квартир шт.   

общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

в том числе:    
однокомнатных шт.   

общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

двухкомнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

трехкомнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   

четырех- и более комнатных шт.   
общая площадь м 2   
жилая площадь м 2   
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3-я страница формы № КС-14 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов 
приведен в приложении ). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 
пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, 
хозяйствен- 
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  
 (при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
1 2 3 4 

    
    
    
    
    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 
Всего  руб.  коп. 
в том числе:    
стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 

 

13. Стоимость принимаемых основных фондов  руб.  коп. 
в том числе:    
стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен  
в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 

15. Дополнительные условия  
 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при 
частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
Предъявленный к приемке  

(наименование объекта) 

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, 
строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие 
Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): 
генерального подрядчика      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов экологического надзора      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного пожарного надзора      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного архитектурно-
строительного надзора      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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генерального проектировщика      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

других заинтересованных органов и организаций      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

3 Методические указания по выполнению и подготовке к защите 

практической работы 

Обучающийся в процессе выполнения и подготовки к защите 

практической работы руководствуется методическими указаниями по 

выполнению практических работ, разработанными преподавателями. 

В течение всего периода выполнения практической работы 

обучающийся может посещать консультации преподавателя по вопросам, 

связанным с выполнением практической работы. 

Выполнение практической работы требует от обучающегося 

прилежания и профессионализма, творческого подхода, ответственности. 

Оформление практической работы выполняется в соответствии с 

требованиями к оформлению текстовой и графической документации 

(нормоконтроль). 

Подготовку к защите необходимо начинать с повторения и изучения 

теоретического материала, руководствуясь рекомендуемой литературой и 

методическими материалами. Разработать план защиты, согласно 

содержанию практической работы и подготовить основные выводы о 

проделанной работе. 

Критерии оценки защиты практической работы 

"отлично" Защита проведена согласно плану защиты. Все 
разделы освещены в полном объеме. Защита 
выстроена логично. 

"хорошо" Защита проведена согласно плану защиты. Не все 
разделы освещены в полном объеме. Небольшие 
ошибки в логичности изложения материала. 

"удовлетворительно" План защиты не выдержан. Разделы освещены не в 
полном объеме. Нарушение в логичности 
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изложения материала. 
"неудовлетворительно" Отсутствует структура защиты. Ни один из 

разделов не освещен в полном объеме. Отсутствие 
логичности в изложении материала. 

 

4 Методические указания по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе, следует изучить вопросы 

учебного материала, используя литературу, указанную по каждой теме, 

изучить конспекты лекций, ознакомиться с условиями выполнения 

самостоятельной работы, ответить на вопросы для самоподготовки. 

Каждое задание контрольной работы выполняется обучающимся в 

соответствии с методическими указаниями. Порядок выполнения работ, 

необходимые источники информации, алгоритмы выполнения манипуляций 

прилагаются к контрольным заданиям. 

По мере выполнения работы обучающиеся представляют результаты 

преподавателю на проверку. Преподаватель исправляет, дополняет и 

выставляет оценку в соответствии с критериями. 

Критериями оценки являются следующие требования: 

"отлично" при условии правильного выполнения всех заданий, 

решение тестовых заданий на «отлично», 

«хорошо» и наличия аргументированного ответа 

по ситуационной задаче, четкое, грамотное и 

последовательное выполнение видов работ 

(манипуляций), с обоснованием своих действий и 

соблюдением строительных правил и норм 

"хорошо" при условии, что решение тестовых заданий 

выполнено на оценку «хорошо» и 

«удовлетворительно», наличие 

аргументированного ответа решения 
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ситуационной задачи в неполном объеме, не четкое 

и не последовательное выполнение видов работ 

(манипуляций), с обоснованием своих действий и 

соблюдением строительных правил и норм 

"удовлетворительно" при условии, что решение тестовых заданий 

выполнено на оценку «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», нет аргументированного 

ответа решения ситуационной задачи, не четкое и 

не последовательное выполнение видов работ 

(манипуляций), без обоснования своих действий и 

соблюдения строительных правил и норм 

"неудовлетворительно" при условии, что решение тестовых заданий 

выполнено на оценку «неудовлетворительно», нет 

решения ситуационной задачи, не четкое и не 

последовательное выполнение видов работ 

(манипуляций), без обоснования своих действий и 

соблюдения строительных правил и норм 
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5 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

сред, проф. образования. — 13-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия» 2017— 528 с. ил. 

Строительные машины: Учебник для строительных вузов / А.И. 

Доценко, В.Г. Дронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 533 с.- ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

Дополнительная литература: 

Гаврилов Д. А. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А. 

Гаврилов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.- ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий 

поселений и стройплощадок / Под ред. Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. 

и доп.) учебник, 2014 г. 

Доценко А.И. Строительные машины: Учебник для строительных вузов 

/ А.И. Доценко, В.Г. Дронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 533 с.  - ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

Черноиван В.Н. Монтаж строительных конструкций: Учебно-

методическое пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 201 с.: ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 

г. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 
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Стаценко А.С. Технология бетонных работ: Учебное пособие/Стаценко 

А.С. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ЭБС «Знаниум» №3650эбс 

от 25.02.2019 г. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 

31.12.2022г. 

Российские журналы: 

Строительство и архитектура. 2021. Том 4. Вып. 1 (10): Научно-

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   

до 31.12.2022г. 

Строительство и архитектура. 2021. Том 4. Вып. 2 (11): Научно-

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 40 с. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  

10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

4.3.3 Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  договор №171  29.12.2021г   

до 31.12.2022г 

ЭБС «ЛАНЬ» договор № 169   29.12.2021г   до 31.12.2022г 

«ЭБ УМЦ ЖДТ» договор № 8Э-2   10.05.2019г с пролонгацией. 

Нормативно-техническая литература: 

ГОСТ 21.508-2020 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский 

объектов. 

ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 
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ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. 

ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования: 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

ГЭСН - 2020. Государственные элементные сметные нормы на 

общестроительные работы. 

ГЭСН-2020-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой 

России. 

СП 45.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 Земляные 
сооружения, основания и фундаменты 
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

 СП 47.13330.2016. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

СП 48.13330.2019. Организация строительства 

СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

 

 


