

Согласовано

Руководитель РКЦ Иркутской области

 И.А. Гетманская

« 13 » ноября 2020 г.

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

« 13 » ноября 2020 г.

Дорожная карта
подготовки и проведения VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутск 2020

№	Мероприятия	Дата исполнения	Ответственные (от РКЦ и СЦК)
1.	Утверждение перечня компетенций	До 13 ноября 2020	Гетманская И.А.
2.	Утверждение плана-графика обучения региональных экспертов	До 20 ноября 2020	Шелехова О.В.
3.	Утверждения перечня СЦК	До 13 ноября 2020	Гетманская И.А., руководитель РКЦ Председатель Совета директоров ПОО
4.	Формирование и утверждение списка главных региональных экспертов	До 20 ноября 2020	Гетманская И.А.
5.	Разработка Регламента РЧ	До 20 ноября 2020	Шелехова О.В.
6.	Утверждение Регламента РЧ	До 30 ноября 2020	Гетманская И.А.
7.	Утверждение главных региональных экспертов по компетенциям	До 20 ноября 2020	Гетманская И.А.
8.	Организация обучения региональных экспертов по компетенции:	До 20 ноября 2020	Гетманская И.А.,

	<ul style="list-style-type: none"> - разработка сметы стажировок; - разработка программы стажировок; - рассылка информационных писем в ПОО по стажировке экспертов; - проведение стажировок 		Шелехова О.В. Кулебякин Е.Н.
9.	Проведение рабочего совещания с главными региональными экспертами	25 ноября 2020 25 декабря 2020 17 февраля 2021	Шелехова О.В. Афанасьева А.А.
10.	Проведение стажировок и обучения экспертов по стандартам WSR в СЦК	Ноябрь-декабрь 2020 Январь 2021	Кулебякин Е.Н. Руководители СЦК
11.	Проведение отборочных соревнований по компетенциям	Декабрь 2020	СЦК
12.	Составление примерного списка участников и экспертов чемпионата	До 21 января 2020	Шелехова О.В.
13.	Подготовка и утверждение Паспорта РЧ	До 21 декабря 2020	Гетманская И.А
14.	Внесение паспорта РЧ в систему eSim и предоставление его в Союз	До 25 декабря 2020	Гетманская И.А
15.	Определение основной и дополнительных площадок проведения РЧ	До 25 декабря 2020	Гетманская И. А. Руководители СЦК
16.	Разработка медиа плана РЧ	До 18 января 2021	Игумнова Ж.И.
17.	Разработка методического обеспечения РЧ: конкурсные задания; критерии оценки; инфраструктурный лист, план застройки, инструкции по охране труда; план проведения чемпионата	До 18 января 2021	СЦК
18.	Согласование с главными национальными экспертами пакетов конкурсной документации по компетенциям	До 25 января 2021	Руководители СЦК
19.	Формирование списков участников для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 15 января 2021	СЦК Кулебякин Е.Н.
20.	Разработка медиаплана РЧ	До 18 января 2021	Игумнова Ж.И.
21.	Формирование бюджета РЧ	До 18 января 2021	Гетманская И.А. Руководители СЦК
22.	Обновление (разработка) Положения об СЦК	До 18 января 2021	Руководители СЦК

23.	Формирование списков экспертов для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 20 января 2021	СЦК Кулебякин Е.Н.
24.	Обновление информации (создание вкладки) на сайте СЦК	До 25 января 2021	Руководители СЦК
25.	Размещение пакетов конкурсной документации по компетенциям на сайтах РКЦ и СЦК	До 29 января 2021	Кулебякин Е.Н.
26.	Размещение информации Facebook (по странице ПОО или в группе РКЦ)	Еженедельно	Руководители СЦК
27.	Согласование планов застройки с Сибэкспоцентром	Январь-февраль 2021	Гетманская И.А.
28.	Получение консультационных услуг сертифицированных экспертов	Ноябрь, декабрь 2020 Январь 2021	Гетманская И.А.
29.	Сбор фото экспертов и участников чемпионата	До 30 января 2021	СЦК
30.	Разработка и утверждение эскиза оформления РЧ, медалей, дипломов и сертификатов конкурсанта и эксперта	До 30 января 2021	Шелехова О.В.
31.	Разработка, организация и согласование конгрессной части (Деловой программы) РЧ	До 29 января 2021	Гетманская И.А. Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А.
32.	Утверждение программы РЧ, включающей конкурсные мероприятия, мероприятия Деловой программы, программы церемонии открытия и закрытия, мероприятия культурной программы, организационные аспекты	До 30 января 2021	Гетманская И.А.
33.	Информирование организаций, экспертов, работодателей, спикеров и участников Деловой программы, а также других заинтересованных сторон	До 30 января 2021	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А.
34.	Квотирование рабочих мест и регистрация конкурсантов РЧ по выбранным компетенциям	До 15 февраля 2021	Гетманская И.А. Хранивский С.Д.
35.	Организация профориентационной работы (школьники, родители)	До 15 февраля 2021	Титова И.А.
36.	Создание волонтерского штаба РЧ	До 15 февраля 2021	Сизых М.А.
37.	Внесение участников и экспертов РЧ в систему CIS	До 22 февраля 2021	Хранивский С.Д.

38.	Разработка проекта программы РЧ (конкурсные мероприятия)	До 19 февраля 2021	Гетманская И.А. Шелехова О.В.
39.	Разработка проекта программы церемонии открытия и закрытия, мероприятия культурной программы	До 20 февраля 2021	Гетманская И.А. Шелехова О.В.
40.	Внесение результатов РЧ по компетенциям в систему CIS	1-5 марта 2021	Хранивский С.Д. Главные эксперты
41.	Формирование региональной сборной для участия в чемпионатах различного уровня по стандартам WorldSkills по выбранным компетенциям	До 10 марта 2021	Гетманская И.А. Шелехова О.В.
42.	Подведение итогов проведения РЧ	До 15 марта 2021	Гетманская И.А. Шелехова О.В.
43.	Освещение в СМИ информации о подготовке и проведении РЧ	В период с 01.09.2020 по 30.03.2021	Игумнова Ж.И.