

Согласовано

Руководитель РКЦ Иркутской области



О.Г. Кондратьева

« 15 » ноября 2021 г.

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области

В.Ф. Вобликова

« 15 » ноября 2021 г.

**Дорожная карта
подготовки и проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутск 2022**

№	Мероприятия	Дата исполнения	Ответственные (от РКЦ и СЦК)
1.	Утверждение перечня компетенций	До 29 октября 2021	Кондратьева О.Г.
2.	Утверждение перечня СЦК	До 29 октября 2021	Кондратьева О.Г., руководитель РКЦ Председатель Совета директоров ПОО
3.	Формирование итогового перечня компетенций регионального чемпионата в системе eSim	До 30 октября 2021	Перестюк С.Д.
4.	Разработка Регламента РЧ	До 08 ноября 2021	Перестюк С.Д.
5.	Утверждение плана-графика обучения региональных экспертов	До 15 ноября 2021	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
6.	Формирование и утверждение списка главных региональных экспертов	До 15 ноября 2021	Кондратьева О.Г.
7.	Утверждение Регламента РЧ	До 15 ноября 2021	Кондратьева О.Г.
8.	Организация обучения региональных экспертов по компетенции: - разработка сметы стажировок; - разработка программы стажировок; - рассылка информационных писем в ПОО по стажировке экспертов	До 15 ноября 2021	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д. Елисева В.А.
9.	Проведение рабочего совещания с главными региональными экспертами	20 ноября 2021	Афанасьева А.А.

		15 декабря 2021 03 февраля 2022	Перестюк С.Д.
10.	Проведение стажировок и обучение экспертов по стандартам WSR в СЦК	Ноябрь-декабрь 2021	Перестюк С.Д. Сазонова М.А. Руководители СЦК
11.	Получение консультационных услуг сертифицированных экспертов	Ноябрь, декабрь 2021 Январь 2022	Перестюк С.Д.
12.	Проведение отборочных соревнований по компетенциям	Декабрь 2021	СЦК
13.	Обновление (разработка) Положения об СЦК	До 14 декабря 2022	Руководители СЦК
14.	Определение площадок проведения РЧ	До 14 декабря 2021	Кондратьева О.Г. Руководители СЦК
15.	Информирование организаций, экспертов, работодателей, спикеров и участников Деловой программы, а также других заинтересованных сторон о проведении РЧ	До 14 декабря 2021	Афанасьева А.А Гамаюнова Е.В.
16.	Подготовка и утверждение Паспорта РЧ	До 20 декабря 2021	Кондратьева О.Г.
17.	Внесение паспорта РЧ в систему eSim и предоставление его в Агентство	До 25 декабря 2021	Перестюк С.Д.
18.	Формирование списков экспертов для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 30 декабря 2021	СЦК Перестюк С.Д. Сазонова М.А.
19.	Формирование списков участников для участия в РЧ по выбранным компетенциям	До 30 декабря 2021	СЦК Перестюк С.Д. Сазонова М.А.
20.	Обновление информации (создание вкладки) на сайте СЦК	До 14 января 2022	Руководители СЦК
21.	Разработка медиа плана РЧ	До 14 января 2022	Пресс-секретарь РКЦ
22.	Разработка методического обеспечения РЧ: конкурсные задания; критерии оценки; инфраструктурный лист, план застройки, инструкции по охране труда; план проведения чемпионата	До 14 января 2022	СЦК
23.	Согласование с главными национальными экспертами пакетов конкурсной документации по компетенциям	До 18 января 2022	Руководители СЦК
24.	Формирование бюджета РЧ	До 18 января 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А. Руководители СЦК

25.	Внесение списка участников и экспертов РЧ в систему eSim	До 20 января 2021	Перестюк С.Д.
26.	Разработка, организация и согласование конгрессной части (Деловой программы) РЧ	До 20 января 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А.
27.	Размещение пакетов конкурсной документации по компетенциям на сайтах РКЦ и СЦК	До 20 января 2022	Перестюк С.Д. Сазонова М.А.
28.	Размещение информации Facebook (по странице ПОО или в группе РКЦ)	Еженедельно	Руководители СЦК
29.	Сбор фото экспертов и участников РЧ	До 30 января 2022	СЦК
30.	Разработка и утверждение эскиза оформления РЧ, медалей, дипломов и сертификатов конкурсанта и эксперта	До 30 января 2022	Перестюк С.Д.
31.	Квотирование рабочих мест и регистрация конкурсантов РЧ по выбранным компетенциям	До 01 февраля 2022	Перестюк С.Д. Елисеева В.А.
32.	Организация профориентационной работы (школьники, родители)	До 01 февраля 2022	Измайлова Т.В.
33.	Создание волонтерского штаба РЧ	До 01 февраля 2022	Медведева О.В.
34.	Внесение участников и экспертов РЧ в систему CIS	До 01 февраля 2022	Елисеева В.А.
35.	Разработка проекта программы РЧ (конкурсные мероприятия)	До 01 февраля 2022	Бондаренко О.А.
36.	Разработка проекта программы церемонии открытия и закрытия, мероприятия культурной программы	До 07 февраля 2022	Кондратьева О.Г. Бондаренко О.А.
37.	Внесение результатов РЧ по компетенциям в систему CIS	14-18 февраля 2022	Перестюк С.Д. Главные эксперты
38.	Подведение итогов проведения РЧ	До 25 февраля 2022	Кондратьева О.Г. Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
39.	Разработка положения о формировании региональной сборной	До 28 февраля 2022	Перестюк С.Д.
40.	Формирование региональной сборной для участия в чемпионатах различного уровня по стандартам WorldSkills по выбранным компетенциям	До 01 марта 2022	Афанасьева А.А. Перестюк С.Д.
41.	Освещение в СМИ информации о подготовке и проведении РЧ	В период с 01.09.2021 по 15.03.2022	Пресс-секретарь РКЦ