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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.1 
Подготовить будущего инженера путей сообщения в области транспортной науки для определения 
организационно-технологической надежности в строительстве, надежности технологических процессов, отказов, 
вероятности безотказной работы низовых звеньев в строительном производстве. 

1.1.2 

Оценка надежности по системе оргтехмероприятии, оценка надежности машин, механизмов, причины полных и 
частичных их отказов, оценка надежности с позиции ресурсного нагружения, требование к надежности 
строительных объектов, в т. ч. железнодорожных линий, управление надежностью, пути и методы повышения 
надежности в строительном производстве. 

1.2 ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2.1 
Системное изучение организационно-технологической надёжности, принципов и методов оценки надёжности в 
строительном производстве, в системе оргтехмероприятий;  

1.2.2 
Обеспечение максимальной эффективности системы организационно-технологической надёжности с целью 
высокого качества возведения объектов как конечной продукции; 

1.2.3 
Реализация математического моделирования информационных технологий по увязке комплекса надёжности 
технологических процессов, отказов, управление надёжностью в единую систему; 

1.2.4 
Возможность использования нетрадиционных методов обучения, компьютерных технологий, электронных 
учебников и т.д. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 
2.1.1 Б1.Б.1.ДС.01 «Экономика строительства магистральных железных дорог»;  

2.1.2 Б1.Б.1.10 «Математика»;  

2.1.3 Б1.Б.1.11 «Физика»;  

2.1.4 Б1.Б.1.17 «Инженерная графика»;  

2.1.5 Б1.Б.1.31 «Изыскания и проектирование железных дорог»;  

2.1.6 Б1.Б.1.32 «Железнодорожный путь»;  

2.1.7 Б1.Б.1.33 «Мосты на железных дорогах»;  

2.1.8 Б1.Б.1.35 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства»;  

2.1.9 Б1.Б.1.37 «Организация, планирование и управление железнодорожным строительством»;  

2.1.10 Б1.Б.1.38  «Организация, планирование и управление строительством мостов и тоннелей».  
2.2 Дисциплины и практики, для которых прохождение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

2.2.1 Б1.Б.1.ДС.10 «Строительство и реконструкция железных дорог»;  

2.2.2 Б1.Б.1.ДС.13 «Автоматизированная система управления строительством».  

2.2.3 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

;  
ПСК-1.8 Способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью обеспечения качества и надежности их 
функционирования, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения поездов 
Знать: 

Уровень 1 
Состав работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию железнодорожного 
пути и транспортных сооружений 

Уровень 2 
Состав и структуру работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути и транспортных сооружений 

Уровень 3 
Состав, структуру работ и порядок выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью обеспечения 
качества и надежности их функционирования 

Уметь:  

Уровень 1 
Решать задачи по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений 

Уровень 2 
Решать задачи по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью обеспечения качества и 
надежности их функционирования 

Уровень 3 Организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию 



железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью обеспечения качества и надежности их 
функционирования, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности 
движения поездов 

Владеть:  

Уровень 1 
Приемами по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути и транспортных сооружений 

Уровень 2 
Способностью по  организации  выполнение для  строительства, реконструкции, ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений 

Уровень 3 

Приемами, навыками и умениями по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью обеспечения 
качества и надежности их функционирования, используя методы технического контроля с целью 
обеспечения безопасности движения поездов 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать 
3.1.1 основы методики расчёта коэффициентов надёжности сооружений и качества строительства;  
3.1.2 основы организационно-технологической надёжности; характеристику и классификацию отказов; 
3.2 Уметь 

3.2.1 
решать задачи по повышению организационно-технологической надежности в технологии и организации 
строительных работ 

3.2.2 
решать задачи по повышению организационно-технологической надежности в технологии и организации 
эксплуатационных работ 

3.3 Владеть 
3.3.1 приёмами определения отказов транспортных сооружений и их элементов;  

3.3.2 
практическими навыками применения теории надёжности при определении резервирования, дублирования и 
других методов обеспечения надёжности; 

3.3.3 
приёмами определения ущерба от снижения надёжности работы сооружений и машин в транспортном 
строительстве. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр Часы 
Код 

компетенции 

Учебная 
литература, 

ресурсы сети 
«Интернет» 

1 Раздел 1  Система железнодорожного строительства как сложная вероятностная динамическая система. 

1.1 

Система железнодорожного строительства 
как сложная вероятностная динамическая 
система. Основы железнодорожного 
строительства. Введение. Система 
железнодорожного строительства как 
сложная вероятностная динамическая 
система. Особенности железнодорожного 
строительства. Особенности строительства, 
объединяющие линейно-протяжённый и 
сосредоточенный виды работ /Лек./ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

1.2 
Отечественный опыт организации 
строительства железных дорог /Пр./ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

1.3 
Использование теории надежности в 
организации и управлении строительством  
/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

2 Раздел 2  Управление железнодорожным строительством. 

2.1 

Управление железнодорожным 
строительством. Методы и эффективность. 
Предмет и содержание управления. Задачи 
совершенствования управления 
железнодорожным строительством. Развитие 
науки управления. Основные принципы 
управления. /Лек./ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

2.2 

Понятие о решении. Технология принятия 
решений и организация их исполнения. 
Надёжность информационного обеспечения 
управленческих решений. Делопроизводство 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 



в строительстве. /Пр./ 

2.3 
Основы теории надежности и ее применение в 
оценке функционирования строительных 
производственных систем /Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

3 Раздел 3 Методы и эффективность. 

3.1 

Управление железнодорожным 
строительством. Методы и эффективность. 
Классификация и взаимосвязь методов 
управления. Состав и содержание функций 
управления. Основы формирования 
производственного коллектива. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

3.2 

Методы обоснования управленческих 
решений, их характеристика. 
Организационные структуры в системе 
управления, совершенствование их в 
рыночных условиях. Организация управления 
персоналом в строительных подразделениях. 
/Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

3.3 
Использование основ теории надежности при 
проектировании организации строительства 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

4 Раздел 4 Предмет труда в управлении. 

4.1 

Управление железнодорожным 
строительством. Методы и эффективность. 
Основные требования к руководителю 
производства. Предмет труда в управлении. 
Информация и управление производством. 
/Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

4.2 
Методы расчёта отказов. Закономерности 
распределения вероятностей отказов. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

4.3 
Способы анализа и учета влияния случайных 
факторов в организации и управлении 
строительном производством/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

5 Раздел 5. Развитие системы управления в железнодорожном строительстве. 

5.1 

Развитие системы управления в 
железнодорожном строительстве. 
Надёжность. Определение надёжности. 
Понятие организационно-технологической 
надёжности и её место в теории надёжности. 
Классификация и критерии надёжности. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

5.2 
Расчёт показателей организационно-
технологической надёжности. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

5.3 

Имитационное моделирование возведения 
объектов и комплексов с учетом 
организационно-технологической 
надежности/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

6 Раздел 6 Отказы. 

6.1 

Развитие системы управления в 
железнодорожном строительстве. Отказы. 
Классификация и характеристика отказов. 
Виды отказов, причины отказов. 
Математические закономерности, 
характеризующие отказы. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

 
Документация по организации строительства 
и производства работ. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

 
Методы оценки и способы обеспечения 
надежности функционирования 
производственных систем/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

7 Раздел 7 Основные характеристики и критерии надёжности и риска строительного производства 

7.1 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Основные характеристики и критерии 
надёжности и риска строительного 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 



производства. Коэффициенты оценки. /Лек/ 

7.2 
Система производственного календарного 
планирования. Состав и содержание проектов 
организации строительства (ПОС). /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

7.3 
Методы повышения надежности 
организационно-технологических решений в 
строительстве/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

8 Раздел 8 Строительный комплекс в инфраструктуре развития железнодорожного строительства 

8.1 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Надёжность выполнения основных работ при 
строительстве и реконструкции транспортных 
объектов: ведение подготовительных работ и 
строительство временных автодорог /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

8.2 

Назначение календарного плана ПОС. 
Определение продолжительности 
строительства, установление рациональной 
последовательности работ, распределение 
капитальных вложений. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

8.3 
Методы повышения надежности систем 
управления строительным производством 
/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

9 Раздел 9  

9.1 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Возведение земполотна; строительство 
водопропускных сооружений; укладка пути; 
ведение балластировочных и отделочных 
работ/Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

9.2 

Формы и цели планирования. Структура 
строительной организации. Виды 
планирования: перспективное, программно-
целевое, годовое и оперативное. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

9.3 

Совершенствование организационно-
технологической подготовки и управления 
строительством с учетом организационно-
технологической надежности /Ср./ 

 10 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

10 Раздел 10 

10.1 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Возведение зданий; строительство устройств 
энергоснабжения и связи; ведение 
заключительных работ. Контроль качества в 
процессе производства основных работ. 
Нормы допусков. Экология и обеспечение 
жизнедеятельности. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

10.2 

Государственные целевые комплексные 
программы. Программы строительства 
железных дорог. Основное назначение и 
содержание. Порядок составления. Бизнес-
план: состав и методика разработки. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

10.3 

Совершенствование управления 
инвестиционными проектами с учетом 
организационно-экономической надежности 
/Ср./ 

 10 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

10.4 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Принципы проектирования уровня 
организационно-технологической надёжности 
транспортных объектов. Надёжность 
календарных планов и методов её оценки. 
/Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

10.5 

Виды и методы контроля на строительных 
площадках и на заводах стройиндустрии. 
Показатели качества продукции. Методы 
оценки уровня 2качества. Органы контроля и 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 



их функции /Пр/ 
10.6 Проработка лекционного материала /Ср./  10   
11 Раздел 10     

11.1 

Строительный комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного строительства. 
Тендеры, их проведение. Строительные 
региональные организации и положения об их 
функционировании./Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

11.2 
Надёжность и качество организационных 
решений в железнодорожном строительстве, 
их контроль. Управление качеством./Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

11.3 Проработка лекционного материала /Ср./ 
 10 ПСК-1.8 Л2.1 

Э.2 

11.4 

Методы моделирования системы 
проектирования организации и технологии 
строительства и реконструкции объектов 
транспортного строительства с учётом риска. 
Вероятностный характер строительства, 
факторы, методы оценки и прогнозирования. 
Система проектирования организации 
строительства железных дорог. Виды 
проектных организаций. Организационно-
технологическое моделирование 
строительства. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

11.5 

Организация контроля качества проектов. 
Автоматизация проектирования  организации 
строительства. Проектирование строительства 
и реконструкции новых и существующих 
железных дорог, высокоскоростных 
железнодорожных магистралей. /Пр/ 

 2 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

11.6 
Подготовка к практическим занятиям, 
проработка лекционного материала/Ср./ 

 10 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

12 Раздел 12     

12.1 

Методы моделирования системы 
проектирования организации и технологии 
строительства и реконструкции объектов 
транспортного строительства с учётом риска. 
Имитационное моделирование строительного 
производства. Интерактивно-графические 
методы построения вероятностных 
календарных планов. Разработка мероприятий 
по обеспечению заданного (необходимого) 
уровня ОТН. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

12.2 

Информационные технологии и база данных 
для обоснования автоматизации управления 
строительством. Технико-экономическое 
обоснование применения АСУ в 
строительстве. /Пр/ 

 1 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

12.3 
Подготовка к практическим занятиям, 
проработка лекционного материала /Ср./ 

 10 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

12.4 

Методы моделирования системы 
проектирования организации и технологии 
строительства и реконструкции объектов 
транспортного строительства с учётом риска. 
Сетевые модели как инструмент управления. 
Надёжность системы СПУ и оценка их 
качества. Коэффициенты оценки 
эффективности сетевых моделей. Оценка 
надёжности критического пути. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

12.5 

Методы нахождения оптимальных решений в 
управленческих задачах строительного 
производства с учётом риска. Выбор 
управленческих решений. Эффективность 
управления рисками при строительстве или 
реконструкции транспортного объекта. /Пр/  

 1 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

12.6 Подготовка к практическим занятиям,  10 ПСК-1.8 Л2.1 



проработка лекционного материала /Ср./ Э.2 

12.7 

Влияние качества информации на оценку 
величины риска в строительстве. 
Совершенствование выработки 
управленческих решений при строительстве 
или реконструкции транспортных объектов. 
Методы нахождения оптимальных решений в 
управленческих задачах строительного 
производства с учётом риска. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

12.8 

Методы нахождения оптимальных решений в 
управленческих задачах строительного 
производства с учётом риска. Выбор 
управленческих решений. Эффективность 
управления рисками при строительстве или 
реконструкции транспортного объекта /Пр/ 

 1 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

12.9 
Подготовка к практическим занятиям, 
проработка лекционного материала/Ср./ 

 10 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

12.10 

Повышение организационно-технологической 
надёжностью железнодорожного 
строительства. Задачи увязки работ по 
возведению водопропускных сооружений, 
земляных работ по железнодорожной линии и 
притрассовой автодороги и работ по укладке 
верхнего строения пути. /Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

12.11 

Методы повышения обоснования 
организационно-технологических решений по 
возведению объектов железнодорожного 
транспорта с учётом риска. /Пр/ 

 1 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

12.12 
Подготовка к практическим занятиям, 
проработка лекционного материала/Ср./ 

 5 ПСК-1.8 Л2.1 
Э.2 

12.13 

Повышение организационно-технологической 
надёжностью железнодорожного 
строительства. Задачи организации и 
технологии ведения путевых и отделочных 
работ на железных дорогах с учётом риска. 
/Лек/ 

 1 ПСК-1.8 Л1.1 
Л2.2 
Э.2 

12.14 
Методы повышения надёжности 
финансирования железнодорожного 
строительства с учётом риска. /Пр/ 

 1 ПСК-1.8 Л2.1 
Л2.2 
Э.2 

12.15 Подготовка к экзамену /Ср./ 
 5 ПСК-1.8 Л1.1 

Л2.2 
Э.2 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде Института, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л.1.1 
Прокудин И.В., 
Спиридонов Э.С. 

Управление железнодорожным строительством. 
Методы, принципы, эффективность. 

Учебно-
методический 
центр по 

25/100% 
online  



образованию на 
железнодорожном 
транспорте, 
М.2008 

6.1.2 Дополнительная литература 
 

Авторы, 
составители 

Заглавие 
Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л.2.1 

Замышляев А. М.,  
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы 
управления надежностью, безопасностью, 
рисками и ресурсами на железнодорожном 
транспорте 

Ульяновск: 
Печатный двор,  
2013 

20/100% 
online  

6.1.3 Методические разработки 
 

Авторы, 
составители 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 
кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л3.1 

Кирпичников 
К.А., Линейцев 
В.Ю. 

Организационно-технологическая надежность 
при проектировании и строительстве железных 
дорог. Методическое пособие по дисциплине 
«Управление организационно-технологической 
надежностью транспортного строительства» 

Чита: ИрГУПС, 
ЗабИЖТ, 2015 - 
c.43 

20/100% 
online 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Авторы, 
составители 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 
кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л4.1 

Кирпичников 
К.А., Линейцев 
В.Ю. 

Организационно-технологическая надежность 
при проектировании и строительстве железных 
дорог. Методическое пособие по дисциплине 
«Управление организационно-технологической 
надежностью транспортного строительства» 

Чита: ИрГУПС, 
ЗабИЖТ, 2015 - 
c.43 

100% 
online 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 
ОС Microsoft Windows XP Professional, количество – 200, лицензия № 44718393;  ОС Microsoft Windows XP 
Professional, количество – 225, лицензия № 45777622;  ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 137,  
лицензия  № 49156201. 

6.3.1.2 
Microsoft Office 2007 Standard, количество – 200, Лицензия № 44718393; Microsoft Office 2007 Standard, 
количество – 225, Лицензия № 45777622; Microsoft Office 2010 Standard, количество – 137, Лицензия № 
49156201; Libre Office v. 5.2, свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 
6.3.2.1 Autodesk Autocad Education Master Suite 2013. Количество - 125. 
6.3.2.2 Топоматик Robur 3.2 Железные дороги. Количество - 2. 

6.3.2.3 
Работа с базами данных по строительным машинам, механизмам конструкциям и материалам 

Dbk 

6.3.2.4 
Расчет объемов работ с решением транспортной задачи по оптимальному распределению 
грунта при вертикальной планировке площадки Plan 

6.3.2.5 Расчет технико-экономических показателей марок автотранспорта Samosval 
6.3.2.6 Расчет технико-экономических показателей марок одноковшовых экскаваторов Ekskavator 

6.3.2.7 

Расчет технико-экономических показателей марок прицепных и самоходных скреперов. 
Skreper 

6.3.2.8 Расчет технико-экономических показателей марок бульдозеров Buldozer 
6.3.2.9 Расчет технико-экономических показателей марок фронтальных погрузчиков Pogruzhik 

6.3.2.10 Расчет технико-экономических показателей марок автогрейдеров Greyder 
6.3.2.11 Расчет технико-экономических показателей марок катков Katok 
6.3.2.12 Расчет технико-экономических показателей марок грунтовых насосов Zemlesos 
6.3.2.13 Расчет технико-экономических показателей марок земснарядов Zems 



6.3.2.14 Определение глубины промерзания грунта Glubina 
6.3.2.15 Выбор экскаваторного комплекта с учётом ОТН строительства Ekskom 
6.3.2.16 Выбор скреперного комплекта с учётом ОТН строительства Skom 
6.3.2.17 Выбор бульдозерного комплекта с учётом ОТН строительства Bulkom 
6.3.2.18 Эжектирование напорного трубопровода грунтонасоса Gek 

 Бетонные работы 

6.3.2.19 Выбор состава бетонной смеси на тяжёлых заполнителях Psb 
6.3.2.20 Расчет технико-экономических показателей марок бетоносмесителей Pbs 

6.3.2.21 

Расчет технико-экономических показателей марок автотранспорта перевозки бетонной смеси 

Tbs 
6.3.2.22 Расчет технико-экономических показателей марок бетононасосов Pbn 
6.3.2.23 Расчет технико-экономических показателей марок вибраторов Ubs 
6.3.2.24 Выбор конструкции опалубки методом термоса Termos 
6.3.2.25 Выбор температуры разогрева бетонной смеси Termobes 
6.3.2.26 Выбор температуры электропрогрева бетона при заданной конструкции опалубки Termobet 
6.3.2.27 Выбор температуры прогрева бетона в греющей опалубке Termopal 
6.3.2.28 Выбор противоморозных добавок Termodob 

 Монтаж 

6.3.2.29 

Выбор конструкций и определение объёмов работ для возведения одноэтажных 
производственных зданий Kopz 

6.3.2.30 Выбор марок автомобильных, башенных, гусеничных и пневмоколесных кранов Kran 
 Организация строительного производства 

6.3.2.31 Построение сетевого графика Sety 
6.3.2.32 Построение сетевого имитационного графика Setim 
6.3.2.33 Выбор и оптимизация состава бригады Brigada 
6.3.2.34 Оптимизация потока Potok 
6.3.2.35 Имитационная модель потока Impotok 
6.3.2.36 Формирование ресурсосберегающего парка машин Park 
6.3.2.37 Формирование ресурсосберегающего комплекса машин«Komplex» 

 Экономика 

6.3.2.38 Оценка эффективности инвестиционных проектов Invest 
6.3.2.39 Оптимизация портфеля ценных бумаг Mark 
6.3.2.40 Анализ производственной деятельности предприятия Aprod 
6.3.2.41 Анализ финансового состояния и хозяйственной деятельности предприятия Analiz 
6.3.2.42 Расчёт баланса сложной экономической системы ZV 

6.3.2.43 

Определение технико-экономических показателей при неполной информации о проекте 
(сборные железобетонные конструкции) Teps 

6.3.2.44 Оценка износа здания Iznos 
6.3.2.45 Расчёт значения обобщённой целевой функции для выборки Special 
6.3.2.46 Расчёт значения коэффициентов методом Монте-Карло и оценка их надёжности Koef 

6.3.2.47 

Расчёт значения технико-экономических показателей и оценка надёжности работы 
гидротранспортных систем методом Монте-Карло Gidropark 

6.3.2.48 Задачи линейного программирования 
6.3.2.49 Симплекс-методом Simply 
6.3.2.50 Целочисленный симплекс-метод Simplint 
6.3.2.51 Транспортная задача Transy 
6.3.2.52 Графическое решение задачи линейного программирования Grany 
6.3.2.53 Задача коммивояжера Kommy 
6.3.2.54 Определение рационального закрепления машин для выполнения СМР Zon 
6.3.2.55 Решение системы линейных уравнений Slu 

 Статистика 

6.3.2.56 Обработка статистической выборки Sample 
6.3.2.57 Обработка результатов натурных испытаний Natura 
6.3.2.58 Имитационное моделирование данных с помощью метода Монте-Карло Modely 



 Регрессионный анализ 

6.3.2.59 

Построение многофакторных математических моделей шаговым регрессионным методом 

Modell 
 Построение графиков и диаграмм 

6.3.2.60 Построение графиков с помощью регрессионных уравнений и баз данных Graphic 

6.3.2.61 

Построение диаграмм с использованием базы данных и многофакторных математических 
моделей Diagram 

6.3.2.62 Построение кубических сплайнов Splines 
6.3.2.63 Построение линий уровня Liur 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 
6.3.3.1 СЦБИС.ру 
6.3.3.2 Спутник.рф 

6.3.3.3 

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»  URL:http://www.consultant.ru/ Федеральный закон 
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10.01.2003 N 18-ФЗ (последняя редакция) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/, Обзор изменений Федерального закона от 10.01.2003 
N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79082/fae1ae9b244f3cc12dbbb64944fa5a69962d7055/#dst100014 

6.3.3.4 

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»  URL:http://www.consultant.ru/ Федеральный закон 
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10.01.2003 N 18-ФЗ (последняя редакция) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/, Обзор изменений Федерального закона от 10.01.2003 
N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79082/fae1ae9b244f3cc12dbbb64944fa5a69962d7055/#dst100014 

 
7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебный корпус ЗабИЖТ ИрГУПС находится по адресу  г. Чита, Магистральная ул., 11, корп. 1. 
Учебно-лабораторное здание ЗабИЖТ ИрГУПС находится по адресу г. Чита, ул. Магистральная,   д. 11, корп. 1. 
Учебная аудитория 2.18 для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, лабораторных работ, курсового проектирования, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ЖК телевизор, ноутбук, 
наглядные пособия), служащая для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации), обеспечивающие тематические иллюстрации 
содержания дисциплины. Microsoft Windows 7 Professional (03.10.2011 БЕССРОЧНО ГК 139/53-ОАЭ-11) Microsoft Office 
2010 Standard Open License Government,находящаяся по адресу: 672040 Забайкальский край, г Чита, ул Магистральная, д 
11, корп 1 
Учебная аудитория 2.19 для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, самостоятельных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  
укомплектованная 15 компьютерами с выходом в интернет, наглядными пособими, мультимедиапроектором, экраном, 
учебной мебелью. MicrosoftOffice2007 Standard, количество - 225, лицензия №45777622; MicrosoftOffice2007 Standard, 
количество - 200, лицензия №44718393; КОМПАС-3D V15 обновление, количество - 100, лицензия №КАД-14-0038; 
Autodesk Autocad Education Master Suite Версия2016 ,количество- 3000, лицензия№560-35086495 находящаяся по адресу: 
672040 Забайкальский край, г Чита, ул Магистральная, д 11, корп 1 

 
 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Изучение дисциплины «Управление организационно-технологической надежностью 
транспортного строительства» направлено на понимание сути строительного процесса. 
Обучающиеся получают знания в области строительства железных дорог. В рамках курса 
рассматриваются вопросы формирования и использования теоретических основ надежности в 
транспортном строительстве. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практические занятие и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить 
в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 



или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практическое 
(семинарское) 

занятие 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
Они служат для закрепления изученного материала, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

Обучающийся должен готовиться к семинарским занятиям: прорабатывать лекционный 
материал, готовить доклады и выступления по темам семинарских занятий в соответствие с 
тематическим планом. При изучении дисциплины нельзя ограничиваться лекционным 
материалом и только одним учебником. Ряд тем курса может быть вынесен преподавателем на 
самостоятельное изучение, с обсуждением соответствующих вопросов на семинарских занятиях. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического 
занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с 
ними. Оценка работы студента на практических занятиях осуществляется по следующим 
признакам:  

1. Зачтено – активное участие в обсуждении проблем каждого практического занятия, 
самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные 
ответы на вопросы, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала,  

4. Не зачтено – пассивность на практических занятиях, частая неготовность при ответах на 
вопросы, отсутствие качеств, указанных выше, для получения более высоких оценок. 

Самостоятельная  
работа студентов 

Подготовка к сдаче зачета и групповой работе на практических занятиях подразумевает 
самостоятельную работу обучающихся в течение всего семестра по материалам рекомендуемых 
источников (раздел учебно-методического и информационного обеспечения и ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети). Основной задачей при изучении курса является 
не столько приобретение профессиональных навыков, сколько обучение определённому типу 
мышления, формирование определённых установок – профессиональных принципов, ценностей 
и норм - моделей мышления и организационного поведения. Для самопроверки и подготовки к 
практическим работам и зачету рекомендуется самостоятельное описание и характеристика 
обучающимися доступных для них организаций-объектов с помощью изучаемых аналитических 
методов и схем. Список ключевых понятий (словарь терминов) по дисциплине с их разъяснением 
прилагается. 

Важно заинтересоваться  проблемами изучаемой дисциплины, попытаться стать активным 
участником управленческого процесса, что предполагает самостоятельную, активную, 
творческую работу студентов.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает развитие умения учиться, 
формирование у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных 
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 
Самостоятельная работа реализуется:  

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и 
семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ;  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 
вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д.;  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 
творческих задач.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 
устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности.  

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы следующие.  
1. Полезность выполняемой работы означает возможность ее использования в 

профессиональной подготовке. Так, например, при подготовке задания на дипломную 
(квалификационную) работу на одном из младших курсов, студент может выполнять 
самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-экономического, 
естественнонаучного и обще- профессионального циклов дисциплин, которые затем войдут как 
разделы в его квалификационную работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на той или 
иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является введение в учебный процесс активных 
методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и 
организационно-деятельностные игры.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно- исследовательских 
или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 
рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных 



условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным 
мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 
премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 
сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 
снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 
обновление. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание индивидуальных 
творческих работ докладов и других письменных работ на заданные темы. Студенту 
предоставляется право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних 
заданий разнообразного характера. Это – подбор и изучение литературных источников; 
разработка и составление различных схем; проведение расчетов и др.; выполнение 
индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и 
инициативы.  

 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ЗабИЖТ, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
 
 

  



Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.Б.1.ДС.06 Управление организационно-технологической 

надежностью транспортного строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Б1.Б.1.ДС.06 Управление организационно-технологической 
надежностью транспортного строительства 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Управление организационно-технологической надежностью транспортного 

строительства»  участвует в формировании компетенций: 
ПСК-1.8 Способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с целью 
обеспечения качества и надежности их функционирования, используя методы технического 
контроля с целью обеспечения безопасности движения поездов 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций 
ПСК-1.8  при освоении образовательной программы 

Код 
компете

нции 
Наименование компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 
изучения 

дисциплины 

Этапы 
формирования 
компетенции 

ПСК-
1.8 

Способность организовать 
выполнение работ по 
строительству, 
реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию 
железнодорожного пути и 
транспортных 
сооружений с целью 
обеспечения качества и 
надежности их 
функционирования, 
используя методы 
технического контроля с 
целью обеспечения 
безопасности движения 
поездов 

Б1.Б.1.ДС.06 Управление 
организационно-
технологической надежностью 
транспортного строительства 

8 8 

Б1.В.04 Путевые машины и 
организация ремонтов пути 8 8 

Б2.Б.03 (П) Производственная - 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)  

6 8 

Б2.Б.04 (П) Производственная - 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (строительная) 

8 8 



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-3, ПК-6 
планируемым результатам обучения 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

 

Наименования разделов/тем 
дисциплины 

Уровни 
освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенции) 

ПСК-
1.8 

Способность 
организовать 
выполнение 
работ по 
строительству, 
реконструкции, 
ремонту и 
текущему 
содержанию 
железнодорожн
ого пути и 
транспортных 
сооружений с 
целью 
обеспечения 
качества и 
надежности их 
функционирова
ния, используя 
методы 
технического 
контроля с 
целью 
обеспечения 
безопасности 
движения 
поездов 

Раздел 1  Система 
железнодорожного 
строительства как сложная 
вероятностная динамическая 
система. 
Раздел 2  Управление 
железнодорожным 
строительством. 
Раздел 4 Предмет труда в 
управлении. 
Раздел 5. Развитие системы 
управления в 
железнодорожном 
строительстве. 
Раздел 6 Отказы. 
Раздел 7 Основные 
характеристики и критерии 
надёжности и риска 
строительного производства 
Раздел 8 Строительный 
комплекс в инфраструктуре 
развития железнодорожного 
строительства 

Минимальный 
уровень 

Знать состав работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений 
Уметь решать задачи по 
организации работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений 
Владеть приемами по 
организации работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений 

Базовый 
уровень 

Знать состав и структуру работ 
по строительству, 
реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию 
железнодорожного пути и 
транспортных сооружений 
Уметь решать задачи по 
организации работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений с целью 
обеспечения качества и 
надежности их 
функционирования 
Владеть способностью по  
организации  выполнение для  
строительства, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений 

Высокий 
уровень 

Знать состав, структуру работ и 
порядок выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений с целью 
обеспечения качества и 
надежности их 
функционирования 
Уметь организовывать 
выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного 
пути и транспортных 
сооружений с целью 



обеспечения качества и 
надежности их 
функционирования, используя 
методы технического контроля с 
целью обеспечения безопасности 
движения поездов 
Владеть приемами, навыками и 
умениями по организации работ 
по строительству, 
реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию 
железнодорожного пути и 
транспортных сооружений с 
целью обеспечения качества и 
надежности их 
функционирования, используя 
методы технического контроля с 
целью обеспечения безопасности 
движения поездов 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 
 

№ Неделя Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 
оценочного 

средства 
(форма проведения) 

7 семестр 
1 2 3 4 5 6 
1 4 Текущий контроль Тема №1 Отечественный опыт 

организации строительства 
железных доро 

ПСК-1.8 
Защита работы 

(письменно/устно) 

2 6 Текущий контроль Тема №2 Понятие о решении. 
Технология принятия решений и 
организация их исполнения. 
Надёжность информационного 
обеспечения управленческих 
решений. Делопроизводство в 
строительстве. 

ПК-5, 
ПК-6 

Защита работы 
(письменно/устно) 

3 8 Текущий контроль Тема №3 Методы обоснования 
управленческих решений, их 
характеристика. 
Организационные структуры в 
системе управления, 
совершенствование их в 
рыночных условиях. 
Организация управления 
персоналом в строительных 
подразделениях. 

ПСК-1.8 Защита работы 
(письменно/устно) 

5 10 Текущий контроль Тема №4 Методы расчёта 
отказов. Закономерности 
распределения вероятностей 
отказов 

ПСК-1.8 Защита работы 
(письменно/устно) 

6 12 Текущий контроль 
Тема №5 Расчёт показателей 
организационно-технологической 
надёжности 

ПСК-1.8 
Защита работы 

(письменно/устно) 

7 14 Текущий контроль 
Тема №6 Документация по 
организации строительства и 
производства работ 

ПСК-1.8 
Защита работы 

(письменно/устно) 

8 16 Текущий контроль 

Тема №7 Система 
производственного календарного 
планирования. Состав и 
содержание проектов 
организации строительства 
(ПОС). 

ПСК-1.8 

Защита работы 
(письменно/устно) 

9 17-18 
Промежуточная 

аттестация - 
Зачет 

 

ПСК-1.8 

Зачет (устно) 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 
учебной деятельностью обучаюихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 
оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не 
зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

1 
Защита  
практической 
работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 
применять стандартные методы решения поставленной задачи с 
использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ 
полученного результата работы. 

Используется для оценки умений, навыков и (или) опыта 
деятельности обучающихся 

Темы практических 
работ и требования к их 
защите 

2 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Используется для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 
вопросов к зачету 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 
проведении промежуточной аттестации в форме зачета, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень освоения 
компетенций  

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в рамках учебного материала. При 
необходимости правильно выполнил практические задания. 
Показал отличные умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 
материала. С небольшими неточностями выполнил при 
необходимости практические задания. Показал хорошие умения и 
владения навыками применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 
умения и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил 
много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 
вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 
не сформированы 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
текущего контроля успеваемости 

Защита  работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 
отчет без замечаний. 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно; 
показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения 
и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме 

«хорошо» 

Практическая работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 
отчет с небольшими недочетами. 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Практическая работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает 
знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной 
работе с источниками знаний. 

«неудовлетворительно» 

Практическая работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
Результаты, полученные обучающимся, не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. 

Практическая работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний, умений, навыков) 
1. Сформулируйте понятие организации строительного производства. Какие компоненты 
включает организация строительного производства?  
2. Охарактеризуйте основные принципы организации строительства искусственных 
сооружений транспорта.  
3. Изложите основные понятия и принципы индустриализации строительства.  
4. Назовите основные понятия, связанные с проведением подрядных торгов.  
5. Какие существуют виды подрядных торгов?  
6. Опишите порядок проведения подрядных торгов.  
7. Назовите основные хозяйственно-правовые формы предприятий.  
8. Что такое полное товарищество и товарищество на вере? 
9. В чем заключаются особенности и разновидности акционерных обществ?  
10. Какие существуют формы объединения предприятий? С какой целью создаются 
объединения?  
11. Из каких частей состоит структура производственной системы?  
12. Что такое ресурс строительства? Перечислите виды ресурсов. 
13. Назовите типы строительных процессов.  
14. Что такое фронт работ? Какие бывают виды фронтов работ?  
15. Назовите основные методы организации производства. В чем их достоинства и недостатки?  
16. Охарактеризуйте принципы поточного строительства.  
17. Назовите виды строительных потоков. 
18. Каковы цели и задачи подготовительных работ?  
19. Какие виды подготовки (фазы) включает организационно-техническая подготовка 

строительного производства?  
20. В какой последовательности выполняются основные фазы ОТП?  
21. Укажите основное содержание и результат информационной подготовки.  
22. То же организационной подготовки.  
23. То же материальной подготовки.  

24. То же инженерной подготовки строительной площадки.  
25. На какие части по месту выполнения делится инженерная подготовка строительной 

площадки?



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 
процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного средства 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Защита практической 
работы 

Преподаватель на первой неделе седьмого семестра выдает обучающемуся 
исходные данные для выполнения практических х работ на бумажном носителе 
предоставляет перечень тем работ и календарного графика их выполнения и защиты. 
Исходные данные хранятся на обучающей кафедре. Во время выполнения каждой 
практической  работы необходимо пользовать методическими указаниями. 

При выполнении практической работы письменно, преподаватель информирует 
обучающихся о результатах проверки работы на следующем занятии после 
проведения контрольно-оценочного мероприятия с пометкой о допуске или не 
допуске к защите практической работы.  

Практические  работы должна быть защищена обучающимся с оценкой 
преподавателем не менее чем за один рабочий день до дня проведения зачета. 

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
и оценивания результатов обучения 

 
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель проводит 

собеседование с обучающимся путем задачи теоретических вопросов из различных разделов 
дисциплины что позволяет оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 
обучающихся при освоении дисциплины. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель на свое 
усмотрение, может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 
семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 
контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 
обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля 
успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности 
компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 
(без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 
 по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю «зачтено» 
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему 
контролю 

«не зачтено» 

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в 
форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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