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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины 

1 
Подготовка студентов к производственной и научно-исследовательской деятельности в области технологии 
и механизации строительства новых и переустройства действующих железных дорог, сооружения отдель-
ных объектов их комплекса для повышения провозной и пропускной способности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 
Изучение теоретических основ и современных прогрессивных методов выполнения строительных процес-
сов, технологических особенностей современных и перспективных строительных машин и  механизмов, 
средств  автоматизации строительного производства,  оснастки и оборудования. 

2 
Формирование системного подхода к технологии и организации производства всего комплекса строительно-
монтажных работ 

3 Изучение научных основ технологии строительства и основ технического и тарифного нормирования 

4 
Освоение технологических процессов выполнения строительно-монтажных работ, изучение средства меха-
низации и автоматизации строительных работ 

5 
Формирование навыков разработки технологических схем, технологических карт, карт трудовых процессов 
и другой технологической документации 

6 
Формирование умения планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и каче-
ство строительных работ 

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 

Дисциплина Б1.Б.1.35 «Технология, механизация и автоматизация  железнодорожного строительства» отно-
сится к базовой части Блока 1. Изучение дисциплины «Технология, механизация и автоматизация  железно-
дорожного строительства»  основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении дисциплин: 
Б1.Б.1.10 «Математика», Б1.Б.1.11 «Физика», Б1.Б.1.18 «Общий курс железнодорожного транспорта»,  
Б1.Б.1.20 «Инженерная геодезия и геоинформатика», Б1.Б.1.21 «Материаловедение и технология конструк-
ционных материалов»,  Б1.Б.1.25 «Инженерная геология», Б1.Б.1.26 «Механика грунтов», Б1.Б.1.41 «Строи-
тельные конструкции и архитектура транспортных сооружений», Б1.Б.1.22 «Электротехника» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

2 

Б1.Б.1.37 «Организация, планирование и управление железнодорожным строительством»,  

Б1.Б.1.29 «Содержание и реконструкция мостов и тоннелей», 
Б1.Б.1.36 «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию железнодо-
рожного пути», 
Б1.В.ДВ.04.01 «Железнодорожные станции и узлы», 
Б2.Б.05(Н) «Производственная - научно-исследовательская работа», 
Б1.Б.1.38 «Организация, планирование и управление строительством мостов и тоннелей», 
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты». 

 
 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОПК -11 способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внед-
рения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 
автоматизации и механизации 

 

Минимальный уровень 
Знать схемы технологических процессов железнодорожного строительства, машины и механизмы  

Уметь 
разрабатывать проекты производства работ по строительству объектов железнодорожной инфра-
структуры  

Владеть 
навыками подбора комплектов машин и механизмов для  строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов,  

Базовый уровень 

Знать 
классификацию схем технологических процессов строительства, машин, механизмов и оборудо-
вания и область их применения  

Уметь 
разрабатывать технологию производства работ по строительству объектов железнодорожной ин-
фраструктуры  

Владеть 
навыками проектирования графиков производства работ по строительству объектов железнодо-
рожной инфраструктуры 
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Высокий уровень 

Знать 
методы технико-экономического сравнения вариантов технологических процессов строительства, 
вариантов комплектов машин и оборудования  

Уметь 
анализировать и оценивать возможность применения технологических процессов и схем в задан-
ных условиях строительной площадки  

Владеть 
навыками разработки комплексных проектов технологии производства работ по сооружению и 
ремонту объектов инфраструктуры железных дорог 

 
ПК-1 способностью разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а 
также их обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Минимальный уровень 

Знать 
структуру и состав технологических процессов при сооружении объектов инфраструктуры желез-
ных дорог 

Уметь 
применять типовые  проектные решения и схемы технологических процессов строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

Владеть 
навыками привязки типовых  проектных решений и схем технологических процессов строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

Базовый уровень 

Знать 
контролируемые параметры  и методы контроля элементов железнодорожного пути, мостов, тон-
нелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

Уметь 
самостоятельно разрабатывать проекты и схемы простых технологических процессов строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

Владеть 
навыками самостоятельной разработки  проектов и схем простых технологических процессов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

Высокий уровень 

Знать 
Принципы планирования технологических процессов строительства, ремонта и содержания объ-
ектов инфраструктуры железных дорог 

Уметь 
разработать индивидуальные проекты и схемы комплексных технологических процессов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

Владеть 
навыками разработки индивидуальных проектов и схем комплексных технологических процессов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути 

. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 
машины, механизмы и комплексы для строительства железных дорог, включая строительство искусствен-
ных сооружений;  

2 
технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водо-
пропускных и других искусственных сооружений; 

Уметь  

1 
разрабатывать проекты производства работ по строительству объектов железнодорожного транспорта, же-
лезнодорожного пути и искусственных сооружений;  

2 организовывать работу производственного коллектива; 
Владеть 

1 методами технического контроля  за состоянием строящегося и эксплуатируемого объекта;  

2 
современными методами расчёта, проектирования и технологиями строительства и технического обслужи-
вания железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

 
 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
 занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Курс 
 

Часы 
Код 

компетенции 

Учебная литература, 
ресурсы сети 
«Интернет» 

Раздел 1. Основные положения технологии и механизации железнодорожного строительства 
1.1 Тема 1. Капитальное строитель-

ство. Структура и содержание 
4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л.2.2, Л.2.3, Э3, Э4 



 5

строительных процессов. Основы 
классификации строительных 
процессов. Трудовые ресурсы 
строительных процессов./Лек/ 

1.2 Тема 2. История железнодорож-
ного строительства. Основные 
особенности железнодорожного 
строительства. Цели и задачи 
капитального строительства. Ра-
боты, выполняемые при строи-
тельстве железнодорожных зда-
ний и сооружений. Роль техноло-
гии строительного производства 
/Ср/ 

4 4 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л.3.1, 
Л.3.2, Л4.1, Л 4.2, Л. 
4.3,. Л.4.4,Э3, Э4 

1.3 Тема 3. Основы технического 
проектирования. Нормативная 
документация в строитель-
стве./Ср/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л4.1, Л 

4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 
Э2, Э3, Э4 

1.4 Тема 3. Основы организации 
труда на строительной площадке. 
Нормирование и оплата труда. 
Виды документации в строитель-
стве. Нормативно-техническая, 
проектно-техническая и техноло-
гическая документация. Состав 
проектов производства работ и 
проектов организации строитель-
ства. Производственные нормы. 
Применение производственных 
норм. "Основные виды работ 
железнодорожного строитель-
ства. Прогрессивные формы ор-
ганизации и стимулирования 
труда. Научная организация тру-
да на рабочем месте. Техниче-
ское и тарифное нормирование. 
Виды оплаты труда в строитель-
стве/Ср/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л4.1, 
Л 4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, 

Э.1, Э2, Э3, Э4 

Раздел 2. Строительные машины и механизмы 
2.1  Тема 4 Классификация строи-

тельных машин, их конструктив-
но-эксплуатационные характери-
стики. Комплексная и частичная 
механизация строительных про-
цессов, средства малой механи-
зации и механизированный ин-
струмент. Понятие о комплекте 
машин, методика обоснования 
его выбора. Рабочее и ходовое 
оборудование строительных ма-
шин, привод строительных ма-
шин, силовая установка, транс-
миссия". /Ср/  

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

Раздел 3. Сооружение земляного полотна железных дорог 
3.1 Тема 5. Типы и конструкции зем-

ляного полотна железных дорог. 
Нормы проектирования и требо-
вания  к земляному полотну же-
лезных дорог./Лек/ 

4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2 
3.2 Тема 5. Лабораторная №1. Изу-

чение конструкции земляного 
полотна железнодорожных до-
рог. Подготовка продольного 
профиля железных дорог. 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
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Лабораторная №1. Назначение 
типов поперечных профилей 
земляного полотна. Определение 
границ  участков различных ти-
пов земляного полотна 
Лабораторная №2 Определение 
объемов земляного полотна 
Лабораторная №3 Распределение 
земляных масс /Лр/ 

3.3 Тема 5. Разработка типовых по-
перечных профилей земляного 
полотна по данным индивиду-
ального задания на курсовое про-
ектирование. Выполнение расче-
тов объемов земляных работ по 
данным индивидуального зада-
ния на курсовое проектирование. 
Распределение земляных масс по 
кумулятивным кривым, расчет 
баланса земляных масс, расчет 
коэффициента полезного исполь-
зования грунта, выбор ведущих 
машин для выполнения земляных 
работ, формирование комплектов 
машин./Ср/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.4 

Тема 6. Подготовительные рабо-
ты при сооружении земляного 
полотна. Последовательность 
выполнения работ, основные 
требования. /Ср/  

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.5. 

Тема 6.Технология производства 
подготовительных работ по рас-
чистке полосы отвода от леса, 
кустарника, срезке растительного 
слоя, устройству землевозных 
дорог, нарезке водоотводных 
канав. Машины для подготови-
тельных работ. Основные техни-
ческие и размерные параметры 
машин. Рабочее и ходовое обо-
рудование, его особенности. Рас-
чет производительности машин 
по данным индивидуального за-
дания. /Ср/ 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.6 Тема 7. Классификация экскава-
торов. Основные части экскава-
торов. Рабочее оборудование 
одноковшовых и многоковшовых 
экскаваторов, особенности 
устройства и работы, механиче-
ский и гидравлический привод, 
достоинства и недостатки. Работа 
выполняется с использованием 
демонстрационных плакатов, 
макетов и моделей машин. /Ср/ 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.7 Тема 8. Производство земляных 
работ скреперами. Производство 
земляных работ бульдозерами. 
Теория уплотнения грунтов. 
Классификация грунтоуплотня-
ющих машин. Нормы и правила 
уплотнения грунтов./Лек/ 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.8 Тема 8. Классификация земле-
ройно-транспортных машин, ос-

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 
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новные технические и размерные 
параметры машин, особенности 
рабочего оборудования, состава 
комплектов машин. Способы 
набора и разгрузки грунта скре-
перами и бульдозерами. Работа 
автогрейдеров. Расчет потребных 
тяговых характеристик и произ-
водительности скреперов и буль-
дозеров. /Ср/ 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.9 Тема 9.Выбор типа грунтоуплот-
няющих машин, выполнение 
расчетов продолжительности 
работы по уплотнению грунта на 
отдельных участках производ-
ства земляных работ. Разработка 
технологии работ по уплотнению 
грунтов земляного полотна 
Формирование комплектов ма-
шин с учетом производительно-
сти ведущих и комплектующих 
машин. Расчет продолжительно-
сти работы комплекта машин, 
разработка календарного графика 
производства основных работ по 
сооружению земляного полотна 
для индивидуальных условий, 
заданных в курсовом проек-
те./Ср/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.10 Тема 10.Технология производ-
ства работ по планировке, отдел-
ке и укреплению откосов земля-
ного полотна. Применение гео-
синтетических материалов Пла-
нировочные, отделочные и укре-
пительные работы при возведе-
нии земляного полотна. После-
довательность их выполнения на 
насыпях и в выемках. Машины и 
механизмы Выполнение расчетов 
по определению объемов отде-
лочных и укрительных работ, 
продолжительности их выполне-
ния. Разработка календарного 
графика производства отделоч-
ных и укрепительных работ. 
Формирование общего календар-
ного графика производства работ 
по сооружению участка земляно-
го полотна, заданного в курсовом 
проекте индивидуально для каж-
дого студента. Расчет графика 
движения рабочей силы. /Ср/ 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.11 Тема 11. Гидромеханизация зем-
ляных работ. Технология разра-
ботки грунта гидромониторами и 
землесосными снарядами. Тех-
нология намыва грунта. Карты 
намыва, их параметры и устрой-
ство. Отвод воды от карт намыва. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.12 Тема 12. Особенности производ-
ства земляных работ в зимних 
условиях. Способы предохране-

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
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ния грунтов от промерзания. 
Способы рыхления и оттаивания 
мерзлых грунтов. Особенности 
технологии отсыпки насыпей в 
зимнее время. Особенности со-
оружения земляного полотна с 
консервацией и деградацией веч-
ной мерзлоты" /Ср/ 

4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 
Э2, Э3, Э4 

3.13 Тема 13. Технология буровых 
работ. Ударное и вращательное 
бурение. Область применения, 
буровой инструмент. Гидравли-
ческое, электрогидравлическое, 
термическое бурение, оборудо-
вание и область применения. 
Способы выполнения взрывных 
работ" Методы и способы вы-
полнения взрывных работ. Об-
ласть их применения. Технология 
буровых и взрывных работ /Ср/  

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.14 Тема 14. Поперечные профили 
земляного полотна на болотах и 
косогорах. Технология производ-
ства земляных работ на заболо-
ченных участках, карстоопасных 
и косогорных участках. Техноло-
гия возведения железнодорожно-
го земляного полотна вторых 
путей экскаваторно-
самосвальными комплектами и 
поездной возкой. /Ср/  

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.15 Тема 15. Изучение теоретическо-
го материала на тему; "Правила 
техники безопасности при произ-
водстве строительных и путевых 
работ". Разработка раздела кур-
сового проекта "Техника без-
опасности при производстве зем-
ляных работ" /Ср/  

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

3.16 Тема 7-10. Комплексная механи-
зация земляных работ.  Форми-
рование состав комплектов зем-
леройной техники на рабочих 
участках./Пр/ 

4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
3.17 Тема 7-10. Сравнение вариантов 

комплектов землеройных машин 
на рабочих участках. /Пр/ 

4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
3.18 Тема 7-10. Проектирование ка-

лендарного графика производ-
ства земляных работ. /Пр/ 

4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
3.19 Тема 7-10. Технико-

экономические показатели про-
екта технологии работ по соору-
жению земляного полотна же-
лезной дороги /Пр/ 

4 2 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
3.20 Разработка технологического 

процесса возведения земляного 
полотна новой железной дороги. 
/Раздел курсовой работы/. /Ср/ 

4 14 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
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Раздел 4. Монтажные работы  
4.1  Тема 16. Строительно-

монтажные работы в железно-
дорожном строительстве.  Мон-
таж зданий каркасного типа 
/Лек/ 

4 4  ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 
Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 
Э2, Э3, Э4 

4.2 Разработка проекта технологии 
монтажа железобетонного кар-
каса одноэтажного промыш-
ленного здания. /Раздел курсо-
вой работы/. /Ср/ 

4 16 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 
4.3 Тема 16. Монтажная оснастка и 

монтажные приспособления. На 
макетах изучаются виды мон-
тажной оснастки, монтажные 
приспособления, одиночные и 
групповые кондукторы, подко-
сы, распорки, расчалки и т.п., 
рассчитывается потребность в 
монтажной оснастке, разраба-
тывается карта трудового про-
цесса для заданной конструк-
ции по данным индивидуально-
го задания. Технология работ 
по монтажу железобетонных 
конструкций. Контроль каче-
ства монтажных работ. Техника 
безопасности при производстве 
монтажных работ /Ср/ 

4 10 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

Раздел 5. Бетонные и железобетонные работы 
5.1  Тема 17. Железобетонные рабо-

ты в строительстве.  
 Состав комплексного процесса 
возведения сооружений из мо-
нолитного бетона и железобе-
тона. Приготовление, транспор-
тирование и укладка бетонной 
смеси. Опалубочные и арма-
турные работы. Уплотнение 
бетонной смеси. Классифика-
ция и устройство опалубок для 
производства бетонных работ, 
область их применения. Прин-
ципы уплотнения бетонной 
смеси, работа глубинных, по-
верхностных и наружных виб-
раторов. Устройство виброиглы 
и вибробулавы, по индивиду-
альным данным рассчитывается 
потребность в вибраторах, их 
мощность. Уход за бетоном. 
Специальные способы бетони-
рования. Методы зимнего бето-
нирования. /Ср/ 

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

Раздел 6. Каменные работы  
6.1  Тема 18.  Каменные работы. 

Область применения и назначе-
ние. Применение каменных 
работ в железнодорожном 
строительстве. Элементы ка-
менной кладки. Леса и подмо-
сти при каменной кладке. Тех-
нология кладки деталей стен. 
Организация рабочего места и 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 



 10

труда каменщиков. Контроль 
качества каменной кладки. 
Правила техники безопасности 
при выполнении каменной 
кладки. Особенности производ-
ства работ по каменной кладке 
в зимних условиях. /Ср/ 

Раздел 7.  Отделочные работы 
7.1 Тема 19. Кровельные работы. 

Назначение и состав кровель-
ных работ. Гидроизоляционные 
работы, их назначение и состав 
работ. Виды отделочных работ, 
порядок их выполнения и со-
став.Технология производства 
работ по устройству кровель из 
рулонных и штучных материа-
лов (черепица, листовые мате-
риалы - асбошифер, проф-
настил, ондулин и т.п.). Техно-
логия работ по устройству пла-
стичных и жестких гидроизо-
ляционных покрытий (окрасоч-
ная, обмазочная, оклеечная и 
литая пластичная гидроизоля-
ция, цементно-песчаная и ли-
стовая жесткая гидроизоляция, 
металлизация). Механизация 
изоляционных работ. Штука-
турные растворы, их классифи-
кация, области применения. 
Малярные составы, их класси-
фикация. Технология производ-
ства работ по облицовке по-
верхностей, оклейке обоями, 
остеклении проемов. Техника 
безопасности при выполнении 
изоляционных и отделочных 
работ. /Ср/ 

4 10 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

Раздел 8. Сооружение верхнего строения пути 
8.1  Тема 20.  Монтаж верхнего 

строения пути. Сборка звеньев 
рельсошпальной решетки. 
Транспортировка и укладка 
звеньев рельсошпальной ре-
шетки и стрелочных переводов. 
Балластировка и выправка пути 
/Лек/ 

4 6 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

8.2   Тема 20. Конструкция верхнего 
строения звеньевого и бессты-
кового пути. Производственные 
базы по монтажу и демонтажу 
рельсошпальной решетки. Ма-
шины для сборки и разборки 
РШР.  
Погрузка и транспортировка 
звеньев РШР. Конструкция 
УСО-4М. Машины, механизмы 
применяемые для балластиров-
ки и выправки пути./Ср/ 

4 10 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 

Э2, Э3, Э4 

Раздел 9. Автоматизация строительно-монтажных процессов в железнодорожном строительстве 
9.1 Тема 21. Цели, задачи и функ-

ции автоматизации. Основные 
понятия и термины. Виды ав-

4 8 ОПК-11, П-1 Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л.2.2, Л.2.3, Л 2,4, 

Л.3.1, Л.3.2, Л4.1, Л 
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томатизированных систем. 
Технические средства автома-
тизации Изучение теоретиче-
ского материала на темы: Кон-
струкции технических средств 
автоматизации. Конструкция и 
принцип работы средств авто-
матизации на землеройных и 
землеройно-транспортных ма-
шинах, приборов для автомати-
ческого контроля качества 
уплотнения грунтов, приборов 
для дозирования компонентов 
бетонной смеси, ограничите-
лей, устанавливаемых на ба-
шенных и стреловых самоход-
ных кранах. /Ср/ 

4.2, Л. 4.3,. Л.4.4, Э.1, 
Э2, Э3, Э4 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дис-
циплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дан-
ной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде Института, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 
6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

 составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л1.1 
под ред. Э.С. Спи-

ридонова, А.М. 
Призмазонова  

Технология железнодорожного строительства 
[Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/35828 

ФГБОУ "Учебно-
методический 

центр по образо-
ванию на желез-

нодорожном 
транспорте"- 

г.Москва, 2013 г.  

100% 
online  

6.1.2 Дополнительная литература 
 

Авторы,  
составители 

Заглавие 
Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л2.1 

Першин С.П., 
Шадрин Г.Н., Зен-

зинов Н.А., 
Фищуков М.А.  

Железнодорожное строительство. Технология и ме-
ханизация. 

Транспорт- 
г.Москва, 1991 г.  

43  

Л2.2 
Багажов В.В., Во-

ронков В.Н.  

Машины для укладки пути. Устройство, эксплуата-
ция, техническое обслуживание 
[Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/book/58892 

ФГБОУ "Учебно-
методический 

центр по образо-
ванию на желез-

нодорожном 
транспорте"- 

г.Москва, 2013 г.  

100% 
online  

Л2.3 
Призмазонов 

А.М.  
Организация и технология возведения железнодо-
рожного земляного полотна 

ГОУ "Учебно-
метод. центр по 
образ. на ж.-д. 
транспорте"- 

г.Москва, 2007 г.  

10  

Л2.4 
Ашпиз Е.С., Во-

робьев Э.В., Сид-
Технология, механизация и автоматизация путевых 
работ. В 2-х частях 

ФГБОУ "Учебно-
методический 

100% 
online  
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раков А.А.  [Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/book/58948 

центр по образо-
ванию на желез-

нодорожном 
транспорте"- 

г.Москва, 2014 г.  

Л2.5 
Шепитько Т.В., 

Спиридонов Э.С.  
Управление железнодорожным строительством. Ме-
тоды, принципы, эффективность 

ГОУ "Учебно-
метод. центр по 
образ. на ж.-д. 
транспорте"- 

г.Москва, 2008 г.  

30  

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л3.1 
Благоразумов 

И.В.  

Земляное полотно железных дорог. Методические 
указания по выполнению лабораторных работ  
[Электронный ресурс]: 
http://lib.zab.megalink.ru/viewer.pl?book_id=20548.pdf 

ЗабИЖТ- г.Чита, 
2016 г.  

100% 
online  

Л3.2 
Благоразумов 

И.В.  

Проектирование технологии производства земляных 
работ. Методические указания по выполнению кур-
совой работы. 
[Электронный ресурс]: 
http://lib.zab.megalink.ru/viewer.pl?book_id=20548.pdf 

ЗабИЖТ- г.Чита, 
2016 г.  

100% 
online  

Л3.3 
Благоразумов 

И.В.  

Производство земляных работ. Методические указа-
ния по выполнению лабораторных работ. 
Электронный ресурс 
http://lib.zab.meg alink.ru/viewer.pl?book_id=20522.pdf 

ЗабИЖТ- г.Чита, 
2016 г.  

100% 
online  

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

Л4.1 

Першин С.П., 
Шадрин Г.Н., 

Зензинов Н.А., 
Фищуков М.А.  

Железнодорожное строительство. Технология и 
механизация. 

Транспорт- 
г.Москва, 1991 

г.  
43  

Л4.2 
Багажов В.В., 

Воронков В.Н.  

Машины для укладки пути. Устройство, эксплу-
атация, техническое обслуживание 
[Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/book/58892 

ФГБОУ "Учеб-
но-методический 
центр по образо-
ванию на желез-

нодорожном 
транспорте"- 

г.Москва, 2013 
г.  

100% 
online  

Л4.3 
Призмазонов 

А.М.  
Организация и технология возведения железно-
дорожного земляного полотна 

ГОУ "Учебно-
метод. центр по 
образ. на ж.-д. 
транспорте"- 

г.Москва, 2007 
г.  

10  

Л4.4 Юдина А.Ф.  Строительство жилых и общественных зданий 

Издательский 
центр "Акаде-

мия"- г.Москва, 
2011 г.  

3  

Л4.5 
Ашпиз Е.С., Во-

робьев Э.В., 
Сидраков А.А.  

Технология, механизация и автоматизация путе-
вых работ. В 2-х частях 
[Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/book/58948 

ФГБОУ "Учеб-
но-методический 
центр по образо-
ванию на желез-

нодорожном 
транспорте"- 

г.Москва, 2014 

100% 
online  
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г.  
6.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Э.1 Нострой «Национальное объединение строителей» - нормативная база строительства http://nostroy.ru/ 

Э.2 
Строительная лига - государственные и ведомственные нормативные акты строительного производства 
www.stliga.ru 

Э.3 ЭБС "Издательство "Лань" https://e.lanbook.com/  
Э.4 ЭБС "Университетская библиотека Online" http://biblioclub.ru/  
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 
ОС Microsoft Windows XP Professional, количество – 200, лицензия № 44718393;  ОС Microsoft Windows XP 
Professional, количество – 225, лицензия № 45777622;  ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 137,  
лицензия  № 49156201. 

6.3.1.2 
Microsoft Office 2007 Standard, количество – 200, Лицензия № 44718393; Microsoft Office 2007 Standard, коли-
чество – 225, Лицензия № 45777622; Microsoft Office 2010 Standard, количество – 137, Лицензия № 49156201; 
Libre Office v. 5.2, свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 
6.3.2.1 Autodesk Autocad Education Master Suite 2012. Количество - 125. 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»  URL:http://www.consultant.ru/ Федеральный закон 
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10.01.2003 N 18-ФЗ (последняя редакция) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/, Обзор изменений Федерального закона от 10.01.2003 
N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79082/fae1ae9b244f3cc12dbbb64944fa5a69962d7055/#dst1000
14  

 
7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Учебный корпус ЗабИЖТ ИрГУПС находится по адресу  г. Чита, Магистральная ул., 11, корп. 1.Учебно-
лабораторное здание ЗабИЖТ ИрГУПС находится по адресу г. Чита, ул. Магистральная,   д. 11, корп. 1. 

2 

Учебная аудитория 2.20 для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, лабораторных работ, курсового проектирования, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, находящаяся по адресу: 672040 Забайкальский край, г Чита, ул Магистральная, д 11, корп 1, 
укомплектованная ЖК телевизором, ноутбуком (переносной),учебно-наглядными пособиями, учебной мебе-
лью. Программное обеспечение MicrosoftWindows 7 Professional, лицензия №49156201, контракт ГК 139/53-
ОАЭ-11 от 3 октября 2011 г. (срок действия - бессрочно); MicrosoftOffice 2007 Standard, лицензия 
№45777622, контракт ГК 64/17-ОА-09 от 10 августа 2009 г. (срок действия - бессрочно); MicrosoftOffice 2007 
Standard, лицензия №44718393, контракт ГК 92/32А-08 от 18 октября 2008 г. (срок действия - бессрочно) 

3 

Учебная аудитория 2.19 для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, находящаяся по адресу: 
672040 Забайкальский край, г Чита, ул Магистральная, д 11, корп 1, укомплектованная  15 компьютерами с 
выходом в интернет, учебно-наглядными пособиями, мультимедиапроектором, экраном, учебной мебелью. 
MicrosoftWindows 7 Professional, лицензия №49156201, контракт ГК 139/53-ОАЭ-11 от 3 октября 2011 г. 
(срок действия - бессрочно); MicrosoftOffice 2007 Standard, лицензия №45777622, контракт ГК 64/17-ОА-09 
от 10 августа 2009 г. (срок действия - бессрочно); MicrosoftOffice 2007 Standard, лицензия №44718393, 
контракт ГК 92/32А-08 от 18 октября 2008 г. (срок действия - бессрочно); КОМПАС-3D V15 обновление, 
лицензия № КАД-14-0038 Договор ГПД 46402/ИРК3863 от 15 апреля 2014 г. (срок действия - бессрочно); 
Autodesk Autocad Education Master Suite версия 2016 ,количество - 3000, лицензия №560-35086495 (срок 
действия - бессрочно) 

4 
Помещение 2.17 для самостоятельной работы, находящееся по адресу: 672040 Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Магистральная, д. 11, корп 1.Оснащенность: компьютеры с подключением к сети интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ЗабИЖТ ИрГУПС, учебная мебель. 

5 
Помещение 2.11 для самостоятельной работы, находящееся по адресу: 672040 Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Магистральная, д. 11, корп 1.Оснащенность: компьютеры с подключением к сети интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ЗабИЖТ ИрГУПС, учебная мебель. 

6 
Читальный зал, находящийся по адресу: 672040 Забайкальский край, г. Чита, Магистральная ул., 11, корп. 1. 
Оснащенность: учебная мебель, компьютеры с выходом в сеть интернет. 

7 
Помещение 3.25 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, находящееся по 
адресу: 672040 Забайкальский край, г Чита, ул Магистральная, д 11, корп 1. Оснащенность:  компьютеры, 
ручной слесарный инструмент, электротехнический инструмент, принадлежности для пайки, мебель, учебно-
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наглядные пособия. 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной дея-
тельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Изучение дисциплины «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 
строительства» направлено на понимание сути функционирования современных организаций, 
управление которыми осуществляется в сложной динамично изменяющейся среде. Ресурсный 
подход, позволяющий воспроизводить и развивать трудовой ресурс организации с заранее задан-
ными характеристиками, необходимыми для достижения стратегических целей организации, 
неразрывно связан с кадровой политикой, с маркетингом персонала как философией бизнеса, так 
и инструментом исследования внутреннего и внешнего рынка труда. 

 Обучающиеся получают знания в области теории кадровой политики и кадрового плани-
рования, теории маркетинга персонала. В рамках курса рассматриваются вопросы формирования 
и использования трудового и интеллектуального потенциала, основы стратегического управле-
ния персоналом, основы планирования персонала. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практические занятие и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить 
в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, допол-
няющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практическое 
 занятие 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
Они служат для закрепления изученного материала, а также для контроля преподавателем степе-
ни подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

Обучающийся должен готовиться к семинарским занятиям: прорабатывать лекционный 
материал, готовить доклады и выступления по темам семинарских занятий в соответствие с те-
матическим планом. При изучении дисциплины нельзя ограничиваться лекционным материалом 
и только одним учебником. Ряд тем курса может быть вынесен преподавателем на самостоятель-
ное изучение, с обсуждением соответствующих вопросов на семинарских занятиях. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического заня-
тия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
Оценка работы студента на практических занятиях осуществляется по следующим признакам:  

1. Зачтено – активное участие в обсуждении проблем каждого практического занятия, са-
мостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы 
на вопросы, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала,  

4. Не зачтено – пассивность на практических занятиях, частая неготовность при ответах на 
вопросы, отсутствие качеств, указанных выше, для получения более высоких оценок. 

Лабораторные 
работы  

Выполнение лабораторной работ и оформление отчета   

Самостоятельная  
работа студентов 

Подготовка к сдаче зачета и групповой работе на практических занятиях подразумевает 
самостоятельную работу обучающихся в течение всего семестра по материалам рекомендуемых 
источников (раздел учебно-методического и информационного обеспечения и ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети). Основной задачей при изучении курса является не 
столько приобретение профессиональных навыков, сколько обучение определённому типу мыш-
ления, формирование определённых установок – профессиональных принципов, ценностей и 
норм - моделей мышления и организационного поведения. Для самопроверки и подготовки к 
практическим работам и зачету рекомендуется самостоятельное описание и характеристика обу-
чающимися доступных для них организаций-объектов с помощью изучаемых аналитических ме-
тодов и схем. Список ключевых понятий (словарь терминов) по дисциплине с их разъяснением 
прилагается. 

Важно заинтересоваться  проблемами изучаемой дисциплины, попытаться стать активным 
участником управленческого процесса, что предполагает самостоятельную, активную, творче-
скую работу студентов.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает развитие умения учиться, 
формирование у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных 
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. Самостоя-
тельная работа реализуется:  
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1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семи-
нарских занятиях, при выполнении контрольных работ;  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным во-
просам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-
дуальных заданий и т.д.;  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 
творческих задач.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 
устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эф-
фективной профессиональной деятельности.  

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы следующие.  
1. Полезность выполняемой работы означает возможность ее использования в профессио-

нальной подготовке. Так, например, при подготовке задания на дипломную (квалификационную) 
работу на одном из младших курсов, студент может выполнять самостоятельные задания по ряду 
дисциплин гуманитарного и социально-экономического, естественнонаучного и обще- профес-
сионального циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы в его квалификационную ра-
боту.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на той или 
иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является введение в учебный процесс активных ме-
тодов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организаци-
онно-деятельностные игры.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно- исследовательских 
или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рей-
тинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных усло-
виях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным мотива-
ционным фактором самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, преми-
рование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную 
раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 
обновление. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание индивидуальных твор-
ческих работ докладов и других письменных работ на заданные темы. Студенту предоставляется 
право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних заданий разнообразного 
характера. Это – подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различ-
ных схем; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, направленных на 
развитие у студентов самостоятельности и инициативы.  

 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ЗабИЖТ, доступ-
ной обучающемуся через его личный кабинет. 
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 
Б1.Б.1.35 «Технология, механизация и автоматизация 

 железнодорожного строительства» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 
Б1.Б.1.35 «Технология, механизация и автоматизация 

железнодорожного строительства» 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.1.35 Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 

строительства участвует в формировании компетенции: 
ОПК -11 способность применять знания в области электротехники и электроники для раз-

работки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологиче-
ской оснастки, средств автоматизации и механизации; 

ПК-1 способность разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тон-
нелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в об-
ласти строительной науки. 

 
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций 

ОК-11, ПК-1 при освоении образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Индекс и наименование дисци-
плин,  

практик, участвующих в формиро-
вании компетенции 

Семестр 
изучения 

дисциплины 

Этапы 
форми-
рования 
компе-
тенции 

ОПК-11 

способностью применять 
знания в области электро-
техники и электроники 
для разработки и внедре-
ния технологических 
процессов, технологиче-
ского оборудования и 
технологической оснаст-
ки, средств автоматиза-
ции и механизации 

Б2.Б.1.22 Электротехника 6 6 

 Б1.Б.1.36 Технология, механизация и 
автоматизация работ по техническому 
обслуживанию железнодорожного 
пути 

7,8 7,8 

Б3.Б.01Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру за-
щиты 

А А 

ПК-1 

способностью разрабаты-
вать проекты и схемы 
технологических процес-
сов строительства, рекон-
струкции, капитального 
ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, метро-
политенов, а также их об-
служивания, с использо-
ванием последних дости-
жений в области строи-
тельной науки 

Б1.Б.1.29 Содержание и реконструк-
ция мостов и тоннелей 

8 8 

Б1.Б.1.35 Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного 
строительства 

5,6 5,6 

Б1.Б.1.36 Технология, механизация и 
автоматизация работ по техническому 
обслуживанию железнодорожного 
пути 

7,8 7,8 

Б1.Б.1.37 Организация, планирование 
и управление железнодорожным стро-
ительством 

8 8 

Б1.Б.1.38 Организация, планирование 
и управление строительством мостов и 
тоннелей 

8 8 

Б2.Б.09(Н) Производственная - науч-
но-исследовательская работа 

А А 

Б3.Б.01Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру за-
щиты 

А А 

Б3.Б.02Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру за-
щиты 

А А 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-11 ПК-1  
планируемым результатам обучения 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименования 
 разделов/тем 

 

Уровни 
освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-
11 

способность 
применять зна-
ния в области 
электротехники 
и электроники 
для разработки и 
внедрения тех-
нологических 
процессов, тех-
нологического 
оборудования и 
технологической 
оснастки, 
средств автома-
тизации и меха-
низации 

Раздел 1. Основные 
положения техноло-
гии и механизации 
железнодорожного 
строительства 
Раздел 2. Строи-
тельные машины и 
механизмы 
Раздел 3. Сооруже-
ние земляного по-
лотна железных 
дорог 
Раздел 4. Монтаж-
ные работы 
Раздел 5. Бетонные 
и железобетонные 
работы 
Раздел 6. Каменные 
работы 
Раздел 7. Работы по 
устройству изоли-
рующих покрытий. 
Отделочные работы 
Раздел 8. Сооруже-
ние верхнего строе-
ния пути 
Раздел 9. Автомати-
зация строительно-
монтажных процес-
сов в железнодо-
рожном строитель-
стве 

Минималь-
ный 

уровень 

Знать схемы технологических процес-
сов железнодорожного строительства, 
машины и механизмы 
Уметь разрабатывать проекты произ-
водства работ по строительству объек-
тов железнодорожной инфраструктуры 
Владеть навыками подбора комплектов 
машин и механизмов для  строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта железнодорожного пути, мо-
стов, тоннелей, метрополитенов 

Базовый 
уровень 

Знать классификацию схем технологи-
ческих процессов строительства, ма-
шин, механизмов и оборудования и об-
ласть их применения 
Уметь разрабатывать технологию про-
изводства работ по строительству объ-
ектов железнодорожной инфраструкту-
ры 
Владеть навыками проектирования 
графиков производства работ по строи-
тельству объектов железнодорожной 
инфраструктуры 

Высокий 
уровень 

Знать методы технико-экономического 
сравнения вариантов технологических 
процессов строительства, вариантов 
комплектов машин и оборудования 

Уметь анализировать и оценивать воз-
можность применения технологических 
процессов и схем в заданных условиях 
строительной площадки 

Владеть навыками разработки ком-
плексных проектов технологии произ-
водства работ по сооружению и ремон-
ту объектов инфраструктуры железных 
дорог 

ПК-1 

способность 
разрабатывать 
проекты и схемы 
технологических 
процессов стро-
ительства, ре-
конструкции, 
капитального 
ремонта и экс-
плуатации же-
лезнодорожного 
пути, мостов, 
тоннелей, мет-
рополитенов, а 
также их обслу-
живания, с ис-
пользованием 
последних до-
стижений в об-
ласти строи-
тельной науки 

Раздел 1. Основные 
положения техноло-
гии и механизации 
железнодорожного 
строительства 
Раздел 2. Строи-
тельные машины и 
механизмы 
Раздел 3. Сооруже-
ние земляного по-
лотна железных 
дорог 
Раздел 4. Монтаж-
ные работы 
Раздел 5. Бетонные 
и железобетонные 
работы 
Раздел 6. Каменные 
работы 
Раздел 7. Работы по 
устройству изоли-
рующих покрытий. 

Минималь-
ный 

уровень 

Знать структуру и состав технологиче-
ских процессов при сооружении объек-
тов инфраструктуры железных дорог 
Уметь применять типовые  проектные 
решения и схемы технологических про-
цессов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути 
Владеть навыками привязки типовых  
проектных решений и схем технологи-
ческих процессов строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и экс-
плуатации железнодорожного пути 

Базовый 
уровень 

Знать контролируемые параметры  и 
методы контроля элементов железнодо-
рожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метропо-
литенов 
Уметь самостоятельно разрабатывать 
проекты и схемы простых технологиче-
ских процессов строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и экс-
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Отделочные работы 
Раздел 8. Сооруже-
ние верхнего строе-
ния пути 
Раздел 9. Автомати-
зация строительно-
монтажных процес-
сов в железнодо-
рожном строитель-
стве 

плуатации железнодорожного пути 
Владеть навыками самостоятельной 
разработки  проектов и схем простых 
технологических процессов строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта и эксплуатации железнодорожно-
го пути 

Высокий 
уровень 

Знать Принципы планирования техно-
логических процессов строительства, 
ремонта и содержания объектов инфра-
структуры железных дорог 
Уметь разработать индивидуальные 
проекты и схемы комплексных техно-
логических процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации железнодорожного пути 
Владеть навыками разработки индиви-
дуальных проектов и схем комплексных 
технологических процессов строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта и эксплуатации железнодорожно-
го пути 

 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 
за период изучения дисциплины 

 
№ Курс Наименование 

контрольно-
оценочного 
материала 

Объект контроля 
 (понятие, тема / раздел дисциплины,, компетенция) 

Наименование  
оценочного 

средства (фор-
ма проведения) 

1 2 3 4 5 
1 4 курс Текущий кон-

троль 
Раздел 1. Основные положения техно-
логии и механизации железнодорожно-
го строительства Раздел 2. Строитель-
ные машины и механизмы Раздел 3. 
Сооружение земляного полотна желез-
ных дорог Раздел 1. Основные положе-
ния технологии и механизации желез-
нодорожного строительства; Раздел 2. 
Строительные машины и механизмы; 
Раздел 3. Сооружение земляного полот-
на железных дорог 

ОПК-11 
ПК-1 

Собеседование 
(устно), защита 
лабораторной 

работы (устно), 
тестирование 
(компьютер-
ные техноло-

гии)  

2 4 курс 
 

Промежуточ-
ный контроль 

Раздел 1. Основные положения техно-
логии и механизации железнодорожно-
го строительства Раздел 2. Строитель-
ные машины и механизмы Раздел 3. 
Сооружение земляного полотна желез-
ных дорог Раздел 1. Основные положе-
ния технологии и механизации желез-
нодорожного строительства; Раздел 2. 
Строительные машины и механизмы; 
Раздел 3. Сооружение земляного полот-
на железных дорог 

ОПК-11 
ПК-1 

Зачет (устно) 

3 4 курс 
 

Текущий кон-
троль 

Раздел 4. Монтажные работы 
Раздел 5. Бетонные и железобетонные 
работы 
Раздел 6. Каменные работы 
Раздел 7. Работы по устройству изоли-
рующих покрытий. Отделочные работы 
Раздел 8. Сооружение верхнего строе-
ния пути 
Раздел 9. Автоматизация строительно-

ОПК-11 
ПК-1 

Собеседование 
(устно), тести-
рование (ком-

пьютерные 
технологии) 
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монтажных процессов в железнодорож-
ном строительстве 

4 4 курс 
 

Промежуточ-
ный контроль 

Защита курсовой работы 
Раздел 1. Основные положения техно-
логии и механизации железнодорожно-
го строительства 
Раздел 2. Строительные машины и ме-
ханизмы 
Раздел 3. Сооружение земляного полот-
на железных дорог 
Раздел 4. Монтажные работы 

ОПК-11 
ПК-1 

Защита курсо-
вой 

 работы (уст-
но), 

5 4 курс Промежуточ-
ный контроль 

Раздел 1. Основные положения техно-
логии и механизации железнодорожно-
го строительства 
Раздел 2. Строительные машины и ме-
ханизмы 
Раздел 3. Сооружение земляного по-
лотна железных дорог 
Раздел 4. Монтажные работы 
Раздел 5. Бетонные и железобетонные 
работы 
Раздел 6. Каменные работы 
Раздел 7. Работы по устройству изоли-
рующих покрытий. Отделочные работы 
Раздел 8. Сооружение верхнего строе-
ния пути 
Раздел 9. Автоматизация строительно-
монтажных процессов в железнодорож-
ном строительстве 

ОПК-11 
ПК-1 

Экзамен 
(письменно, 
устно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 
требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-
ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-
ния заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении 
промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-
щей таблице 

 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

ФОС 
Текущий контроль успеваемости  

1 Учет посещения Средство для контроля посещения занятий. Журнал  преподавателя 

2 
Защита лабора-
торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающего-
ся письменно излагать суть поставленной задачи, са-
мостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи с использованием имеющейся 
лабораторной базы, проводить анализ полученного 
результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

4 Собеседование  
Средство для проверки подготовленности студента  
вопросы организационные, технические, и по технике 
безопасности. 

Вопросы по устному 
собеседованию 

Промежуточная аттестация 
8 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-

дения обучающегося по дисциплине. 
Вопросы к зачету 

 Защита курсового 
проекта 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-
дения обучающегося по дисциплине 

Вопросы к защите про-
екта 

 Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-
дения обучающегося по дисциплине 

Вопросы к экзамену 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена,  а также шкала для оце-
нивания уровня освоения компетенций 
 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении экзамена 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание программного материала, уме-
ние свободно выполнять задания, предусмотренные 
РПД, усвоивший основную и знакомый с дополни-
тельной литературой, рекомендованной программой. 
Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоив-
шим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала 

Высокий 

«хорошо» 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
студент, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» вы-
ставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-
тельности 

Базовый 

«удовлетворительно» 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для 
дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профес-
сии, справляющийся с выполнением заданий, преду-
смотренных программой, знакомый с основной лите-
ратурой, рекомендованной программой. Оценка «удо-
влетворительно» выставляется студентам, допустив-
шим погрешности непринципиального характера в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменацион-
ных заданий 

Минимальный 

«неудовлетворитель-
но» 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если  студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допу-
стившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Оценка «не-
удовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение или приступить к профес-
сиональной деятельности по окончании вуза без до-
полнительных занятий по соответствующей дисци-
плине.  

Компетенции 
не сформиро-

ваны 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении зачета. 
 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теорети-
ческие вопросы. Показал отличные знания в 
рамках учебного материала. Правильно вы-
полнил практические задания. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил прак-
тические задания. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Допустил 
много неточностей при ответе на дополни-
тельные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении практических за-
даний продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений. При ответах на до-
полнительные вопросы было допущено мно-
жество неправильных ответов 

Компетенции не 
сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
 текущего контроля успеваемости. 
 
Учет посещения занятия 
Оценка Критерий оценки 

Аттестован Посещение организационного собрания по подготовке к практике 
Аттестован услов-

но 
Отсутствие на организационном собрании по уважительной причине с последующим текущим 
контролем. 

Не аттестован Отсутствие на организационном собрании. К практике не допускается без разрешения Деканата. 
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Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письмен-
ный отчет без замечаний. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоя-
тельно; показал необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письмен-
ный отчет с небольшими недочетами. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятель-
но. Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 
обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, не-
обходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
 
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторон-
ней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающий-
ся показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выво-
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 
Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 
 
Собеседование  

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся владеет всеми организационными вопросами в части подготовки, прибытия, оформления 
на работу и выполнения основных задач по месту работы на предприятии по производственной практи-
ке. Показал отличные знания по технике безопасности, умения и владения навыками оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве, принятия организационных мер при чрезвычайных ситуациях. 

«незачтено» 

Обучающийся не владеет всеми организационными вопросами в части подготовки, прибытия, оформ-
ления на работу и выполнения основных задач по месту работы на предприятии по производственной 
практике. Затрудняется ответить на вопросы, связанные с техникой безопасности, с правильным пове-
дением при чрезвычайных ситуациях, оказанием первой помощи пострадавшим на производстве. 

 
Тестирование  
20 тестовых заданий, за каждый правильный ответ 10 баллов. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
% правильных ответов Оценка 

Обучающийся при тестировании 
набрал 170-200 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 
Обучающийся при тестировании 

набрал 150-170 баллов 
«хорошо» 

Обучающийся при тестировании 
набрал 80-150баллов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся при тестировании 
набрал менее 80 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 
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Проверяемый уровень 
освоения компетенции 

компетенций 
(части компетенций, эле-

ментов компетенций) 

Минимальное 
количество тесто-

вых заданий на 
один раздел про-

граммы 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный уровень 
освоения компетенции 

8 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
из нескольких 
Тестовые задания с выбором нескольких правильных 
ответов из множества ответов 
Тестовые задания на установление соответствия 
Тестовые задания на установление правильной последо-
вательности 

Базовый уровень 
освоения компетенции 

6 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом 
(ввод одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий уровень 
освоения компетенции 

4 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 
(интервью, эссе) 
Структурированный тест 
Кейсы 

 
Защита курсовой работы (Кр) 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Выполнен расчет объёмов земляных работв, рассчитана и начерчена кривая распределения 
земляных масс, назначены границы рабочих участков по результатам сравнения вариантов, 
подобраны комплекты землеройной техники, определены технико-экономические показатели 
работы, определена продолжительность работы на участках, построен календарный график 
производства работ, пояснительная записка не содержит ошибок, чертежи выполнены в соот-
ветствие с требованиями СП. 

«хорошо» 

Выполнен расчет объёмов земляных работв, рассчитана и начерчена кривая распределения 
земляных масс, назначены границы рабочих участков по результатам сравнения вариантов, 
подобраны комплекты землеройной техники, определены технико-экономические показатели 
работы, определена продолжительность работы на участках, построен календарный график 
производства работ, пояснительная записка содержит исправленные ошибки, чертежи содер-
жат правку отклонений от требований СП. 

«удовлетворительно» 

Выполнен расчет объёмов земляных работв, рассчитана и начерчена кривая распределения 
земляных масс, назначены границы рабочих участков по результатам сравнения вариантов, 
подобраны комплекты землеройной техники, определены технико-экономические показатели 
работы, определена продолжительность работы на участках, построен календарный график 
производства работ, пояснительная записка содержит ошибки, чертежи выполнены с отклоне-
ниями от требований 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Перечень тем для собеседования 
 
1. Основные положения технологии и механизации железнодорожного строительства 
2. Структура и содержание строительных процессов.  
3. Строительные машины и механизмы.  
4. Виды и назначение земляных сооружений. 
5. Подготовительные работы при возведении земляного полотна железных дорог 
6. Состав и содержание земляных работ 
7. Отделочные и укрепительные работы при возведении земляного полотна 
8. Гидромеханизация земляных работ 
9. Производство земляных работ в зимних условиях и в условиях вечной мерзлоты 
10. Буровзрывные работы 
11. Сооружение земляного полотна в особых условиях Раздел 15. Монтаж строительных 

конструкций 
12. Бетонные и железобетонные работы 
13. Каменные работы 
14. Сооружение верхнего строения пути 

 
3.2 Индивидуальные задания на лабораторные работы 
 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
на тему «Изучение строительных свойств грунта» 

 

Студент: _____________________________________________________________ 

Курс:     группа    №задания   
I. Исходные данные к лабораторной работе  
1. Процентное содержание частиц, размером мм. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Содержание и последовательность выполнения работы  

П
ро

б
а 

№

2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005

1 9 13 19 10 18 17 5 8
2 8 18 19 18 14 8 12 3
3 9 12 10 18 16 5 12 18

П
ро

б
а 

№

1
2
3

2. Характеристики грунта

s  ,% ,%
L
 ,%W
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Определение вида грунта по гранулометрическому составу с определением физико-механических характеристик 
грунтов, выявление зависимости между физическими характеристиками и строительными свойствами грунтов. 
Определить по исходным данным 3-х грунтов наименование. грунта и его физико-механические свойства 
 
Дата выдачи: «___»_________20__ г.  Выдал ______________________________ 
Срок окончания работы «___»__________________ 20__г. 
 
 

Чита 
2017 г. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Лабораторная работа №1 

Изучение строительных свойств грунтов. 
 

1. Проба №1. Рассчитываем: 
 - по гранулометрическому составу определяем вид грунта в пробе 

- плотность сухого грунта 
 - удельный вес 

- определяем наименование грунта 
- пористость 
- коэффициент пористости 
- абсолютная влажность 
- относительная влажность 
- разновидность грунта по степени влажности (абл.4) 
- показатели разрыхления грунтов и пород  
- нормативное удельное сцепление рассчитываемого грунта  
- классификация грунта по Зеленину - С 
- определение классификации рассчитываемых грунтов. 

2.3. Проба №2,3 Повторяем расчет 
4. Формируем вывод по определению вида грунта по гранулометрическому составу, по физико механическим харак-
теристикам, выявление зависимости между физическими характеристиками и строительными свойствами грунтов.  
 

3.3 Индивидуальные задания на проекты 
включают в себя: 
1. Подробный продольный профиль участка железнодорожной линии (индивидуаль-
ный вариант) 
2. Данные съемки существующего пути (3 индивидуальные кривые) 
3. Существующая и перспективная категория железной дороги 
 

 

Кафедра «Строительство железных дорог» 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

по дисциплине: «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства»  
на тему: «Проектирование технологии производства работ» 

 
Студент ________________________________________________ группа_____________ 
 
1 раздел - Проектирование технологии производства работ  при возведении железнодорожного зем-
ляного полотна 

Исходные данные 
1. Подробный продольный профиль участка 

железной дороги  
2. Типовые поперечные профили земляного 

полотна  
3. Категория железной дороги – III 
4. Границы рабочих участков и схема органи-

зации земляных работ 
5. Вид грунта 
6. Дата начала строительства  
7. Количество дней в году с неблагоприятны-

ми метеоусловиями  

Принимаются по результатам 
выполнения цикла лабораторных работ «Про-

изводство земляных работ» 
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Содержание раздела: 

1. Выбор способа производства работ по участкам 
2. Подбор комплектов машин 
3. Технико-экономическое сравнение вариантов комплексной механизации 
4. Разработка календарного графика производства земляных работ 
5.  Оценка показателей производства работ, определение продолжительности и технико-экономических 

показателей 
 
2 раздел - Проектирование технологии производства работ при монтаже железобетонного каркаса 
одноэтажного промышленного здания 

 
Исходные данные 

1. Конструктивная схема здания: 
Высота помещения  
Шаг колонн крайнего ряда  
Шаг колонн среднего ряда  
Шаг стропильных ферм 
Компоновка пролетов здания 
Длина здания  

2. Размеры конструктивных элементов 
3. Модель монтажного крана  

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

типовые 
по расчету 

 
Содержание раздела: 

1. Выбор конструктивных элементов здания и вычерчивание конструктивной схемы. Определение объе-
мов монтажных и сопутствующих работ 

2. Выбор технических средств и способов производства работ  
3. Выбор способа производства работ. Проектирование монтажной схемы 
4. Разработка календарного графика производства монтажных и сопутствующих работ. Технико-

экономические показатели производства монтажа 
5. Оформление работы 

 
 

 
3.4 Примеры тестового задания 
 
 

Вопрос:  Какой  объем ковша одноковшового экскаватора при размерной группе №5? 
           Ответ: 1. 0,65÷1; 
             +2.  1÷1,6; 
        3. 1,6÷2,5. 
Вопрос:  Какой вид экскаватора используется для производства работ выше уровня стоянки экска-

ватора <:прямая лопата:> 
 Ответ : +1. прямая лопата 
     
Вопрос: Какие различают виды производительности землеройной техники? 
           Ответ: 1. Теоретическая и эксплуатационная; 
             +2.  Теоретическая, эксплуатационная, техническая; 
        3. Техническая и эксплуатационная. 
Вопрос: В каких единицах измеряют объем ковша экскаватора? 
           Ответ: 1. тонна; 
             +2.  м3; 
        3. см3. 
 
Вопрос: Укажите верную формулу для определения числа ковшей загружаемых в автосамосвал? 
 
                  Ответ:   1.  А=  

      + 2.  А=  
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           3.  А=  . 

Вопрос: Какие виды приводов используются в конструкции экскаватора? 
      Ответ: 1. Гидравлический; 
         +2.  Механический и гидравлический; 
    3. Механический;  
  4. Поршневой. 
Вопрос: Как называется землеройно-транспортная машина циклического действия, выполняющая 

послойную разработку грунта и набор ковша, транспортирование грунта в ковше к месту 
укладки, выгрузку с разравниванием и частичным уплотнением грунта на месте укладки? 

      Ответ: 1. Экскаватор-прямая лопата; 
         2.  Бульдозер; 
   +3. Скрепер. 

 
 Вопрос:  В каких единицах измеряется тяговое усилие тягача?  

Ответ: +1. КН; 
         2.  МПа; 
  3. Кгс. 

 
 Вопрос:  Могут ли прицепные скреперы работать с гусеничными тягачами на легких и 
средних грунтах без толкачей? 

Ответ: 1. Нет; 
  2.  Не знаю; 
+ 3. Да. 

 
3.5 Перечень вопросов  к зачету по дисциплине 
 
1. Структура и содержание строительных процессов. 
2. Назначение, содержание проектно-технологической документации. Производствен-
ные нормы, техническое нормирование. 
3. Грунты земляного полотна, их основные строительные свойства. 
4. Виды и назначение земляных сооружений. Требования, предъявляемые к земляному 
полотну железных до-рог. 
5. Типовые поперечные профили земляного полотна железных дорог. 
6. Подсчет объемов земляных работ. Понятие о профильной и рабочей кубатуре. 
7. Классификация грунтов по трудности разработки. Категории грунтов. 
8. Классификация экскаваторов. Конструктивные особенности и области применения. 
a. Забой экскаватора. Виды проходок. 
9. Основные технологические размеры экскаватора прямая лопата. 
10. Виды проходок. Схема траншей при различных видах проходок. Основные размеры 
траншей. 
11. Проектирование проходок при боковом забое для экскаватора прямая лопата. 
12. Рабочий цикл экскаватора прямая лопата. Расчет производительности. 
13. Основные технологические размеры забоя драглайна. Область применения драглай-
нов. 
14. Технология работы драглайнов с транспортными средствами. Отсыпка драглайнами 
насыпи из резервов. 
15. Принцип комплексной механизации. Подбор комплектующих и ведущих машин. 
16. Маркировка одноковшовых экскаваторов. 
17. Классификация скреперов. Область применения скреперов. 
18. Технология производства работ скрепера. Рабочий цикл скрепера. Схема резания 
грунтов. 
19. Технологические схемы работы скреперов. 
20. Классификация бульдозеров. 
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21. Область применения бульдозеров. 
22. Технология производства работ бульдозерами. 
23. Подготовительные работы: расчистка полосы отвода, восстановление и закрепление 
трассы, водоотвод. Машины для производства подготовительных работ. Их классификация, 
область применения. 
24. Уплотнение грунтов, требования к нему.  
25. Машины, применяемые для уплотнения. Технология производства работ. 
26. Гидромеханизация земляных работ.  
 

3.6 Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Структура и содержание строительных процессов, их виды, трудовые ресурсы. 

2. Назначение, содержание проектно-технологической документации. Производственные 
нормы, производственное нормирование. 

3. Классификация строительных машин, комплексная механизация, понятие о комплексе ма-
шин, обоснование выбора. 

4. Виды и назначение земляных сооружений. Разработка выемок и возведение насыпей, тре-
бования к ним. 

5. Грунты земляного полотна, их основные строительные свойства 

6. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Их типы, классификация. Проектирова-
ние забоя экскаватора прямая лопата. 

7. Основные технологические размеры экскаватора прямая лопата. Виды проходок. Схема и 
основные размеры траншеи при различных видах проходок.  

8. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Их типы, классификация. Проектирова-
ние экскаватора драглайн. 

9. Землеройно-транспортные машины, их виды, назначение. Разновидности скреперов. Тех-
нология разработки, производительность скрепера. 

10. Технология работы скрепера. Рабочий цикл скрепера. Схемы резания грунтов. Схемы дви-
жения скреперов при продольной и поперечной возке.  

11. Разработка грунта экскаватором, оборудованным обратной лопатой, драглайн. Производи-
тельность экскаватора.  

12. Технология производства работ бульдозерами и грейдерами. Производительность машин. 

13. Классификация и область применения бульдозеров. Рабочий цикл бульдозера, схемы реза-
ния грунта. Производительность бульдозеров. 

14. Уплотнение грунтов, требования к нему. Машины, применяемые для уплотнения. Техноло-
гия производства работ. 

15. Планировочные работы. Планировка основной площадки, нарезка кюветов. Укрепление от-
косов земляного полотна  

16. Буровые работы: способы бурения. Машины, применяемые для буровых работ. 

17. Особенности сооружения земляного полотна в сложных природно-климатических условиях 
– в зимнее время, в районах распространения вечной мерзлоты, на болотах. 

18. Взрывные работы, понятие о теории взрыва: свойства ВВ средства и способы взрывания. 

19. Подсчет объемов земляных работ. Понятие о профильной и рабочей кубатуре. 

20. Технология производства работ гидромеханизированным способом, область применения, 
основные понятия.  

21. Подготовительные работы: расчистка полосы отвода, восстановление и закрепление трас-
сы, организация водоотвода. Машины для производства подготовительных работ. Их клас-
сификация, область применения. 
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22. Технологический процесс гидромеханизации, разработка выемок и карьеров, намыв насы-
пей Производство земляных работ в зимнее время: способы предохранения грунтов от 
промерзания, рыхление и резание мерзлого грунта, оттаивание мерзлого грунта. 

23. Строительно-монтажные работы. Производственная база и оснащение строительно-
монтажных работ 

24. Типизация подъемных кранов. Краны стреловые, их классификация. Выбор крана по тех-
ническим параметрам. 

25. Организация приемки и хранения монтажных элементов, проектирование приобъектного 
склада. 

26. Транспортирование монтажных элементов.  

27. Элементы каркаса одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Габаритная схема 
здания. 

28. . Грузозахватные устройства и приспособления 

29. Фундаменты для установки колонн промышленного здания. Геодезическое сопровождение 
монтажа фундаментов. Способы монтажа фундаментов. Монтажная оснастка при монтаже 
фундаментов. 

30. Колонны каркаса одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Виды, основные 
элементы колонн. Геодезическое сопровождение монтажа. Способы монтажа колонн. Мон-
тажная оснастка при монтаже колонн. 

31. Фундаментные, подкрановые балки и ригели в каркасах одноэтажных и многоэтажных 
промышленных зданий. Виды, основные элементы балок. Изготовление, транспортирова-
ние и хранение балок. Геодезическое сопровождение монтажа. Способы монтажа  балок, 
временное и постоянное крепление балок. Монтажная оснастка при монтаже балок. 

32. Плиты покрытия и перекрытия в каркасах одноэтажных и многоэтажных промышленных 
зданий. Геодезическое сопровождение монтажа. Способы монтажа плит, временное и по-
стоянное крепление плит. Монтажная оснастка при монтаже плит. 

33. Стропильные балки и ферты в каркасах одноэтажных и многоэтажных промышленных зда-
ний. Виды, основные элементы балок и ферм. Геодезическое сопровождение монтажа. 
Способы монтажа ферм, временное и постоянное крепление ферм. Монтажная оснастка 
при монтаже ферм. 

34. Методы производства монтажных работ, способы монтажа. 

35. Сборка звеньев РШР. Оснащение звеносборочной базы. Технологический процесс сборки 
РШР. Механизация сборки РШР. 

36. Погрузка и транспортирование РШР. Механизация работ по погрузке и транспортировке.  

37. Укладка звеньев РШР. Технологический процесс укладки звеньев РШР. Машины, исполь-
зуемые на укладке РШР. 

38. Конструкции стрелочных переводов. Сборка стрелочных переводов. Транспортирование и 
укладка стрелочных переводов. Машины, используемые при монтаже стрелочных перево-
дов. 

39. Технологический процесс балластировки пути с использованием хоппер-дозаторов марки 
ЦНИИ-ДВЗ. 

40. Технологический процесс балластировки пути с использованием вагонов - думпкаров. 

41. Технологический процесс балластировки пути с использованием типовых полувагонов. 

42. Технологический процесс балластировки пути с использованием типовых платформ. 

43. Виды сборных железобетонных труб. Основные элементы конструкции сборной железобе-
тонной трубы. Геодезические разбивочные работы при монтаже трубы. Виды фундаментов, 
монтаж фундаментов сборной ж.б. трубы. 
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44. Проектирование технологических процессов на примере монтажа сборной железобетонной 
трубы. Геодезические разбивочные работы при монтаже тела трубы. Конструкция элемен-
тов тела трубы, монтаж звеньев сборной ж.б. трубы. 

45. Подготовка строительной площадки для монтажа сборной железобетонной трубы. Приемка 
и хранение элементов конструкции трубы. Виды гидроизоляции трубы. Материалы и спо-
собы выполнения работ по гидроизоляции трубы. 

46. Элементы конструкции свайно-эстакадных железобетонных мостов. - Подготовка строи-
тельной площадки для монтажа железобетонного моста. Приемка и хранение элементов 
монтажа. Требования к качеству монтажных элементов. Виды подъемных приспособлений 
применяемых при монтаже элементов моста. 

47. Конструкции опор железобетонных мостов. Элементы опор. Геодезические разбивочные 
работы при монтаже опор моста. Способы монтажа опор. 

48. Конструкции железобетонных пролетных строений мостов. Изготовление, транспортирова-
ние и хранение пролетных строений. Монтаж пролетных строений. Способы монтажа. Ме-
ханизмы, применяемые при монтаже пролетных строений. Геодезический контроль при 
монтаже пролетных строений. 

49. Конструкции укрепления подмостовых русел и конусов моста. Способы монтажа укрепи-
тельных элементов. Механизация работ по укреплению русел и конусов моста. 

50. Выправка пути и машины, применяемые для этих работ. 

51. Отделка пути и машины, применяемые для этих работ. 

52. Сооружение несущих конструкций контактной сети. Основные элементы контактной сети. 
Виды опор контактной сети, монтаж опор.  

53. Монтаж опор контактной сети, монтаж цепной подвески контактного провода. 

54. Область применения и получение бетона. Состав бетонных работ. 

55. Производство щебня для бетонной смеси. 

56. Приготовление бетонной смеси. Механизация работ. Виды бетоносмесителей. Бетоносме-
стительных узлы и станции. 

57. Транспортирование и укладка бетонной смеси. 

58. Уплотнение бетонной смеси. 

59. Опалубка. Требования, предъявляемые к опалубке, ее виды. Установка опалубки. 

60. Арматурные работы. Виды и назначение арматуры. Заготовка арматурных элементов. По-
нятие о предварительном напряжении арматуры. 

61. Особенности зимнего бетонирования.  
 

Примеры экзаменационных билетов 
 

 
 

 
ЗабИЖТ ИрГУПС 

2015/2016 
уч. год 

 
Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 2 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

«СЖД» ЗабИЖТ 
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1. Структура и содержание строительных процессов, их виды, трудовые ресурсы. 

 
2. Балки фундаментные, подкрановые  и ригели в каркасах одноэтажных и многоэтаж-

ных промышленных зданий. Виды, основные элементы балок. Геодезическое сопро-
вождение монтажа. Способы монтажа  балок, временное и постоянное крепление ба-
лок. Монтажная оснастка при монтаже балок. 

3. Задача 

Составил: Благоразумов И.В. 

 
 

 
ЗабИЖТ ИрГУПС 

2015/2016 
уч. год 

 
Экзаменационный билет № 2 

по дисциплине «Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 2 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

«СЖД» ЗабИЖТ 
 
 

 
1. Назначение, содержание проектно-технологической документации. Производствен-

ные нормы, производственное нормирование. 
 

2. Плиты покрытия и перекрытия в каркасах одноэтажных и многоэтажных промыш-
ленных зданий. Геодезическое сопровождение монтажа. Способы монтажа плит, 
временное и постоянное крепление плит. Монтажная оснастка при монтаже плит. 

3. Задача 

Составил: Благоразумов И.В. 
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ЗабИЖТ ИрГУПС 

2015/2016 
уч. год 

 
Экзаменационный билет № 3 

по дисциплине «Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 2 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

«СЖД» ЗабИЖТ 
 
 

 
1. Классификация строительных машин, комплексная механизация, понятие о ком-

плексе машин, обоснование выбора. 
 

2. Стропильные балки и фермы в каркасах одноэтажных и многоэтажных промыш-
ленных зданий. Геодезическое сопровождение монтажа. Способы монтажа ферм, 
временное и постоянное крепление ферм. Монтажная оснастка при монтаже ферм. 

3. Задача 

Составил: Благоразумов И.В. 

 
 

 
ЗабИЖТ ИрГУПС 

2015/2016 
уч. год 

 
Экзаменационный билет № 4 

по дисциплине «Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 2 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

«СЖД» ЗабИЖТ 
 
 

1. Виды и назначение земляных сооружений. Типовые поперечные профили выемок и 
насыпей.  Разработка выемок и возведение насыпей, требования к ним. 

 
2. Организация монтажных работ. Методы производства монтажных работ, способы 

монтажа. 
3. Задача 

 
Составил: Благоразумов И.В. 

 
 

 
ЗабИЖТ ИрГУПС 

2015/2016 
уч. год 

 
Экзаменационный билет № 5 

по дисциплине «Технология, механизация и 
автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 2 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

«СЖД» ЗабИЖТ 
 
 

 
1. Грунты земляного полотна, их основные строительные свойства. 

 
 

2. Сборка звеньев РШР. Оснащение звеносборочной базы. Технологический процесс 
сборки РШР. Механизация сборки РШР. 

3. Задача 

Составил: Благоразумов И.В. 

 

 

Составитель _________________________________________И.В. Благоразумов 
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