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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО 

ИрГУПС СКТиС по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от от 10 января 2018 г. №2.   

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства» и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК.2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства; 
ПК.2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 
ПК.2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 
 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» усилен часами 

вариативной части  – 288 часа. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

 определении перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки;  

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
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огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства;  

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства 

в материально-технических ресурсах;  

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ;  

 контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; разработке, 

планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;  

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы;  

 составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации; представлении для 

проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 

том числе отделочным работам;  

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного подряда;  

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной 

документации.  
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уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию;  

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ;  

 осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных 

работ);  

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей;  

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией;  

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации 

по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе;  

 распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;  

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);  
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 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля;  

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; вести операционный контроль 

технологической последовательности производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии 

с нормативно-технической документацией;  

 осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций);  

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации;  

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации;  

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов.  

знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства;  
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 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 

защиты;  

 технологии катодной защиты объектов; содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных работ;  

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов;  

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов;  

 требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ 

и производственных заданий;  

 требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;  

 требования законодательства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ;  

 требования нормативных технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства;  

 методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;  
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 технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства;  

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты;  

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования электрохимической 

защиты;  

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную технику (машины и механизмы);  

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ;  

 рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; правила содержания и эксплуатации техники и 

оборудования;  

 современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве;  

 правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ;  

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; методы профилактики дефектов систем защитных 

покрытий;  

 перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ;  
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 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства;  

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего), ч 819  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего), ч 

495  

  

теоретическое обучение, ч 332  

практические занятия, ч  163  

лабораторные занятия, ч  Не предусмотрено  

самостоятельная работа обучающегося 
(всего), ч (для заочной формы) 

-  

курсовой проект (курсовая работа) Не предусмотрено  

практика учебная, нед. 4  

практика производственная, нед. 4  

вид промежуточной аттестации:  Экзамен/ 
дифференцированный 

зачет 

 

вид итоговой аттестации:  Квалификационный 
экзамен 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства», в том 

числе профессиональными и общими (ПК, ОК) компетенциями, указанными 

в ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
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ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы 

на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа воспитания в рабочей программе профессионального модуля 

отражается через содержание направлений воспитательной работы, разбитых 

на следующие воспитательные модули: 

Модули программы 

воспитания 

Содержание модуля программы воспитания 

Модуль 1 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

Цель модуля: создание условий для 

удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности 

обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и 

народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности. 

 формирование профессиональных 

компетенций; 

 формирование осознания профессиональной 
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идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии 

и профессиональному сообществу); 

 формирование чувства социально-

профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 

 осознанный выбор будущего 

профессионального развития и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Модуль 2 

 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на 

основе формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о 

символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к 

выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

Родины; 

 формирование у обучающихся 
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патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры 

обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям 
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интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Модуль 3 «Физическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

Цель модуля: формирование у обучающихся 

чувства бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального 

народа России, культуры здоровья, безопасного 

поведения, стремления к здоровому образу жизни 

и занятиям спортом, воспитание психически 

здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. 

Задачи модуля: 

 формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, профессиональной 

деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного 
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образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

 формирование у обучающихся 

ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

 формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь, развитие 

культуры здорового питания. 

Модуль 4 «Культурно-

творческое воспитание» 

 

Цель модуля: создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной 
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личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализация обучающимися практик 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие культуры межнационального 

общения; 

 формирование уважительного отношения к 

родителям и старшему поколению в целом, 
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готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

 воспитание ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

 формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Модуль 5 

«Экологическое 

воспитание» 

 

Цель модуля: формирование у обучающихся 

чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

 воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 
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формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 формирование чувства любви к Родине на 

основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа 

России. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для очной формы обучения 

Коды 

ОК и ПК 

 

 

Индекс, наименование 
МДК ПМ 

Максимальная нагрузка 

 

Объем времени, отведенный на освоение МДК Практика, нед. 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

Учебна
я 

(недели
) 

Производственная 

(по профилю 
специальности) 

(недели) 

В
се

го
 (ч

ас
ов

) 

в 
т.

ч.
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я 
(ч

ас
ов

) 
в 

т.
ч.

 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

(ч
ас

ов
) 

в 
т.

ч.
 к

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 (п

ро
ек

т)
 

(ч
ас

ов
) 

ПК 2.1. - 
2.2. 

МДК.02.01. Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 

399 387 - 131 - 4 4 - 

ПК 2.3. – 

2.4 
МДК.02.02. Учет и 
контроль 
технологических 
процессов  

120 108 - 32 - 4 - 4 

  Итого 495 - 163 - 8   

  Учебная практика 144     4 - 

  Производственная практика 
(по профилю специальности) 

144     - 4 

  Квалификационный экзамен 12       

Всего часов с учетом практик 819       
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю для очной формы обучения  

Наименование  
МДК 

и тем 

№
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия,  курсовая работа (проект) 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

, с
вя

за
нн

ы
х 

с 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

ю
 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

К
ом

пе
те

нц
ии

 п
ро

гр
ам

мы
 в

ос
пи

та
ни

я 

1 2 3 4 5 6 7 

3 курс, - 5,6 семестр     

Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ 

   
 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации   и реконструкции 
строительных объектов  

256 131 
ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1 – ОК 11 

М1 - М5 

Тема 1.1. 
Технология и 

Содержание учебного материала 180 84   

Организационно-техническая подготовка строительного производства      
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организация 
строительных 

процессов 

1 Цель и задачи подготовки строительного производства. Виды подготовки 
строительного производства. Отвод участка под строительство (разрешение на 
строительство, правила землепользования и застройки). Общая организационно-

техническая подготовка. Подготовка к строительству объекта. Подготовка к 
производству строительно-монтажных работ. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1, М2 

Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке     

2 Геологические процессы. Сезонная и вечная мерзлота. Влияние криогенных 
процессов на выбор конструкции и места расположения сооружения, на выбор 
способов производства работ. Влияние инженерного сооружения на существующую 
геологическую обстановку. 
Гидрогеология. Водозаборные сооружения Водопонижение уровней грунтовых вод 
на строительных площадках. 
Грунтоведение. Гранулометрический и фазовый состав грунтов, их влияние на 
свойства грунтов. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1 

3 
Практическое занятие 1. Определение преобладающего вида грунта на 
строительной площадке. 

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М2, М3 

Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий     

4 

Основные свойства строительных материалов. Методы определения основных 
физических и механических свойств строительных материалов, показатели качества. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М2, М4 

5 Методы оценки качества строительных материалов. 
Керамические материалы. Стеновые керамические материалы, их виды. Кирпичные 
панели, их виды, применение в строительстве. Методы оценки качества стеновых 
керамических материалов. 
Строительные растворы. Новые растворные смеси для внутренней и наружной 
отделки стен.  
Декоративные покрытия стен и потолков 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М3, М5 

6 

Практическое занятие 2. Приемка и хранение керамических материалов, изделий, 
конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией. 

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1, М2 
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7 Бетоны. Основной закон прочности бетона. Факторы, влияющие на прочность 
бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных изделий. Определение 
прочности бетона разрушающим методом. Определение прочности бетона в 
конструкциях. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1 

Геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода     

8 Техническая документация для производства геодезических работ на 
строительной площадке 

Проект производства геодезических работ (ППГР), генеральный план (генплан), 
топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, 
монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной 
планировки. 
Способы построения проектных точек на местности 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М2, М3 

9 Производство геометрического нивелирование поверхности строительной 
площадки по квадратам 

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика 
построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление  
вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в 
случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Методика 
выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм 
вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение 
точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М2, М4 

10 
Практическое занятие 3.   Определение объемов земляных работ при планировке 
строительной площадки 

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 ОК 9 

М3, М5 

11 
Практическое занятие 3.   Определение объемов земляных работ при планировке 
строительной площадки 

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1, М2 

12 
Практическое занятие 4.  Определение средней дальности перемещения грунта из 
выемки в насыпь.  

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 9 

М1 

 Выполнение строительно-монтажных работ     
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13 Основные положения строительного производства 

Классификация строительных объектов по функциональному назначению и 
строительно-конструктивным характеристикам. 
Отличительные особенности строительной продукции. Строительные процессы, их 
структура и классификация. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М3 

14 Строительные работы, их структура и классификация. Специальные работы. 
Объединение общестроительных работ по циклам. Индустриализация строительного 
производства. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

15 Понятие о проектировании производства работ. Общие сведения о проекте 
производства работ (ППР) и проекте организации строительство (ПОС). 
Нормативная и проектная документация строительного производства. Обеспечение 
качества строительной продукции. Строительные рабочие. Профессии, 
специальности, классификация рабочих. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

16 
Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады. 
Производительность труда. Основные направления повышения производительности 
труда. Охрана труда в строительстве. Охрана окружающей природной среды. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

17 Технологическое проектирование строительных процессов 

Технологическое проектирование, его цели и содержание. 
Основные документы технологического проектирования строительных процессов: 
технологические карты и карты трудовых процессов. Общие принципы 
проектирования технологической карты. 
Понятие о вариантном проектировании строительных процессов 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

18 Строительные процессы в пространстве и времени. Понятие о поточных методах 
возведения зданий и сооружений. 
Понятия: фронт работ, захватка, делянка, ярус, рабочее место. 
Схема операционного контроля качества. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

19 Практическое занятие 5. Выполнение контрольных заданий по теме «Особенности 
строительного производства. Технологическое проектирование строительных 
процессов». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М3, М5 
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20 Особенности производства работ в зимних условиях. 
Общие сведения и особенности СМР. Влияние зимних условий на производство СМР. 
Анализ неблагоприятных климатических и метеорологических воздействий на зимние 
работы. 
Подготовка строительной площадки к работам в зимних условиях. Мероприятия по 
подготовке строительства и организации зимних работ. ПОС и ППР. Учет 
дополнительных затрат труда и потерь рабочего времени. Особенности эксплуатации 
строительных машин и оборудования. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

21 Транспортирование строительных грузов 

Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды 
транспорта, применяемые в строительстве: автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

22 Классификация транспортных средств, применяемых в строительстве. Типы 
дорог.    Организация работы автотранспорта. 
Специальные виды транспорта. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

23 Горизонтальный транспорт и дороги при строительстве в зимних условиях. 
Особенности эксплуатации горизонтального транспорта и погрузо-разгрузочных 
средств. Подготовка транспортных и погрузо-разгрузочных средств к работе в зимних 
условиях. Устройство и содержание дорог. Особенности перевозки грузов и 
строительных машин. Особенности технического обслуживания и хранения 
горизонтального транспорта и погрузо-разгрузочных средств. 
Особенности организации складского хозяйства. 
Охрана труда при производстве транспортных и погрузо-разгрузочных работ.   

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

24 
Практическое занятие 6. Расчет транспортных средств  для доставки 
строительных грузов. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

25 
Практическое занятие 7. Выполнение контрольных заданий по теме 
«Транспортирование строительных грузов». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

26 Земляные работы в строительстве (общие положения). 
Виды земляных  сооружений, требования к ним. 
Грунты, их свойства и классификация по трудности разработки. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 
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27 Подготовительные и вспомогательные процессы. Отвод поверхностных и 
грунтовых вод. Подготовка территории строительной площадки, 
Устойчивость откосов земляных сооружений. Подсчет объемов земляных работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

28 Машины и оборудование для земляных работ 

Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Виды и 
устройство рабочих органов землеройных машин. Понятие резания и копания грунта. 
Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

29 

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, 
классификация. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

30 
Практическое занятие 8. Устройство одноковшового гидравлического экскаватора 

с рабочим оборудованием обратной лопатой с вычерчиванием конструктивной 
схемы экскаватора и описанием операций и рабочих движений рабочего цикла. 
Определение производительности. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

31 Основные методы производства земляных работ с применением современных 
средств механизации  Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с 
различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных 
средств  для перевозки грунта, определение потребности в них. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

32 Комплексная механизация земляных работ.  Экономическое обоснование 
землеройных комплексов по укрупненным показателям. Понятие о разработке грунта 
землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Способы 
отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. 
Засыпка грунта в траншеи, пазухи, подполы с послойным уплотнением. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

33 

Оформление технической документации при производстве земляных работ. 
Охрана окружающей среды при  производстве земляных работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

34 

Практическое занятие 9. Подсчет объемов земляных работ при разработке грунта 
траншеях. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 
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35 

Практическое занятие 10. Подсчет объемов земляных работ при разработке грунта 
в котлованах. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

36 Производство земляных работ в зимних условиях. 
Общие положения. Основные свойства и классификация мерзлых грунтов. Развитие 
методов разработки мерзлых грунтов. Особенности производства земляных работ. 

Выбор метода и способа механизированного производства земляных работ. 
Механизированная разработка мерзлого грунта. Машины, механизмы, 
приспособления для разработки мерзлого грунта. Способы механизированной 
разработки мерзлых грунтов.  
Взрывные работы при разработке мерзлых грунтов. Способы ведения работ при 
рыхлении мерзлого грунта взрывом.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

37 Оттаивание мерзлых грунтов.  
Классификация способов оттаивания мерзлых грунтов.  
Предохранение грунтов от промерзания. Способы и методы предохранения грунта от 
промерзания.  
Технологические требования по производству земляных работ в зимних условиях.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

38 

Общие требования по производству земляных работ. Нормирование трудозатрат при 
разработке земляных работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

39 
Практическое занятие 11. Разработка элемента технологической карты при 
производстве земляных работ в зимнее время (по индивидуальному заданию). - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

40 
Практическое занятие 12. Выполнение контрольных заданий по теме «Земляные 
работы». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

41 Свайные работы 

Методы погружения заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай. 
Испытание свай. Методы устройства набивных свай. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

42 

Методы устройства набивных свай. 2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 

М1, М2 
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7, ОК 10 

43 

Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве 
безростверковых свайных фундаментов.   

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

44 Машины и оборудование для свайных работ. 
Классификация машин  и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, 
устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования, области 
применения. Свайные молоты, их устройство и принцип работы, основные 
параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения. 
Назначение, устройство и рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка 
вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. 
Машины  и оборудование для погружения свай вдавливанием. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

45 
Практическое занятие 13. Подбор свайных молотов, копров и копрового 
оборудования. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М3, М5 

46 
Практическое занятие 14.  Разработка элементов технологической карты на 
производство свайных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

47 Свайные работы зимой. 
Условия производства свайных работ. Разрабатываемость мерзлых грунтов при 
устройстве свайных фундаментов. Конструкции свайных фундаментов, применяемых 
в мерзлых грунтах. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

48 Работы по устройству набивных и трубобетонных свай.  
Искусственное понижение температуры вечномерзлых грунтов свайных оснований. 
Контроль качества и техника безопасности при производстве свайных работ. 
Контроль качества при устройстве предварительно изготовленных свай. Техника 
безопасности при производстве свайных работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

49 
Практическое занятие 15. Разработка элемента технологической карты при 
производстве свайных работ в зимнее время (по индивидуальному заданию) 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 
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50 
Практическое занятие 16. Выполнение контрольных заданий по теме «Свайные 
работы». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

51 Каменные работы 

Область применения каменных работ в современном строительстве. Производство 
каменных работ. Технологический нормокомплект. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

52 

Подмости и леса различного типа. 2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

53 Подача материалов к рабочим местам. Организация рабочего места и труда 
каменщиков. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

54 

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных 
наружных стен. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

55 

Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих 
работ с  монтажом сборных элементов. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

56 

Практическое занятие 17. Разработка элементов технологической карты на 
производство каменных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

57 
Практическое занятие 18. Разработка элементов технологической карты на 
производство каменных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

58 Производство каменных работ в зимних условиях. 
Общие сведения. История ведения кладки в зимних условиях. Влияние 
отрицательных температур на каменную кладку. 
Кладка способом замораживания растворов. Кладка на растворах с 
противоморозными химическими добавками.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 
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59 Возведение конструкций способом прогрева кладки. Сущность способа. 
Производство работ.  
Особенности производства каменных работ в районах Сибири. Способы возведения 
конструкций. Учет влияния сейсмичности. 
Контроль качества и приемка каменных работ. Сопутствующий констроль. Приемка 
работ. 
Обеспечение безопасности производства работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

60 Практическое занятие 19. Разработка элемента технологической карты при 
производстве каменных работ с учетом влияния сейсмичности (по 
индивидуальному заданию). 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

61 
Практическое занятие 20. Выполнение контрольных заданий по теме «Каменные 
работы». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

62 Деревянные  работы 

Область применения плотничных и столярных работ в современном строительстве. 
Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на 
строительной площадке. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

63 

Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов, изготовление 
деревянных конструкций, установка столярных изделий. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

64 

Практическое занятие 21. Современное деревянное домостроение - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

65 
Практическое занятие 22. Выполнение контрольных заданий по теме «Деревянные 
работы». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

66 Бетонные и железобетонные работы 

Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. 
Назначение опалубки, требования к ней. 
Классификация опалубки. Конструктивные особенности различных видов опалубки 
и область эффективного применения. Устройство опалубки для основных видов 
конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к 
бетонированию. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 
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67 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж 
арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Основы сварочных  работ 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

68 Бетонирование конструкций. Современные методы производства бетонных работ. 
Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки; механизация этих 
процессов.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

Итого за семестр (в т.ч. связанных с профессиональной деятельностью): 
120 30 

  

3 курс 6 семестр   
  

69 

Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных 
конструкций. Устройство рабочих швов. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

70 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, 
торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

71 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 
Распалубливание конструкций. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

72 

Организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных 
работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

73 Машины и оборудование для бетонных работ. Машины и оборудование для 
приготовления бетонных смесей и строительных растворов.  
Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность 
бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 
растворосмесительные заводы и установки 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 
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74 

Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его 
классификация, устройство и принцип действия, их достоинства и недостатки 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

75 

Практическое занятие 23. Разработка элементов технологической карты на 
производство бетонных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

76 

Практическое занятие 24. Разработка элементов технологической карты на 
производство бетонных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

77 Бетонные и железобетонные работы в зимних условиях. 
Особенности бетонирования в зимних условиях. Особенности технологии 
бетонных работ в зимних условиях. Подготовка к бетонированию. Приготовление 
бетонной смеси. Транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки. 
Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

78 Производство работ по бетонированию монолитных конструкций в зимних 
условиях. Методы бетонирования монолитных конструкций с безобогревным 
выдерживанием бетона. Методы бетонирования с искусственным прогревом бетона 
монолитных конструкций в опалубке. Производство работ по бетонированию 
конструкций и сооружений в объемно-переставной и скользящей опалубках. Выбор 
метода зимнего бетонирования. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

79 Производство работ по омоноличиванию и термообработке стыков сборных 
железобетонных конструкций в зимних условиях. 
Охрана труда при производстве бетонных и железобетонных работ в зимних 
условиях. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

80 
Практическое занятие 25. Разработка элемента технологической карты при 
производстве бетонных работ в зимнее время (по индивидуальному заданию). 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

81 
Практическое занятие 26. Выполнение контрольных заданий по теме «Бетонные и 
железобетонные работы». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

82 Монтаж строительных конструкций 

Значение монтажа   строительных конструкций в современном  строительстве. 
2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 

М1, М2 
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Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса 
монтажа.  Доставка, складирование и прием конструкций. Подготовка 
элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное 
усиление конструкций. 

7, ОК 10 

83 Основные положения технологии монтажного цикла.  
Строповка монтажных элементов. Подъем и подача конструкций к месту установки. 
Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

84 Технические средства обеспечения монтажа. Монтажные краны и механизмы, их 
выбор и размещение. Область применения стреловых, башенных, козловых и 
специальных кранов. Крановые пути. Выбор монтажного крана по требуемым 
технико-экономическим показателям. Привязка крана к зданию. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

85 
Грузоподъемные машины 

Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. 
Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы 
индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Устройство 
безопасной работы кранов.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

86 

Монтаж одноэтажных промышленных зданий  2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

87 

Возведение зданий с каменными стенами. Монтаж железобетонных оболочек. 2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

88 

Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

89 

Практическое занятие 27. Выбор монтажного стрелового крана по техническим 
параметрам. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 
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90 

Практическое занятие 28. Выбор башенного крана по техническим параметрам. - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1, М2 

91 

Практическое занятие 29. Разработка элементов технологической карты на 
производство монтажных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

92 

Практическое занятие 30. Выполнение контрольных заданий по теме «Монтаж 
строительных конструкций». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

93 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий 

Теплоизоляционные работы, их назначение. Способы производства 
теплоизоляционных работ. Гидроизоляционные работы, их назначение.  
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

94 Способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов. 
Подготовка оснований под различные виды кровель. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

95 

Устройство кровель из современных рулонных материалов. Организация работ. 
Устройство мастичных (безрулонных) кровель. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

96 Устройство кровель из традиционных и прогрессивных штучных материалов, в 
том числе кровли из волнистых и плоских листов, рулонные фальцевые кровли, 
кровли из  черепицы различных типов и др.  
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

97 

Понятие об устройстве эксплуатируемых кровель. Устройство кровли из плит 
повышенной заводской готовности. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

98 Производство изоляционных и кровельных работ в зимних условиях. Материалы 
для производства изоляционных и кровельных работ. Подготовительные работы в 
зимних условиях.  
Особенности производства гидроизоляционных работ в зимнее время. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 
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Особенности производства теплоизоляционных работ в зимних условиях. 
Особенности производства кровельных работ в зимних условиях. 

99 Контроль качества и приемка кровельных, гидро- и теплоизоляционных работ в 
зимних условиях. Охрана труда при производстве кровельных и изоляционных работ 
в зимних условиях. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

100 

Практическое занятие 31. Разработка элементов технологической карты на 
производство кровельных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

101 

Практическое занятие 32. Разработка элемента технологической карты при 
производстве кровельных работ в зимнее время (по индивидуальному заданию). 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

102 

Практическое занятие 33. Выполнение контрольных заданий по теме «Работы по 
устройству защитных и изоляционных покрытий». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М3, М5 

103 Работы по устройству отделочных покрытий 

Область применения штукатурных работ. Выполнение штукатурных работ ручным и 
механизированным способами. Штукатурная станция. Понятие о технологии 
выполнения декоративной и специальной штукатурки. Правила работы с сухими 
смесями. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

104 Облицовочные работы, их применение. Облицовка поверхностей: листовыми 
материалами, плитками и плитами. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

105 

Малярные работы, область их применения. Выполнение малярных работ ручным и 
механизированным способами. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

106 

Покрытие поверхностей рулонными материалами. Подготовка поверхностей. 
Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 
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107 Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 
Понятие о технологии и организации устройства покрытий полов из штучных 
материалов (плиточные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, 
полы из ламината). 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 

7, ОК 10 

М1, М2 

108 Понятие о технологии и организации работ при устройстве полов из рулонных 
материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). 
Понятие о технологии и организации устройства бесшовных покрытий полов  
(наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Понятие об 
устройстве теплых обогреваемых полов. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

109 Машины и оборудование для отделочных работ 

Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, 
состав оборудования штукатурного комплекта, устройство, принцип работы и 
производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, 
цемент-пушек, установок для торкретирования. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

110 Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных 
установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, 
пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, устройство и 
принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для 
шлифования и полирования полов. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

111 
Ручные машины 

Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы 
защиты ручных электрических машин. Устройство, рабочие процессы и основные 
параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

112 

Практическое занятие 34. Разработка элементов технологической карты на 
устройство  полов. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

113 

Практическое занятие 35. Разработка элементов технологической карты на 
производство отделочных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 
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114 Отделочные работы в зимних условиях. 
Отделка наружных поверхностей зимой. Влажность ограждающих конструкций, их 
сушка. Обогрев помещений. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

115 
Практическое занятие 36. Выполнение контрольных заданий по теме «Работы по 
устройству отделочных покрытий». 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

116 Сейсмическое строительство. 
Возведение сейсмических колебаний на здания, сооружения. Карты сейсмического 
районирования. 
Выполнение антисейсмических мероприятий при строительстве зданий. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

 

Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ     

117 

Техника безопасности при производстве основных видов строительных работ. 2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

118 

Техника безопасности при производстве монтажных, газоэлектросварочных 
работ. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

119 

Практическое занятие 37. Указания по технике безопасности и охране труда при 
производстве строительно-монтажных работ. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М2, М4 

120 

Практическая занятие 38. Указания по технике безопасности и охране труда при 
производстве работ отделочного цикла. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М3, М5 

Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ   
  

121 Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров 
котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна 

и откосов, передача осей и высот в котлован 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 
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122 

Практическое занятие № 39. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, 
фундаментов 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

123 Гоетолдоевзианчае.с кие работы при устройстве свай. Геодезические работы при 
устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки 
фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке 
монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа 
фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над 
подвалом. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

124 Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. 
Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. 
Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. 
Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

125 Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно- 

панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка 
для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, 
подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт 
лифта, между этажных перекрытий. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

126 

Практическое занятие №40. Выполнение исполнительной схемы бетонных и 
железобетонных сборных конструкций здания 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 10 

М1 

Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства 

  
  

127 Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 
Требования к строительным организациям, производящим работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах.  
2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

128 Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства 
оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. 
2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 
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129 Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 
сложных, особо опасных и уникальных объектах. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М2, М4 

130 

Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М3, М5 

131 Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1, М2 

132 

Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 
7, ОК 10 

М1 

 Итого за семестр (в т.ч. связанных с профессиональной деятельностью): 144 54 
  

Тема 1.2. 
 Строительные 

машины и средства 
малой механизации  

 

 

2 курс 4 семестр   
  

Содержание учебного материала     

Раздел 1. Общие сведения о строительных машинах     

1 Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Понятия о малой 
механизации и ее средствах. Главные, основные и вспомогательные параметры 
машины; типоразмер и модель машины. Принципы индексации. Детали строительных 
машин. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

Раздел 2. Детали строительных машин     

2 Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации 
строительных машин. Общая классификация строительных машин. 
Производительность строительных машин. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

3 

Практическое занятие № 1. Решение задач по определению передаточных чисел и 
межосевых расстояний (для передач с параллельными осями). 

- 2 

ПК 2.1. ПК 2.1. 
ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7 

М1 
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4 Практическое занятие № 2. Изучение устройства и принципа действия 
механических передач на лабораторных моделях с вычерчиванием кинематических 
схем. 

- 2 

ПК 2.1. ПК 2.1. 
ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7 

М2, М4 

Раздел 3. Приводы строительных машин     

5 Общие сведения. Силовое оборудование. Назначение, классификация и структура 
приводов, оценка эффективности. Виды трансмиссий. Понятие о групповом и  
индивидуальном приводе. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

6 Двигатели внутреннего сгорания, основные показатели, сравнительная оценка, 
способы запуска. Рабочие циклы карбюраторных двигателей и дизелей. Типы 
электрических двигателей, их сравнительная оценка. 
Особенности электродвигателей, применяемых для привода ручных машин. Условие 
функционирования трансмиссии  

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1 

7 Структура гидравлического привода. Состав гидропередачи. Порядок 
преобразования энергии в гидропередачах. Требования, предъявляемые к рабочим 
жидкостям гидропередач. Гидромуфты и гидротрансформаторы, их назначение, 
параметры. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М2, М4 

8 Область применения пневмопривода, его преимущества и недостатки, 
структура. Виды пневматических  двигателей,  распределительных и регулирующих 
аппаратов. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М3, М5 

Раздел 4.Ходовое оборудование     

9 Назначение и классификация ходовых устройств. Область применения, структура. 
Назначение и виды подвесок. Технико-эксплуатационные показатели ходового 
оборудования. Маневренность и проходимость передвижных машин.   Устройство 
гусеничного ходового оборудования, область применения. Назначение и схема 
устройства пневмоколесного шасси, преимущества и недостатки. Типы шин, их 
устройство. Понятие о приводных и управляемых колесах, их классификация. 
Назначение, устройство, область применения рельсоколесного ходового 
оборудования, преимущества и недостатки. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

Раздел 5. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины     

10 Автомобили. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, 
основные параметры и производительность. Тракторы и тягачи. Назначение, область 
применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и 
производительность. Транспортирующие машины .Назначение, область применения, 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 
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схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность. 
11 Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы, основные параметры и производительность вилочных, 
фронтальных и одноковшовых погрузчиков, кранов-манипуляторов. Структура 
погрузочных машин непрерывного действия, их виды, назначение, устройство и 
рабочие процессы. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1 

12 Практическое занятие № 3. Изучение устройства и рабочего процесса ленточного и 
пластинчатого конвейера, определением одного из основных параметров конвейера 
по заданным данным с вычерчиванием его кинематической схемы. 

- 2 

ПК 2.1. ПК 2.1. 
ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7 

М2, М4 

Раздел 6. Грузоподъёмные машины     

Содержание учебного материала     

13 Классификация грузоподъёмных     машин. Домкраты,  лебёдки, полиспасты. 
Грузозахватные приспособления. Строительные подъёмники и монтажные вышки. 

Строительные краны. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип 
работы, основные параметры и производительность 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

14 Практическое занятие № 4. Изучение устройства и рабочего процесса винтового. 
реечного и гидравлического домкрата , определением одного из основных параметров 
домкрата по заданным данным с вычерчиванием его кинематической или 
гидравлической схемы. 

- 2 

ПК 2.1. ПК 2.1. 
ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7 

М1 

15 Практическое занятие № 5. Изучение устройства и рабочего процесса башенных 
кранов, их приборов безопасности, подкрановых путей с определением 
эксплуатационной производительности башенных кранов. Определение грузового 
момента по графику грузовой характеристики кран 

- 2 

ПК 2.1. ПК 2.1. 
ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7 

М2, М4 

Раздел 7. Машины для земляных работ     

16 Одноковшовые экскаваторы. Назначение, область применения, классификация, 
технические характеристики. Виды сменного рабочего оборудования, особенности и 
правила его эксплуатации. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

17 Машины для подготовительных работ (кусторезы, корчеватели, рыхлители). Их 
назначение, правила эксплуатации, область применения, технико-экономические 
показатели. Землеройно-транспортные машины (бульдозеры, автогрейдеры, 
экскаваторы). Назначение, область применения, классификация и технические 
характеристики. Дополнительное оборудование. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1 
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18 Бурильные машины. Станки ударно-канатного, вращательного, ударно-

вращательного, огневого бурения. Перфораторы, бурильные и бурильно-крановые 
машины. Назначение, область применения, правила эксплуатации, техника 
безопасности 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М2, М4 

19 Машины и оборудование для погружения свай. Сваебойные дизельные молоты. 
Вибропогружатели. Самоходные копровые установки. Виды, к онструкция, 
технические характеристики, условия применения. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М3, М5 

20 Машины для уплотнения земляного полотна. Катки, трамбующие машины. 
Технические характеристики, устройство, правила эксплуатации. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

21 Практическое занятие № 6. Решение ситуационных задач по определению 
производительности бульдозера, скрепера для выполнения работ в конкретных 
производственных условиях. 

- 2 

ПК 2.1.  ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1 

22 Практическое занятие № 7. Решение ситуационных задач по определению 
производительности одноковшового экскаватора для выполнения работ в конкретных 
производственных условиях. 

- 2 

ПК 2.1.  ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М2, М4 

23 Практическое занятие № 8. Решение ситуационных задач по выбору машины для 
уплотнения земляного полотна  при выполнении работ в конкретных 
производственных условиях. 

- 2 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1, М2 

24 Практическое занятие № 9. Решение ситуационных задач по выбору машины для 
уплотнения земляного полотна  при выполнении работ в конкретных 
производственных условиях. 

- 1 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1 

Раздел 8. Машины и оборудование для переработки каменных материалов.     

25 Щековые, конусные, валковые, молотковые дробилки. Сортировочное 
оборудование и установки. Классификация, назначение устройство, технико- 

экономические показатели, область применения, правила эксплуатации и техника 
безопасности. 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 

Раздел 9. Машины и оборудование для бетонных работ.     

26 Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов 
(дозаторы, смесители, бетонозаводы). Классификация, назначение устройство, 
технико- экономические показатели, область применения, правила эксплуатации и 

2 - 

ПК 2.1. ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

М1, М2 
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техника безопасности. Машины и оборудование для бетонных работ (бетононасосные 
установки, для укладки бетона, для уплотнения бетона). Классификация, назначение 
устройство, технико- экономические показатели, область применения, правила 
эксплуатации и техника безопасности. 

 Итого за семестр (в т.ч. связанных с профессиональной деятельностью): 51 17 
  

 3 курс 6 семестр   
  

Тема 1.3. 
Ценообразование и 
проектно-сметное 

дело в 
строительстве 

Содержание учебного материала     

1 Основы ценообразования в строительстве. 
Этапы и стадии проектирования. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) 
проектов зданий и сооружений различного назначения. 
 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

3 Особенности ценообразования в строительстве. Виды цен в строительстве и 
методы их формирования. Основные методы расчета сметной стоимости 
строительной продукции: ресурсный, базисно-индексный. Понятие об индексации цен 
на строительную продукцию. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1 

5 Методы расчета стоимости на строительную продукцию. Затраты по 
материальным ресурсам. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 

7 
Методическая и сметно-нормативная база определения стоимости строительства 
ГЭСН-2001 года. Содержание и виды элементных сметных норм. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М3, М5 

8 Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам 
затрат: строительные и монтажные работы, затраты на приобретение 
технологического оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и прочие затраты 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

9 
Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и  
сметного нормирования в условиях рыночных отношений.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1 

10 
Основной методический документ при определении сметной стоимости 
строительства - МДС 81-35.2004 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 
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11 
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН – 

2001).  
2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

12 Содержание и виды единичных расценок. Структура территориальных единичных 
расценок 2001 года. Федеральные (ФЕР-2001) и территориальные (ТЕР-2001) 

единичные расценки. Содержание и виды единичных расценок 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 

ОК 4, ОК 7 

М1 

14 
Виды смет, их состав и назначение. 
Виды смет их состав и назначения 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 

15 
Правила и порядок составления локальных смет, сметных расчетов, объектные 
смет и сводно-сметных расчетов стоимости строительства.  

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М3, М5 

16 
Правила и порядок составление смет различными методами на строительные 
работы 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

18 Правила и порядок составления смет ресурсным методом  с использованием 
ГЭСН – 2001. 

Правила и порядок составления смет базисно-индексным методом с 
использованием ТЕР-2001. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1 

19 

Роль сметной документации на стадии проекта. ТЭО инвестиционного проекта 2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 

20 Основные этапы и стадии проектирования. Проектирование, его значение и 
организация. Общие понятия об инвестиционной деятельности. Циклы 
инвестиционного проекта. Последовательность реализации инвестиционного проекта 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

22 
Цена в строительстве (сметные, договорные)  принципы их формирования. 
Структура, состав и порядок установления договорной цены. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1 

23 Затраты по эксплуатации машин и механизмов. Виды (номенклатура) сметных 
норм расхода, цен и тарифов (состав, структура, порядок разработки, область и 
порядок применения) 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 

25 

Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М3, М5 
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26 Методика определении я стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации. Уровни применения сметных нормативов (федеральные, 
производственно-отраслевые, территориальные и др.). 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М1, М2 

28 

Затраты на оплату труда работников строительной организации. 2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 

ОК 4, ОК 7 

М1 

29 Задание на проектирование. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Определение элементов затрат 
сметной стоимости. 

2 - 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 7 

М2, М4 

Практические занятия     

1 

Определение структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. - 4 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1, М2 

2 

Построение единичных расценок на основе ГЭСН-2001. - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1 

3 
Определение стоимости цен на материалы, изделия и конструкции, затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов. 

- 4 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М2, М4 

4 
Определение размера средств на оплату труда рабочих в соответствии с 
методическими положениями. 

- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М3, М5 

5 

Определение элементов затрат по эксплуатации строительных машин и 
механизмов. 

- 4 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1, М2 

6 

Составление локальной сметы базисно-индексным методом. - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1 

7 

Составление локальной сметы ресурсным методом - 4 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М2, М4 
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8 

Составление смет на ремонтно-строительные работы. - 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1, М2 

9 

Начисление лимитированных затрат и прочих работ  при определении полной 
сметной стоимости объекта 

- 4 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М1 

10 

Автоматизация сметных расчетов. Цели и средства автоматизации. 
- 2 

ПК 2.2. ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7 

М2, М4 

 
Итого за семестр (в т.ч. связанных с профессиональной деятельностью): 

72 30 
  

 

Учебная практика 

Виды работ: 
УП.02.01 Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы 
строительной площадки 

108  

  

УП.02.02 Составление калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы 

36  
  

                              

Итого по МДК: 387  
  

                                                                                                                 

Теоретическое обучение 
256  

  

                                                                                                                             

Практические занятия 
131  

  

                              

Курсовая работа (проект) -  
  

                                                                                                                        

Учебная практика  144  
  

                                                                                                                             

Производственная практика 
-  

  

3 курс 6 семестр   
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Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ     

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов   
ПК 2.3, ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 11 

М1-М5 

Тема 2.1 
Исполнительная 

и учетная 
документация 

при производстве 

строительных 
работ 

Содержание учебного материала     

1 
Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 
документации. Порядок ведения исполнительной документации.  

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

2 

Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

3 
Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых . (по 
заданию преподавателя). 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М2, М4 

4 Практическое занятие № 2. . Оформление актов освидетельствования ответственных 
конструкций. (по заданию преподавателя).  
Оформление общего журнала работ. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М3, М5 

Тема 2.2.Учёт 
объёмов 

выполняемых 
работ. 

5 
Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для 
обмерных работ.  

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

6 
Правила выполнения обмерных работ. Оформление обмерных работ. Правила 
безопасного ведения обмерных работ. 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

7 Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет 

объемов выполненных работ.  
 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

8 
Ведение накопительных ведомостей учета объемов 

выполненных работ. 
2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

9 Практическое занятие № 3. Проведение обмерных работ внутренних помещений 
здания (по заданию преподавателя).  
 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1 
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10 

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1, М2 

11 

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1 

12 Практическое занятие № 5.  Определение объемов строительно-монтажных работ, 
выполненных за отчетный период. Оформление Акта о приемки выполненных работ 
по унифицированной форме  КС-2. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М2, М4 

13 Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, 
выполненных за отчетный период. Оформление Акта о приемки выполненных работ 
по унифицированной форме  КС-2. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 

ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М3, М5 

Тема 2.3.Учёт 
расхода 

материальных 
ресурсов. 

14 
Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 
 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

15 
Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций. 
2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

16 
Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и 
конструкций. 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

17 
Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 
технических ресурсов на складе.  

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

18 
Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование 
и строительную технику. 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

19 

Оформление документов списания материалов.  2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 
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20 
Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. содержание 
журнала и правила его ведения. 

2 - 

ПК 2.3, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

21 Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, 
конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения 
подземной части здания. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1 

22 Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, 
конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения 
надземной части здания. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М2, М4 

23 Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, 
конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление 

документов списания материалов по типовой междуведомственной форме № М-29. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М3, М5 

24 
Практическое занятие № 8. Заполнение журнала входного учета и контроля качества 
получаемых материалов. 

2 2 

ПК 2.3, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1, М2 

Тема 2.4. 
Понятие о 
контроле 

качества в 
строительстве. 

25 Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе 
качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые 
работы;  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

26 

Организация контроля качества строительно-монтажных работ.  2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

27 
Требования нормативной технической и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

28 
Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 
контроля качества.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

29 
Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. 
Технический надзор заказчика. Авторский надзор. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 
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30 
Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, 
геодезический и производственный контроль.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

31 Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 
контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно- 

измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

Тема 2.5. 
Контроль 
качества 

строительных 
процессов 

32 Требования нормативной технической и технологической документации к составу и 
содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-

монтажных работ. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

33 Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих 
освидетельствованию 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М3, М5 

34 Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного 

цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ 

(вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). 
Геодезический контроль земляных работ.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

35 Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по 
возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного 
контроля качества.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

36 
Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

37 Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.  
 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

38 
Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 
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39 
Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных 
работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

40 Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.  
 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

41 
Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

42 
Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества.  

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М3, М5 

43 
Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. 
Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

44 Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при 

строительно-монтажных работах. 
Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 
строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 
 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

45 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

46 Практическое занятие №9. Составление исполнительных геодезических схем 
фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 
сооружений. 

2 2 

ПК 2.4, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1, М2 

47 Практическое занятие № 10. Проведение операционного контроля технологической 
последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных 
работ) с выявлением нарушений технологии. 

2 2 

ПК 2.4, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М2, М4 

48 
Практическое занятие №11. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество 

строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. 
2 2 

ПК 2.4, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1, М2 
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49 
Практическое занятие №12. Оформление документации операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) 
2 2 

ПК 2.4, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1 

Тема 2.6 Сдача 
работ и 

законченных 
строительных 

объектов. 

50 
Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма- передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М2, М4 

51 Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая 
приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная 
приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М3, М5 

52 
Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная 
документация. 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1, М2 

53 Практическое занятие №13.  

Оформление Акта приемки законченного строительством объекта  рабочей комиссией 
по типовой межотраслевой форме № КС- 11.  

Оформление Акта приемки законченного строительством объекта Государственной 
комиссией по типовой межотраслевой форме № КС- 14. 

 

2 2 

ПК 2.4, ОК 02, 
ОК 3, ОК 9, ОК 
10 

М1, М2 

Тема 2.7 
Консервация 

незавершенного 
объекта 

строительства 

54 

Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта 
капитального строительства и порядок их документального оформления 

2 - 

ПК 2.4, ОК 1, 
ОК 4, ОК 5, ОК 
10 

М1 

 Итого за семестр (в т.ч. связанных с профессиональной деятельностью): 108 32   

 

                                                                                                                             

Итого по МДК: 
108  

  

                                                   

Теоретическое обучение 
76  

  

                                                                                                                             

Практические занятия 
32  

  

                                                                                                                             

Курсовая работа (проект) 
-  
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Учебная практика 
-  

  

   Производственная практика -    

 Производственная практика 144    

 Всего по ПМ 783    
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами , привлекаемыми 

к реализации образовательной программы, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 

16Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 

программы профессионального модуля, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности   

16Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется по 

требованиям ФГОС  в учебных  аудиториях: 

  «Проектно-сметного дела», оснащенной оборудованием: 

 рабочие места преподавателя и студентов (столы стулья по 

количеству посадочных мест); 

 программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами: 

 персональные компьютеры по числу обучающихся 

 экран 

 мультимедийный проектор. 
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 «Технологии и организации строительных процессов», оснащенной 

оборудованием: 

 рабочие места преподавателя и студентов (столы стулья по 

количеству посадочных мест); 

техническими средствами: 

 персональные компьютеры по числу обучающихся 

 экран 

 мультимедийный проектор. 

«Основ геодезии», оснащенной оборудованием: 

 рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья ); 

 телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

 рейка нивелирная 

 ориентир буссоль 

 рулетка стальная 

 штатив 

 нивелир 

 теодолит 

 отвес 

 отражатель 

 трипод 

 тахеометр 

 теодолит электронный 

 лазерный дальномер ; 

 техническими средствами : 

 персональный компьютер с прикладным программным 

обеспечением; 

 экран; 
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 мультимедийный проектор. и рабочих мест кабинетов: 

4.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

4.3.1 Основная литература: 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

сред, проф. образования. — 13-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия» 2017— 528 с. ил. 

Строительные машины: Учебник для строительных вузов / А.И. 

Доценко, В.Г. Дронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 533 с.- ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

4.3.2 Дополнительная литература: 

Гаврилов Д. А. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А. 

Гаврилов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.- ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий 

поселений и стройплощадок / Под ред. Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. 

и доп.) учебник, 2014 г. 

Доценко А.И. Строительные машины: Учебник для строительных вузов 

/ А.И. Доценко, В.Г. Дронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 533 с.  - ЭБС 

ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

Черноиван В.Н. Монтаж строительных конструкций: Учебно-

методическое пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 201 с.: ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 

г. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 
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Стаценко А.С. Технология бетонных работ: Учебное пособие/Стаценко 

А.С. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ЭБС «Знаниум» №3650эбс 

от 25.02.2019 г. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 

31.12.2022г. 

Российские журналы: 

Строительство и архитектура. 2021. Том 4. Вып. 1 (10): Научно-

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   

до 31.12.2022г. 

Строительство и архитектура. 2021. Том 4. Вып. 2 (11): Научно-

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 40 с. - ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  

10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

4.3.3 Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

ЭБС ZNANIUM.COM  договор № 5669 эбс  10.01.2022г   до 31.12.2022г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  договор №171  29.12.2021г   

до 31.12.2022г 

ЭБС «ЛАНЬ» договор № 169   29.12.2021г   до 31.12.2022г 

«ЭБ УМЦ ЖДТ» договор № 8Э-2   10.05.2019г с пролонгацией. 

4.3.4 Для выполнения самостоятельных, практических, лабораторных   

работ, и программ практик: 

Иванова А.В., Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

методические указания по выполнению практических работ, 2022 г. 
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Иванова А.В. Учет и контроль технологических процессов: 

методические указания по выполнению практических работ, 2022 г. 

4.3.5 Нормативно-техническая литература: 

ГОСТ 21.508-2020 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский 

объектов. 

ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. 

ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования: 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

ГЭСН - 2020. Государственные элементные сметные нормы на 

общестроительные работы. 

ГЭСН-2020-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой 

России. 

СП 45.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 Земляные 
сооружения, основания и фундаменты 

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

СП 47.13330.2016. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

СП 48.13330.2019. Организация строительства 

СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

 правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно- технологической 
документации, сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 
 правильность изложения основных понятий и 
положений строительного производства: строительная 
продукция, участники строительства и их функции, 
строительные процессы и работы, методы определения 
видов и сложности работ, строительные рабочие 
профессии, специальности, квалификация, организация 

труда, организация рабочего места, фронт работ, 
захватка, делянка, техническое и тарифное 

нормирование; 
 правильность и техничность выполнения работ по 
созданию геодезической разбивочной основы, переноса 
проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение 
правил работы с геодезическими инструментами, 
точность снятия отсчетов, 
 соблюдение последовательности выполнения 
работ в соответствии с действующей нормативной 
документацией;  
 аргументированность распределения 

строительных машин и средств малой механизации по 
типам, назначению и видам выполняемых работ; 
 аргументированность выбора машин и 

механизмов для проведения подготовительных работ;  
 обоснованность выбора внеплощадочных работ в 
зависимости от местных условий;  
 обоснованность выбора работ по освоению 
строительной площадки и их выполнению в соответствии 
с требованиями нормативных технических документов, 
определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

 Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ 

 

Устный опрос 

 

Оценка 

выполненных 

результатов 

индивидуальных 

заданий 

 

Письменный 

опрос. 
 

Тестирование. 
 

Оценка 

выполненных 

результатов 

самостоятельной 

работы. 
 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении 

работ учебной и 

производственно 

й практики, а 

также при 

выполнении 

заданий на 

экзамене 

 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно- 

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 правильность изложения основного содержания и 
определения назначения нормативных технических 
документов к производству строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства, 
 правильность изложения основных терминов и 
понятий; 
 аргументированность выбора машин и средств 
малой механизации в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ;  
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 точность и своевременность выполнения работы 
геодезического сопровождения выполняемых 
технологических операций в соответствии с 
нормативными и техническими документами согласно 
геодезическому контролю установки конструктивных 
элементов зданий и сооружений в проектное положение и 

составленной исполнительной документации; 
 соблюдение организации и 
технологиивыполнения строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства; 

 обоснованность выбора нормокомплекта в 
зависимости от вида строительно-монтажных работ, 
правильность организации рабочего места в соответствии 
с технологическими картами на выполняемые виды 
работ; 
 соблюдение последовательности выполнения 
операций при производстве работ, правил. требований 
техники безопасности в соответствии нормативными 
документами, правильность и техничность выполненных 
работ согласно требованиям карт операционного 

контроля качества; 

Экзамен по по 

МДК.  
Экзамен по 

модулю 

 

ПК 2.3 Проводить 
оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 
расходов материальных 

ресурсов 

 правильность изложения назначения, основного 
содержания и требований нормативных технических 
документов по ведению исполнительной документации, в 
том числе к порядку приёмки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность 
объекта; 
 правильность выполнения обмерных работ: 
обоснованность выбора их состав, методов проведения и 
инструментов, соблюдение порядка проведения работ, 
точность выполнения обмерных чертежей в соответствии 
с требованиями нормативной документации, соблюдение 
требований техники безопасности; 
 правильность изложения правил исчисления 
объемов выполняемых работ; 
 правильность определения расхода строительных 
материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, 
правильность составления ведомости расхода материалов 
и конструкций и их списание, обоснованность 
использования нормативов при выборе форм документов 
и их оформления по установленным требованиям; 
 соответствие приёмки и хранения строительных 
материалов и конструкций; 
 рациональность методов визуального и 

инструментального контроля количества и объёмов 
поставляемых материалов; 
 правильность оформления заявки и выбора 
требуемой форму документа и информацию о 
потребности в строительных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 
мероприятия по контролю 

 правильность изложения основного содержания 
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качества выполняемых работ 
и расходуемых материалов 

законодательных актов российской федерации к порядку 
приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ, технических 
условий, национальных стандартов на принимаемые 
работы, требований нормативных технических и 
технологических документов к составу и содержанию 

операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
 правильность изложения понятий о системе качества 
исо, внешнем и внутреннем контроле качества 
строительной продукции, свободно оперирует ими; 
 правильность выполнения работы по проведению 
визуального и инструментального (геодезического) 
контроля положений элементов конструкций, частей и 
элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе 
о выбора измерительного инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при проведении контроля; 
 правильность ведения операционного контроля 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в том 

числе отделочных работ, рациональность выбора 
измерительного инструмента, соблюдение 
алгоритма действий при проведении контроля, 
правильность и аргументированность выявления 
нарушения в технологии производства работ и их 
устраняет; 

 правильность изложения методов профилактики 
дефектов системы защитных покрытий; 

 правильность документального сопровождения 
результатов операционного контроля качества в 
соответствии с правилами; 

 правильность изложения основания и порядка 
принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства, состава работ по консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства и требований к их 

документальному оформлению; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 
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компетенции) контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 
 адекватная оценка и самооценка эффективности 
и качества выполняемых работ; 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т. ч. при 

выполнении 

работ учебной и 

производственно
й практики 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 
 широта использования различных источников 
информации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения; 
 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной; 
 конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и при 

решении профессиональных задач; 
 четкое выполнение обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении задания в группе; 
 соблюдение норм профессиональной этики при 
работе в команде; 
 построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 
ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотность устной и письменной речи, ясность 
формулирования и изложения мыслей; 
 проявление толерантности в рабочем 

коллективе; 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

 динамика достижений студента в учебной 

деятельности; 
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патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение нормы экологической безопасности; 
 обоснованность выбора направлений 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ; 
 применение направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности; 
 достоверность оценки чрезвычайной ситуации, 
правильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 оперативность и результативность 

использования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

 использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 

 обоснованность применения знаний по 

финансовой грамотности, использование 
законодательных и нормативно-правовых актов 
при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ 

 

№ Дата внесения изменения № страницы До внесения 
изменения 

После внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Достоверность документа 

подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


